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Resumen: 
 
En la actualidad, Colombia cuenta con una capacidad instalada de 6MW de 
energía solar, de los cuales más del 50% están destinados a llevar energía a las zonas 
rurales más apartadas, donde la energía convencional terrestre no ha llegado. Según 
cifras del IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para 
las zonas No Interconectadas), a octubre de 2012, las zonas no interconectadas 
corresponden al 52% del territorio nacional. 
El proyecto consiste en diseñar, instalar, implementar y dejar a disposición del 
pueblo Wayuu de la ranchería el Dividivi ubicado en el Municipio de Riohacha en la 
Guajira, energía eléctrica a través de una solución alternativa de paneles solares, 
específicamente a 54 unidades habitacionales y una escuela rural, teniendo en cuenta que 
esta población se encuentra en una zona no interconectada. 
La Compañía Paneles Solares Siglo XXI S.A.S se encargará de llevar a cabo el 
proyecto, a través de alianzas público-privadas, apoyando las iniciativas del Gobierno y 
de diversas entidades no gubernamentales brindando bienestar y garantizando el 
abastecimiento de energía a las comunidades que se encuentran en zonas no 
interconectadas a la red eléctrica nacional. 
 
Palabras claves: Fotovoltaico, energía solar, comunidad wayuu, sostenibilidad, Guajira.  
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1 Descripción Estratégica de la Organización Fuente del Problema 
1.1 Descripción General  
La comunidad indígena Wayuu Dividivi ubicada en el Departamento de la 
Guajira, a 12 kilómetros de la vía Riohacha – Valledupar, es una de las zonas del país 
que no cuenta con interconexión eléctrica, por lo cual el proyecto se enmarcará en 
brindar este servicio público a dicha comunidad, teniendo en cuenta que la energía solar 
es una de las fuentes de energía renovable que más desarrollo está experimentando en 
los últimos años y con mayores expectativas para el futuro; cada año el sol arroja 4000 
veces más energía de la que se consume, lo que demuestra que esta fuente energética 
está aún infravalorada y poco explotada en relación a sus posibilidades. 
El aprovechamiento de la energía solar consiste en captar por medio de diferentes 
tecnologías la radiación del sol que llega a la tierra con el fin de emplear esa energía 
para diferentes usos. Colombia por su privilegiada localización geográfica y 
climatología, se ve particularmente favorecida teniendo en cuenta su cercanía a la línea 
del Ecuador, contando con uno de los mayores índices de radiación en la región, y en 
donde la Guajira, por cada metro cuadrado de su suelo inciden al año unos 2.100 
kilovatios-hora de energía (La República, 2012). 
Dado lo anterior, la Compañía Paneles Solares Siglo XXI S.A.S con el 
aprovechamiento de este recurso inagotable, busca suplir esta necesidad a través de la 
implementación de un sistema de energía alternativo fotovoltaico por medio de paneles 
solares, con la generación de energía para 54 viviendas, contando por unidad 
habitacional, con 500,4 Kw/mes y a la escuela rural, 548 Kw/mes con una holgura 
incluida del 20% para las viviendas y 30% para la escuela.  
De la mano con la Gobernación de la Guajira se busca la integración del Plan de 
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desarrollo que es el instrumento más importante de planeación y gestión pública para 
lograr los fines esenciales del estado establecidos en la constitución política de 1991. 
Por lo tanto, la Gobernación en el presente Plan de Desarrollo, se convierte en la 
más importante herramienta de gobierno y gestión de las políticas públicas que guiarán 
el actuar de la administración departamental y brindará los lineamientos para la acción 
de la comunidad y el sector privado, en la búsqueda del desarrollo integral, respondiendo 
así́, al pacto colectivo realizado con la comunidad del departamento a través del 
programa de gobierno, Departamento Administrativo de Planeación Riohacha 
(Gobernación de la Guajira, 2014). 
Paneles Solares Siglo XXI por medio de alianza con la Gobernación de la Guajira 
implementará una solución de energía fotovoltaica para suplir esta necesidad a la 
comunidad indígena Wayuu que carece de este servicio. 
1.2 Direccionamiento Estratégico 
Con base en el plan de desarrollo de la Gobernación de la Guajira y los 
lineamientos estratégicos de Paneles Solares Siglo XXI, las perspectivas de largo plazo y 
acciones concretas y transformadoras que garanticen su sostenibilidad en el tiempo, se 
ha dimensionado el desarrollo de estrategias sociales que abarquen soluciones a los 
diferentes problemas existentes, cuyos ejes programáticos serán determinados a través 
de iniciativas innovadoras y acordes con las transformaciones que suponen los diferentes 
sectores intervinientes en el desarrollo de la región. El cambio de paradigmas por parte 
de las colectividades y las iniciativas innovadoras que incrementen el potencial de la 
región en materia económica, social y cultural, serán los ejes impulsadores de las nuevas 
dinámicas de crecimiento social y económico sostenido, las cuales involucrarán los 
diferentes actores sociales por medio de prácticas asociativas que jalonen las actividades 
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productivas propias del territorio, Departamento Administrativo de Planeación Riohacha 
2015. 
 Por lo anterior, la implementación de un sistema de energía alternativo en las 
comunidades indígenas Wayuu, se asocia a los planes de desarrollo presentados por la 
Gobernación de la Guajira y que hacen parte de una agenda social que provee el 
mejoramiento de la calidad de vida de estas personas (Gobernación de la Guajira, 2012).  
Ubicación Población Objetivo De La Comunidad Wayuu Dividivi.  
Coordenadas geográficas: 
 11°25'57.07"N  72°54'42.47"O = Ranchería Dividivi 1 
 11°25'57.92"N  72°54'57.58"O = Ranchería Dividivi 2 
 11°26'9.04"N  72°54'42.53"O = Ranchería Dividivi 3 
 11°25'49.23"N  72°54'52.91"O = Ranchería Dividivi 4 
A continuación se relaciona un registro fotográfico que se complementa en el anexo E. 
(Google maps, 2016).   
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Figura 1. Ubicación población objetivo 
Fuente: Google maps 
 
1.3  Misión, Visión y Valores 
Misión 
El departamento de La Guajira, de acuerdo con su responsabilidad como entidad 
pública territorial promotora del desarrollo social y económico liderará la 
transformación y modernización administrativa con participación comunitaria y alianzas 
público-privadas mediante la administración eficaz de los recursos públicos para 
incrementar la infraestructura y los servicios públicos garantizando la calidad de vida, 
dignidad, bienestar y seguridad de la población, asegurando la sostenibilidad ambiental 
del departamento de La Guajira. Plan De Desarrollo Departamento De La Guajira  
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Visión 
El departamento de la Guajira en el horizonte del 2032 según el plan de desarrollo, 
será un polo de desarrollo turístico, agroindustrial, minero-energético, portuario, y de 
conexión regional del comercio internacional, líder en producción de alimentos 
orgánicos y explotación de carbón mineral, abriéndole paso a las alianzas público-
privadas y académicas, para la integración con el Caribe insular, en búsqueda de 
economías de escala para su desarrollo, como oferta regional exportable.  
Será un Departamento dotado de una infraestructura base más adecuada para el 
bienestar de la población, conformado además, por una sociedad más humana e 
incluyente, con seguridad agraria, hídrica y alimentaria, saludable, educada, pacifica, 
participativa, productiva y competitiva, que promueve la garantía de derechos por el 
enfoque diferencial, el mínimo vital del agua potable y el respeto por todas las formas de 
vida, en armonía con los recursos naturales renovables y el ambiente. Visión que se 
integra a la de la compañía PANELES SOLARES SIGLO XXI en la implementación de 
soluciones energéticas alternativas para el desarrollo económico, social y ambiental de 
las comunidades (Gobernación de La Guajira, 2012). 
Valores 
Se orienta a tener buenas relaciones sociales con la comunidad para la 
implementación del proyecto y tendrá como fundamentos la gestión de los siguientes 
valores:  
 El respeto: por razón de la aplicación de este valor el gobierno promoverá e 
impulsará el respeto por las personas, la familia, las instituciones, la diferencia, 
la diversidad, con base en: La constitución política y las leyes que rigen en el 
país.  
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 La práctica de la tolerancia: a partir del ejercicio de la autoridad departamental se 
diseñarán y desarrollarán planes, programas, acciones y estrategias que 
conduzcan hacia la práctica de la tolerancia y que gire en torno del respeto por la 
persona y su dignidad humana para reducir la violencia.  
 Transparencia: este valor orienta el manejo pulcro y eficiente de los dineros del 
estado por parte de los empleados y servidores públicos, acordando desde ya un 
pacto por la transparencia con la sociedad civil y los Organismos Estatales, hasta 
hacer público lo público, y rendir cuentas periódicas de la forma en que se 
inviertan los recursos públicos en este territorio para evitar el despilfarro y actos 
de corrupción administrativa.  
 Solución pacífica de conflictos: para honrar al palabrero wayuu, el gobierno 
departamental le dará mucho valor a la palabra, promoviendo el dialogo social 
como una forma de solución pacífica de conflictos internos y externos de la 
población, para evitar todas las formas de violencia a través de la conciliación y 
reconciliación entre las personas y las familias.  
 Vocación de servicio: mediante este valor fundamental se dirigirán todas las 
acciones de la administración, y la de todo el equipo de gobierno, para solucionar 
los problemas estructurales e históricos existentes en la población, en la 
búsqueda del bienestar común, asumiendo los retos y desafíos que demande la 
gestión pública.  
 Solidaridad: este valor promoverá, impulsará y apoyará, todas las expresiones 
que le permitan a los ciudadanos compartir con sus semejantes, apoyarse y 
Sistema Alternativo De Energía Fotovoltaico  18 
relacionarse entre sí, para resolver problemas comunes en el ámbito social, 
económico, educativo y cultural.  
 Libertad: en este gobierno se garantizará la libertad de expresión, de asociación, 
de elección y de manifestación de cualquier expresión de creencias e ideales con 
visiones compartidas y diferentes.  
 Honestidad: el actuar de la administración y todos sus integrantes será siempre 
con el respeto por la verdad del entorno, los hechos y las personas, prevaleciendo 
además, del valor de decir la verdad, la decencia, el recato y la honradez, 
respetando por sobre todas las cosas las normas que se consideran como 
correctas y adecuadas en la comunidad.  
 Convivencia: La gobernación impulsará el apego y la adhesión de los ciudadanos 
a una cultura basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas 
de comportamiento y de convivencia social, que le permitan vivir en armonía con 
otros, compartiendo los bienes y servicios a su disposición.  
 Pertenencia: el sentido de pertenencia por la familia, la patria y el grupo 
poblacional al que se pertenece, se apoyarán e impulsaran desde el gobierno en la 
búsqueda de mejores condiciones de desarrollo y calidad de vida para la 
población (Gobernación de La Guajira, 2012). 
1.4  Políticas 
La Gobernación de la Guajira en sus políticas sociales se alienan con las de la 
compañía Paneles Solares Siglo XXI, directrices u orientaciones por las cuales la alta 
dirección define el marco de actuación con el cual se orientará la actividad pública en un 
campo específico de su gestión, para el cumplimiento de los fines constitucionales y 
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misionales de la entidad, de manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y 
sus propósitos. Entre las políticas en las cuales se enmarca la Gobernación se encuentran 
la Integración Social, Participación, Responsabilidad Social, Integración territorial para 
la sostenibilidad, Transformación productiva y competitividad de La Guajira, el medio 
ambiente, Compromiso con la comunidad. Plan De Desarrollo Departamento De La 
Guajira (Gobernación de La Guajira, 2012).  
1.5 Objetivos Estratégicos 
Para llegar al alcance del objetivo principal del proyecto, la compañía PANELES 
SOLARES SIGLO XXI desarrollará los siguientes objetivos estratégicos: 
 Realizar el estudio de las cargas energéticas de la población objetivo. 
 Efectuar invitaciones a cotizar a proveedores potenciales para la adquisición 
de los materiales y equipos. 
 Realizar la negociación y compra de los materiales a adquirir. 
 Contratación de personal idóneo, así como un outsourcing para la 
contratación de los obreros. 
 Diseños y planos requeridos para la solución. 
 Ejecutar las obras civiles. 
 Desarrollar la conectividad eléctrica de todas las unidades habitacionales y la 
escuela. 
 Verificación y puesta en marcha de la solución fotovoltaica. 
Teniendo en cuenta lo anterior se busca proporcionar el servicio de energía 
eléctrica, a través del diseño, instalación, implementación y puesta en servicio de un 
sistema de energía fotovoltaica por medio de paneles solares que serán instalados 
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contiguos a las unidades habitacionales, se beneficiarán aproximadamente 300 
habitantes, otorgando energía fotovoltaica en 54 viviendas y una escuela, cada unidad 
habitacional y punto objetivo en la Ranchería Wayuu Dividivi contará con la generación 
mínima 500,4 Kw/mes y a la institución educativa 548 Kw/mes con una holgura incluida 
del 20% para las viviendas y 30% para la escuela. 
El proyecto tiene una duración de diez meses y una inversión de 1.205.861.903, y 
la financiación del proyecto será desembolsada por el Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, de ahora en 
adelante, - IPSE - a través de la Gobernación de la Guajira. 
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2 Caso de Negocio 
DISEÑO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 
UN SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVO FOTOVOLTAICO EN LA 
COMUNIDAD INDIGENA WAYUU DIVIDIVI EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA. 
2.1 Resumen Ejecutivo 
El Proyecto de implementación de un sistema de energía fotovoltaico busca 
subsanar el problema de suministro de energía de la comunidad indígena Wayuu 
Dividivi en el Departamento de la Guajira, que consta de 54 viviendas y una institución 
educativa, por medio de la instalación de paneles solares en cada unidad habitacional y 
puntos objetivos que capta la energía solar, beneficiando aproximadamente a 300 
personas en la comunidad. 
El proyecto se implementará  a través de la instalación de 220 paneles solares para 
la captación de energía solar, 55 Inversores quienes convertirán la energía captada de 
corriente continua a corriente alterna utilizada en los electrodomésticos y bombillas de 
cada vivienda, 110 baterías que se utilizarán para almacenar la energía captada en las 
horas cuando la radiación solar sea nula, se contará con estructura para el soporte de los 
paneles solares, gabinete para las baterías, 12 metros de cable solar por cada punto 
objetivo, esto se construirá en cada una de las viviendas. 
Los patrocinadores del Proyecto son la Gobernación de la Guajira y el IPSE, 
quienes financiarán el proyecto por un monto de $1.205.861.903, la utilidad mínima 
esperada por la Compañía será el 15% de este valor; de otra parte, el proyecto permitirá 
que la población objetivo cuente con mejores condiciones, en cuanto a desarrollo 
económico de la región, disminución del analfabetismo, a través del mejoramiento de la 
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calidad de vida y condiciones de seguridad.   
2.2  Problema de Negocio 
Debido que en la Ranchería Wayuu Dividivi ubicada en la Guajira no cuenta con 
con redes eléctricas instaladas,  se encuentra clasificada según el UPME – Unidad de 
Planeación Minero Energética Entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, como 
zona no interconectada (ZNI) por lo cual es una población con índices altos de 
analfabetismo y baja calidad de vida.  
Según el Censo del DANE del año 2005, en total 270.413 personas se reconocen 
como pertenecientes al pueblo Wayuu en todo el territorio nacional, teniendo una cifra 
del 48,88% de hombres (132.180 personas) y el 51,12% mujeres (138.233 personas); 
llegando a cifras de analfabetismo del 61,62% (DANE, 2005).  
La población Wayuu está compuesta por un total de 30,618 indígenas en el 
municipio de Riohacha, de los cuales 9,384 están localizados en la cabecera y 21,234 en 
el resto del municipio. El porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años con primaria completa 
según condición étnica se muestra en la tabla 1 (CEPAL, 2008, p.7). 
Dado lo anterior y teniendo en cuenta que la comunidad Dividivi está compuesta 
por 300 personas aproximadamente, esto da un indicador de analfabetismo del 60% 
proporcional a esta comunidad.  
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Tabla 1. Porcentaje jóvenes con primaria completa  
País/Condición 
étnica/Área de 
residencia 
Total Hombres Mujeres 
La guajira 
Indígena 31,6 28,2 34,9 
  Urbana 75,3 74 76,2 
  Rural 24,7 22,7 26,9 
Afrodescendiente 90,6 90,3 91 
  Urbana 92,4 92,5 92,3 
  Rural 78 75,5 81,1 
Resto 89,9 87,5 92,3 
  Urbana 92,3 90,1 94,5 
  Rural 75,7 73,1 78,8 
Colombia 
Indígena 64,3 64,1 64,4 
  Urbana 88,8 88,6 89 
  Rural 57,1 57,5 56,7 
Afrodescendiente 85 82,5 87,6 
  Urbana 89,6 87,6 91,7 
  Rural 72,2 69,4 75,5 
Resto 90,8 88,8 92,8 
  Urbana 94,4 93,2 95,6 
  Rural 77,8 74,4 81,8 
Fuente: CEPAL/CELADE 
La solución fotovoltaica proporcionará electricidad a la escuela rural de la 
comunidad Wayuu Dividivi, con el fin de que puedan acceder a la educación a través de 
plataformas virtuales por medio de computadores o tener posibilidad de estudiar carreras 
técnicas en el SENA u otras instituciones estatales. 
La dinámica de poblamiento de este grupo étnico están formadas por varios 
ranchos habitados por familias extensas, el sistema alberga unidades familiares de 
parientes, la pesca artesanal y el pastoreo constituyen dos sectores tradicionales de la 
economía, dadas las condiciones de sus tierras, los wayuu desarrollan una economía 
mixta, basada en la cría y pastoreo de ganado caprino y vacuno combinada con una 
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horticultura especializada de maíz, fríjol, yuca, auyama, pepinos, melones y patilla, 
además de actividades como la caza. La solución proporcionará luz eléctrica 
permitiendo que la comunidad tecnifique las actividades propias de su economía, 
incrementando la producción de los mismos y permitiendo aumento en sus ingresos 
(Prieto, 2012). 
2.2.1 Árbol de problemas. 
 
Figura 2. Arbol de Problemas  
Fuente: Construcción del autor 
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2.2.2 Árbol de objetivos. 
 
Figura 3. Arbol de objetivos 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
2.3 Estado del Problema 
La población Wayuu Dividivi ubicada en el Municipio de Riohacha en el 
Departamento de la Guajira se encuentra en una zona no interconectada eléctricamente 
del país, ocasionando bajo crecimiento y desarrollo en la región, disminuyendo las 
oportunidades laborales y mejoras económicas en la población, asimismo al no contar 
con energía eléctrica se percibe deficiencia en la prestación del servicio de educación 
con baja cobertura del sistema y llevando a que más de la mitad de la población sea 
analfabeta, asimismo, se presenta afectación del desarrollo tecnológico del municipio, lo 
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cual conlleva a una deficiente calidad de vida de la población. 
Riohacha tiene el nivel de necesidades básicas insatisfechas (NBI) más alto del 
Caribe colombiano y supera en 21,9% el NBI nacional, muestra con ayuda de algunos 
indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. 
Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres 
(DANE, 2005). 
Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas 
con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta 
dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la 
escuela.  
 
Grafico 1. Necesidades Básicas insatisfechas (NBI) en Colombia 
Fuente: DANE 
 
Igualmente, uno de los factores que explica lo poco competitiva que es Riohacha 
en la actualidad es la escasa presencia de empresas industriales. El DANE indica que 
para el 2005 existían apenas 2 establecimientos industriales con 10 o más empleados, lo 
que implica un índice de densidad industrial muy por debajo del promedio de las 
principales ciudades del país.  
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Grafico 2. Indicador global de competitividades capitales del caribe 
Fuente: http://www.riohacha-laguajira.gov.co/Nuestros_programas.shtml?apc=gcxx-1-&x=1368829 
 
 
TASA DE ANALFABETISMO DE LOS JOVENES DE 15 A 25 AÑOS SEGÚN 
CONDICION ETNICA, 2005  
 
Grafico 3. Tasa de Analfabetismo según condición técnica 
Fuente: http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/40392/1_la_guajira.pdf 
 
2.4 Impacto Organizacional 
La solución fotovoltaica impactará en la calidad de vida de la población objetivo, 
proporcionándoles energía eléctrica a las unidades habitacionales y al centro educativo.  
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Población: 
En cuanto a los procesos se permitirá a los pobladores tener acceso a la 
tecnología a través de computadores, así como al entretenimiento y a mejoras de índole 
salubre por medio de refrigeradores que permitan almacenar alimentos y medicamentos, 
teniendo en cuenta las altas temperaturas que se presentan.  
Los cambios en la ranchería modificará la forma de vida de los lugareños, 
permitiendo mayor desarrollo de la región. 
 
Figura 4. Población Wayuu en el departamento de la Guajira 
Fuente: http://www.sisaid-guajira.org/ 
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Figura 5. Lugares más afectados en la población Wayuu 
Fuente: http://www.sisaid-guajira.org/ 
 
Gobernación de la Guajira 
Las acciones, planes, programas y proyectos identificados en el plan de desarrollo de 
la gobernación, lo mismos que sus metas de corto y mediano plazo, tienen como 
finalidad avanzar en el mejoramiento de los índices de calidad de vida de la población y 
reducir los índices de pobreza extrema presentes en la comunidad, que dan cuenta de 
unos indicadores de pobreza de los más altos en la Región Caribe y que superan la 
media nacional, lo cual genera un impacto negativo en las alternativas de crecimiento y 
desarrollo, convirtiéndose esto en el principal reto del Plan de Desarrollo, hasta 
contribuir a cerrar las brechas existentes y ubicarse al nivel de los otros departamentos 
del Caribe en términos de equidad e igualdad. Plan De Desarrollo Departamento De La 
Guajira (Ekirajia y Wajira, 2015).  
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En la Gobernación del Departamento de La Guajira, se establece con los 
contratistas y proveedores una relación fundamentada en la claridad, conocimiento y 
equidad con respecto a las condiciones legales y contractuales para la adquisición de los 
bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión institucional. 
Por medio de la modernización administrativa con participación comunitaria y 
alianzas público-privadas mediante la administración eficaz de los recursos, para 
incrementar la infraestructura y los servicios públicos garantizando la calidad de vida y 
bienestar de la población, asegurando la sostenibilidad ambiental del departamento de 
La Guajira. 
Compañía Paneles Solares Siglo XXI 
Para la Empresa el impacto a nivel de costos es alto, dado que tendrá que 
permanecer personal calificado ubicado en la Ranchería durante el ciclo de vida del 
proyecto, presentando incrementos significativos en la nómina y los viáticos a 
empleados; en cuento a los materiales y equipos a utilizar se tiene un proveedor aliado 
DURESPO S.A quien ofrece precios acordes al mercado con la garantía de calidad que 
blinda a la Compañía y permite que se mantenga el Good Will en el mercado; asimismo 
también se cuenta con un corredor de seguros aliado GS Seguros, quien presta la 
asesoría necesaria para cubrir los proyectos a realizar contra todos los riesgos que se 
puedan presentar. 
Entre las alternativas analizadas, teniendo en cuenta la distancia entre las unidades 
habitacionales se estableció que se ejecutará el proyecto punto a punto y no centralizado, 
con el fin de no perder potencia y capacidad eléctrica de la solución, adicionalmente, en 
conceso con la comunidad no se permite tendido de redes eléctricas a través de cableado 
y postes. 
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2.5 Resultados Esperados con la Implementación del Proyecto 
El proyecto tendrá una duración de 10 meses, en el cual se realizará el diseño 
instalación, implementación y puesta en marcha de un sistema de energía alternativo 
fotovoltaico por medio de paneles solares, con la generación por unidad habitacional de 
500,4 Kw/mes y a la institución educativa 548Kw/mes con una holgura incluida del 20% 
para las viviendas y 30% para la escuela.  
El costo total del proyecto asciende a la suma de $1.044.775.385; discriminado por 
paquetes de trabajo con los siguientes costos asociados:  
 
Figura 6. Costo total del proyecto por paquetes de trabajo  
Fuente: Construcción del autor  
 
La implementación de este sistema de energía alternativa fotovoltaica se va a 
realizar sobre una población objetivo de 54 unidades habitacionales y una institución 
educativa; como beneficios adicionales para la comunidad es importante mencionar que 
la solución no contamina, permite un mayor ahorro en electricidad, fomenta el desarrollo 
económico de la región y al ser un proyecto sostenible (ecológico, económico y social) 
Sistema Alternativo De Energía Fotovoltaico  32 
está alineado a los proyectos gubernamentales que no afectan los ecosistemas, 
satisfaciendo necesidades primarias de la población. 
Los beneficios esperados por parte de la la Compañía PANELES SOLARES 
SIGLO XXIS.A.S se detallan en la tabla 2. 
Tabla 2. Beneficios esperados por la compañía   
TIR 19,62% 
TIO 13,45% 
VPN 317.972.746 
VPN Ingresos 975.904.383 
VPN Egresos 959.397.113 
B/C 1,02 
Fuente: Construcción del autor  
 
Cabe mencionar que el valor total del proyecto es $1.205.861.903, superior al 
valor de los costos planeados para la ejecución del proyecto. Una vez efectuada el 
análisis financiero como se evidencia la tabla anterior, muestra que la TIR obtenida 
supera la expectativa del empresario que es del 15%. 
2.6  Planteamiento para Solución del Problema de Negocio  
La solución para el problema de negocio consiste en implementar un sistema de 
energía alternativo en la comunidad Wayuu Dividivi por medio Kits solares que serán 
instalados contiguos a las unidades habitacionales, se instalará un panel solar con un 
soporte metálico contiguo a las viviendas que capta energía solar por medio de celdas 
policristalinas; se realizaran canalizaciones subterráneas para la tubería eléctrica en 
PVC, que llegaran a un gabinete que contiene un inversor, un  regulador y baterías. Esta 
energía se distribuirá por medio de cableado eléctrico que llegará a cada uno de los 
puntos objetivo (Tomacorrientes, interruptor y bombillos) con una vida útil de más de 30 
Sistema Alternativo De Energía Fotovoltaico  33 
años.  
Asimismo, se evaluó la opción de la instalación de una planta de energía 
centralizada para la captación de energía solar, opción que según los estudios y análisis 
realizados no fue viable su ejecución e implementación técnicamente por la distancia de 
ubicación entre las viviendas de la población objetivo, ocasionando la pérdida de 
potencia en la distribución de la misma energía captada.  
Debido a lo anterior, la opción centralizada no es viable para la implementación 
del sistema de energía alternativo fotovoltaico en la comunidad indígena wayuu 
Dividivi.  
La energía solar fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable obtenida 
directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor 
denominado célula fotovoltaica, o en palabras más sencillas, es la transformación 
directa de la radiación solar en electricidad, que se produce en unos dispositivos 
denominados paneles fotovoltaicos. 
Sistema básico de energía solar fotovoltaica. 
 
Figura 7. Diagrama de bloques Sistema de paneles solares 
Fuente: www.teleobjetivo.org/ blog/como-funciona-una-instalacion-fotovoltaica-casera.html 
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La energía fotovoltaica es la transformación directa de la radiación solar en 
electricidad. Esta transformación se produce en unos dispositivos denominados paneles 
fotovoltaicos. En los paneles fotovoltaicos, la radiación solar excita los electrones de un 
dispositivo semiconductor generando una pequeña diferencia de potencial. La conexión 
en serie de estos dispositivos permite obtener diferencias de potencial mayores.   
Paneles fotovoltaicos: Es el conjunto formado por células conectadas en serie y en 
paralelo, convenientemente ensamblado y protegido contra los agentes externos. La 
forma más usual no es construir un generador solar de un sólo panel, sino dividirlo en 
varios paneles de igual voltaje y potencia. 
Por lo general sólo se usan ciertos voltajes estándar, como 1.5 V, 6 V, 12 V, 24 
V y 48 V, que son múltiplos unos de otros. 
Los paneles adoptan casi siempre una forma cuadrada o rectangular, con áreas 
que van desde unos 0,1 m² hasta 0,5 m². El grueso total, sin incluir el marco protector, 
no suele superar los 3 cm. Son relativamente ligeros y, aunque rígidos en apariencia, 
son capaces de sufrir ligeras deformaciones para adaptarse a los esfuerzos mecánicos a 
los que pudiesen verse sometidos. 
La respuesta del panel frente a la radiación solar y su capacidad para generar energía 
están determinadas por las siguientes características: 
 Corriente de cortocircuito 
 Tensión de circuito abierto 
 Potencia máxima 
 Factor de forma 
 Eficiencia total del panel 
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La inclinación de los paneles es un tema fundamental, ya que de esta depende la 
cantidad de radiación que va a ser recolectada. La captación de energía solar será 
máxima cuando la posición de la placa solar sea perpendicular a la radiación.  
Baterías: La necesidad de acumular la energía suministrada por los paneles 
fotovoltaicos proviene del hecho de que la distribución temporal del consumo no es 
totalmente coincidente con las horas de luz solar. 
Para almacenar la energía captada, el sistema más empleado actualmente son las 
baterías de acumuladores, debido a su bajo costo de instalación y a su rendimiento. 
Además, la batería cumple dos importantes misiones: 
1. Suministrar potencia instantánea o durante breves momentos, superior a la que 
el campo de paneles podría generar aún en los momentos más favorables 
posibles. 
2. Mantener un nivel de tensión estable: La tensión de salida del panel varía en 
función de la intensidad radiante, lo cual puede no ser adecuado para el 
funcionamiento de los aparatos. El acumulador proporciona un voltaje estable y 
constante independiente de las condiciones de incidencia luminosa. 
Una batería puede considerarse como la asociación de varios acumuladores 
conectados, en serie o en paralelo, combinados para dar la tensión de salida y la 
capacidad de almacenamiento deseadas. Por ejemplo, tres acumuladores de plomo-
ácido de 90 amperios·hora y 2,1 voltios pueden conectarse en serie para obtener una 
batería de 6,3 voltios y de 90 amperios·hora. Los mismos elementos pueden 
conectarse en paralelo (figura 2) para producir una batería de 2,1 voltios y 270 
amperios·hora. 
Regulador: El regulador de la carga tiene la misión de regular la corriente que es 
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absorbida por la batería con el fin de que en ningún momento pueda sobrecargarse 
peligrosamente. Además, es el encargado de evitar en lo posible que se deje de 
aprovechar la energía captada por los paneles. El regulador debe controlar el voltaje, 
que será una indicación del estado de carga de la batería, y si éste llega a un valor 
previamente establecido, correspondiente a la tensión máxima admisible, debe actuar 
de forma que impida que la corriente siga fluyendo hacia la batería.   
Convertidores o alternadores: Son elementos capaces de alterar la tensión y las 
características de la corriente eléctrica que reciben, transformándola de manera que 
resulte más apta para los usos específicos a los que vaya destinada en cada caso. Los 
convertidores CC-CA permiten transformar la corriente continua de 12 o 24V que 
producen los paneles y almacena la batería, en corriente alterna de 125 o 220V, como la 
que normalmente se utiliza en los lugares donde llega la red eléctrica tradicional. Esto 
permite usar los aparatos eléctricos habituales diseñados para funcionar a este tipo de 
corriente. La contrapartida que esta transformación lleva acarreada es la pérdida de 
energía en el propio convertidor, el cual tiene un rendimiento que en determinadas 
circunstancias de trabajo es bastante pequeño (Wikipedia, 2012).  
El impacto generado en la comunidad Wayuu será el mejoramiento en la calidad 
de vida, oportunidades laborales y desarrollo económico, así como acceso a la 
educación. En la tabla 3 se muestra la radiación generada en kwh por metro cuadrado en 
Colombia. 
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Figura 8. Índices de radiación Solar en Colombia 
Fuente: Hybrytec 
 
Tabla 3. Radiación solar KWh/m2/año en Colombia 
Región del País 
Radiación Solar 
(kWh, m2, año) 
Guajira 2000-2100 
Costa Atlántica 1730-2000 
Orinoquía-Amazonía 1550-1900 
Región Andina 1550-1750 
Costa Pacífica 1450-1550 
Fuente: Hybrytec  
 
Cada unidad habitacional y punto objetivo en la Ranchería Wayuu Dividivi 
contará con la generación 500,4 Kw/mes y a la institución educativa 548 Kw/mes con 
una holgura incluida del 20% para las viviendas y 30% para la escuela se estableció en 
la tabla 4. 
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Tabla 4. Cuadro de cargas a implementar 
Ítem Unidad Descripción Uso Kw/mes Cantidad 
Total 
Kw/mes 
1 Habitacional Bombillos 5hr/día 15 4 60 
2 Habitacional Ventilador 12hr/día 20 2 40 
3 Habitacional Nevera 12hr/día 47 1 47 
4 Habitacional TV 3hr/día 270 1 270 
    
Subtotal   417 
    
%Holgura 20 500 
    
Total 
Unidades 
Habitacionales 
54 27,021 
 
Ítem Unidad Descripción Uso Kw/mes Cantidad 
Total 
Kw/mes 
5 Escuela Fluorescentes 8hr/día 10 4 40 
6 Escuela Ventilador 8hr/día 14 3 42 
7 Escuela PC ‘s 4hr/día 68 5 340 
    
Subtotal   422 
    
%Holgura 30 548 
    
Total Escuela 1 548 
Fuente: Construcción del autor 
 
2.7 Justificación del Proyecto 
La comunidad indígena wayuu Dividivi, es una población que presenta serios 
problemas sociales debido a la falta de gestión oportuna de los entes gubernamentales, 
que impiden cubrir las necesidades básicas en la comunidad. 
El proyecto beneficiará a aproximadamente 300 habitantes, otorgando energía 
fotovoltaica en 54 viviendas y una escuela rural teniendo en cuenta que el departamento 
de la Guajira es la zona del país con más radiación solar, con mayores ventajas para el 
desarrollo de esta tecnología; aumento en el nivel educativo de la población con el 
mejoramiento del acceso a la tecnología, así como crecimiento y desarrollo de la región, 
mejorando la calidad de vida, teniendo en cuenta las carga eléctrica suministrada en cada 
unidad habitacional y la escuela rural.  
De acuerdo a los estudios estadísticos, la capacidad fotovoltaica instalada en el 
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mundo en el año 2012 fue de 100 gigavatios, estando la unión europea en primera 
posición con más de 69 MW instalados. Dentro de la unión europea, Alemania ocupa el 
primer lugar con 7.6 GW instalados en el año 2012. En el caso de España, sigue siendo 
el tercer país de Europa en cuanto a potencia instalada con un total de 4.2 GW 
(Madrimasd, 2012).  
 
Grafico 4. Incremento producción mundial de paneles 2005-2012 
Fuente: http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2013/10/07/132205 
 
En Colombia, la radiación media es de 4.5 kWh/m2, y el área con mejor recurso 
solar es la Península de la Guajira, con 6kWh/m2 de radiación. De los 6 MW de energía 
solar instalados en Colombia (equivalente a aproximadamente 78,000 paneles solares), 
57% está distribuido para aplicaciones rurales y 43 % para torres de comunicación y 
señalizaciones de tránsito. Los paneles solares, íconos de la energía solar, se han 
convertido en una herramienta vital para el acceso a la energía que tienen dos tipos de 
aplicaciones: la producción en viviendas y edificaciones y como segunda instancia la 
producción en masa o fincas solares (UPME, 2010). 
Teniendo en cuenta que la Gobernación de la Guajira debe velar por el 
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cumplimiento de los planes de desarrollo y estratégicos de su departamento, con el 
apoyo y puesta en marcha de diferentes proyectos se incrementará su gobernabilidad en 
la población, evidenciando el compromiso con la región, logrando mejorar los 
indicadores de calidad de vida, tales como nivel de alfabetismo, empleo, tecnificación y 
desarrollo.  
De otra parte, en cuanto a la normatividad referente al servicio eléctrico, es 
preciso mencionar que en Colombia, se estipulo la Ley 1715 de 2014, en donde se 
establece que la empresa, institución o el particular que desee instalar un montaje de este 
tipo, demostrando que contribuye con la preservación del medio ambiente, gozará de 
beneficios tributarios, como la exención del IVA para la compra de los insumos; y si 
adicionalmente el proyecto es calificado como ambiental, durante los siguientes cinco 
años será subsidiado hasta el 50% de la inversión total realizada (IPSE, 2014). Dado lo 
anterior la Compañía PANELES SOLARES SIGLO XXI S.A.S como empresa 
contratista para la realización de esta solución en la población objetivo podrá acceder a 
estos beneficios. 
Asimismo se relacionan las siguientes normas que reglamentan la 
implementación e instalación del sistema de energía fotovoltaica, NTC 2050 (2015): 
RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Anexo General 36 
Paneles solares fotovoltaicos para uso en instalaciones eléctricas de construcciones 
residenciales, comerciales o de uso público. 
La NTC 1736 del 24/08/2005, Energía Solar Definiciones y Nomenclatura, 
documento en el que se relaciona la nomenclatura para variables de radiación solar, 
parámetros meteorológicos, y parámetros de orientación y localización superficial.  
NTC 5513 del 20/10/2010, Dispositivos Fotovoltaicos Parte 1: Medida de la 
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Característica Intensidad Tensión de los Módulos Fotovoltaicos; esta norma describe los 
procedimientos para la medida de la función característica corriente tensión de 
dispositivos fotovoltaicos con luz solar natural o con un simulador solar. Estos 
procedimientos son aplicables a una célula solar fotovoltaica individual, un subconjunto 
ensamblado de células solares o módulos fotovoltaicas FV. 
NTC 5678 del 24/06/2009, Campos Fotovoltaicos de Silicio Cristalino Medida en 
el Sitio de Características I-V; en esta norma se relacionan los procedimientos de medida 
en el sitio de las características de campos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino y de 
extrapolación de estos datos a condiciones estándar de medida (CEM) o a otros valores 
de irradiancia y temperatura; las medidas de las características I-V del campo FV en 
condiciones reales de operación y su extrapolación a condiciones de ensayo de 
aceptación (CEA). 
NTC 5512, Ensayo de Corrosión Por Niebla Salina de Módulos Fotovoltaicos 
(FV) (18/09/2013); los módulos fotovoltaicos (FV) son dispositivos eléctricos 
concebidos para su exposición en el exterior de manera continua durante su tiempo de 
vida. Las atmósferas húmedas altamente corrosivas, como los ambientes marinos, 
pueden eventualmente degradar algunos de los componentes del módulo FV (Corrosión 
de partes metálicas, deterioro de las propiedades de algunos materiales no metálicos, 
tales como capas protectoras y plásticos por asimilación de sales), causando daños 
permanentes que pueden perjudicar su funcionamiento. Esta norma describe secuencias 
de ensayo que son útiles para determinar la resistencia de diferentes módulos FV a la 
corrosión por niebla salina que contenga Cl- (NaCl, MgCl2, etc.) 
NTC 5509 del 29/08/2007, Ensayo Ultravioleta para Módulos Fotovoltaicos (FV), 
esta norma internacional define un ensayo en el que se determina la resistencia del 
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módulo cuando se expone a radiación ultravioleta (UV). Este ensayo es útil para evaluar 
la resistencia a la radiación UV de materiales tales como polímeros y capas protectoras. 
Es importante mencionar que lo referente a pruebas y ensayos será exigido al 
proveedor a través de certificaciones de calidad y de conformidad de los productos 
adquiridos. 
De no realizarse el proyecto, no se le estaría otorgando a la comunidad 
oportunidades de desarrollo regional ni individual de los miembros de la Ranchería 
Dividivi, evitando que puedan tener ventajas competitivas a nivel nacional, sin opciones 
de empleo y seguir con altos niveles de pobreza y en precarias condiciones de vida. 
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3 Definición del Problema 
3.1 Gestión de Interesados 
A continuación se relacionan las variables e involucrados en la implementación 
del sistema de energía fotovoltaico, tenidas en cuenta para la gestión de interesados.  
3.1.1 identificación de interesados. 
La identificación de los interesados en el proyecto, se definieron teniendo en cuenta 
la matriz realizada en la ejecución del mismo. A continuación se relacionan los 
interesados identificados y en la tabla 5 se muestra la matriz interés e influencia que 
ejerce cada uno en la ejecución del proyecto.  
 Gobernación de la Guajira  
 IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas Para Las 
Zonas No Interconectadas) 
 Proveedores de suministros  
 Comunidad Wayuu – Ranchería Dividivi 
 Outsourcing de Obreros para obras civiles 
 Gerente general empresa 
3.1.2 interesados claves. 
Los interesados más importantes y por lo tanto requieren mayor atención y una 
gestión más detallada son los siguientes:  
 Sponsors (Gobernación Guajira e IPSE) 
 Comunidad Wayuu Ranchería Dividivi 
 Proveedores 
 Gerente general empresa 
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Tabla 5. Análisis de los interesados  
  
INFLUENCIA SOBRE EL PROYECTO 
BAJO ALTO 
IN
T
E
R
E
S
 S
O
B
R
E
 E
L
 P
R
O
Y
E
C
T
O
 
A
L
T
A
 
ESTRATEGIA: Mantener 
satisfechos 
ESTRATEGIA: Gestionar 
cerca 
  
Gerencia General Empresa 
Gobernación Guajira 
IPSE 
Comunidad Wayuu 
Gerencia del Proyecto 
B
A
J
A
 
ESTRATEGIA: Monitorear 
 
Outsourcing Obreros 
Proveedores 
ESTRATEGIA: Mantener 
Informados 
  
Gerencia de 
Implementación 
Gerencia Administrativa y 
Financiero 
Fuente: Construcción del autor 
 
3.1.3 análisis de interesados. 
Se identificaron interesados los cuales pueden afectar de manera positiva o 
negativa al proyecto, razón por la cual se consideró importante categorizarlos de acuerdo 
al impacto que generan, según como se ilustra en la tabla 6: 
Tabla 6. Análisis de la matriz de interesados  
IDENTIFICACIÓN EVALUACION CLASIFICACIÓN 
NOMBRE 
ROL EN EL 
PROYECTO 
INFORMACI
ÓN DEL 
CONTACTO 
Email 
REQUERIMIEN
TOS 
PRINCIPALES / 
NECESIDADES 
FASE DE 
MAYOR 
INTERÉS 
NIVEL 
DE 
PODER 
EN EL 
PROYEC
TO (A/B) 
INFLUEN
CIA EN 
EL 
PROYEC
TO (A/B) 
ESTRATE
GIA A 
SEGUIR 
Gobernación 
de la Guajira 
Sponsor (5) 245 6446 
gobierno@riohach
a-laguajira.gov.co 
Cumplir Alcance-
Tiempo-Costos 
Todo el 
proyecto 
A A 
gestionar 
cerca 
IPSE Sponsor (1) 6397888 ipse@ipse.gov.co 
Cumplir Alcance-
Tiempo-Costos 
Todo el 
proyecto 
A A 
gestionar 
cerca 
Gerencia 
General 
Empresa 
Equipo del 
Proyecto 
589 40 02 ext 
1200 
gerenciageneral@s
eps.com  
Cumplir Alcance-
Tiempo-Costos 
Cumplimient
o Alcance-
Tiempo-
Costos 
A B 
mantener 
informados 
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Continuación tabla 6 
IDENTIFICACIÓN EVALUACION  CLASIFICACIÓN 
NOMBRE 
ROL EN EL 
PROYECTO 
INFORMACI
ÓN DEL 
CONTACTO 
Email 
REQUERIMIEN
TOS 
PRINCIPALES / 
NECESIDADES 
FASE DE 
MAYOR 
INTERÉS 
NIVEL 
DE 
PODER 
EN EL 
PROYEC
TO (A/B) 
INFLUEN
CIA EN 
EL 
PROYEC
TO (A/B) 
ESTRATE
GIA A 
SEGUIR 
Gerente de 
Proyectos 
Equipo del 
Proyecto 
589 40 02 ext 
1201 
evega@seps.com  
Gerencia del 
proyecto 
Cumplimient
o Alcance-
Tiempo-
Costos 
A B 
mantener 
informados 
Gerente 
Implementació
n 
Equipo del 
Proyecto 
589 40 02 ext 
1202 
jbarrero@seps.com  Implementación Ejecución A B 
mantener 
informados 
Gerente 
Administrativ
o y Financiero 
Equipo del 
Proyecto 
589 40 02 ext 
1203 
 dforero@seps.com  
Presupuestos-
Contratación de 
personal 
Ejecución 
presupuestal 
A B 
mantener 
informados 
Abogado 
Equipo del 
Proyecto 
589 40 02 ext 
1204 
efernandez@seps.c
om  
Legalización de 
trámites, permisos 
y pólizas 
Planeación B B monitorear 
Ing. Eléctrico-
Electrónicos 
Equipo del 
Proyecto 
589 40 02 ext 
1205 
esanchezf@seps.co
m  
Diseños-
Verificación 
Implementaci
ón 
B B monitorear 
Ing. Civil 
Equipo del 
Proyecto 
589 40 02 ext 
1206 
mballesteros@seps
.com  
Construcción 
Implementaci
ón 
B B monitorear 
Arquitecto 
Equipo del 
Proyecto 
589 40 02 ext 
1207 
mcardona@seps.co
m  
Diseños-Planos 
Implementaci
ón 
B B monitorear 
Coordinador 
de Calidad 
Equipo del 
Proyecto 
589 40 02 ext 
1207 
lfernandez@seps.c
om 
Plan de Calidad - 
Impacto ambiental 
Planeación B B monitorear 
Técnicos (3) 
Equipo del 
Proyecto 
589 40 02 ext 
1207 
gbejarano@seps.co
m 
Instalación de 
equipos 
Ejecución B B monitorear 
Outsourcing 
Obreros 
Proveedor 
589 40 02 ext 
1207 
  
Construcciones e 
Instalaciones 
Obras civiles B B monitorear 
Comunidad 
Wayuu 
Ranchería 
Dividivi 
Usuario final     
Cumplir plan de 
trabajo y 
entregables 
Cumplir plan 
de trabajo y 
entregables 
A A 
gestionar 
cerca 
Fuente: Construcción del autor 
 
3.2 gestión de requisitos. 
La Gestión de requisitos una vez identificados los interesados se relaciona a 
continuación de acuerdo a las necesidades inherentes en la planeación y ejecución del 
proyecto: 
Negocio: Solucionar los problemas en la prestación del servicio de energía en la 
Comunidad Wayuu Ranchería Dividivi. 
Sistema Alternativo De Energía Fotovoltaico  46 
Proyecto: Implementar una solución de energía alternativa por medio de paneles solares. 
Producto: 
Funcionales:  
 Instalación de 220 paneles solares para la captación de energía solar y su 
distribución a 54 viviendas y una institución educativa. 
 55 Inversores quienes convertirán la energía captada de corriente continua a 
corriente alterna utilizada en los electrodomésticos y bombillas de cada 
vivienda. 
 110 baterías que se utilizarán para almacenar la energía captada y 
suministrada. 
 55 soportes de paneles galvanizados. Como la distribución geográfica de los 
ranchos es dispersa y con el objeto de evitar la disminución del fluido 
eléctrico que debe de llegar a la población objetivo, se contempla la 
instalación de soportes individuales y no centralizado. 
 55 elementos de Sistema Puesta en Tierra (SPT) con el fin de conducir 
eventuales desvíos de la corriente eléctrica hacia la tierra, evitando que el 
usuario entre en contacto con la electricidad. 
 55 Gabinetes de 60x40x50cm, en cada uno de estos gabinetes se van a 
instalar el Inversor, las Baterías y el Regulador. 
 800 metros de cable para la conectividad de los objetos utilizados en la 
solución. 
Interesados: La necesidad de la prestación de servicio de energía a los habitantes de la 
comunidad Wayuu para mejorar su calidad de vida. 
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3.2.1 matriz de trazabilidad de requisitos. 
En el anexo A se relaciona la matriz de requisitos identificados en la ejecución 
del proyecto. 
3.3 Visualización del Proyecto 
3.3.1 descripción del proyecto. 
El proyecto consiste en la implementación de un sistema de energía alternativa 
para proporcionar energía eléctrica a una población vulnerable como es la comunidad 
indígena wayuu el Dividivi, por medio de paneles solares que serán instalados contiguos 
a las unidades habitacionales y a una escuela rural, que permiten captar la energía solar 
en aprovechamiento de este recurso natural inagotable de energía en esta región del país. 
La sociedad wayuu presenta una estructura compleja, es de carácter matrilineal y 
clánica, teniendo unos 30 clanes. Existen todavía las autoridades tradicionales como el 
putchipu (portadores de la palabra y también los que ayudan a resolver conflictos) y el 
tío materno, quienes tienen una forma específica de administrar justicia y permitir el 
desarrollo de proyectos en los territorios.  
Por lo anterior, la gestión se realizó por parte de la Gobernación de la Guajira 
desarrollando socializaciones con la comunidad para la implementación del proyecto, 
realizando una consulta previa con la ranchería Dividivi, mostrando los beneficios que 
traerá esta solución. No obstante en la ejecución del proyecto se contará con un 
profesional en trabajo social con experiencia en el trato de comunidades indígenas para 
que se faciliten las labores del personal en el desarrollo de las actividades que involucren 
a la comunidad en el proyecto.   
Esta solución fotovoltaica puede mantenerse en el tiempo, teniendo en cuenta 
que los materiales principales como los paneles solares tienen una vida útil de 30 años, 
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las baterías de 8 años y los cableados 20 años, aproximadamente. De igual forma se 
capacitará a las personas pertenecientes a la comunidad para el mantenimiento.  
El valor total del contrato es de $ 1.205.861.903, la financiación del proyecto será 
desembolsada por la Gobernación de la Guajira, a través del IPSE en cuatro pagos, un 
inicial del 25% del valor; el 75% restante se efectuarán de la siguiente forma según lo 
planeado: 
 25% cuando se entregue un 40% de ejecución del proyecto. 
 25% cuando se entregue un 65% de avance del proyecto. 
 25% cuando se llegue al 100% ejecutado. 
El proyecto beneficiará con energía eléctrica a 300 habitantes aproximadamente, de 
la comunidad indígena Wayuu Dividivi ubicada en el municipio de Riohacha, quienes 
viven en 54 unidades habitacionales y tienen una escuela rural. 
Según el análisis financiero del proyecto, la TIR obtenida por la compañía 
PANELES SOLARES SIGLO XXI es del 19,62%, la TIO del 13,45%, VPN de 
$317.972.746; el indicador costo/beneficio obtenido es del 1,02; valores que superan las 
expectativas de la Compañía.  El sistema se garantizará por dos años, para lo cual se le 
requerirá a los proveedores certificados de conformidad y calidad de cada uno de los 
productos adquiridos. 
3.3.2 metas, objetivos y criterios de éxito del proyecto. 
Objetivo General  
Proporcionar energía eléctrica por medio de una solución fotovoltaica a la 
Comunidad indígena Wayuu Dividivi ubicada en el municipio de Riohacha 
departamento de la Guajira, a través de paneles solares instalados a 54 unidades 
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habitacionales y una escuela rural a marzo 31 de 2017. 
Objetivos Específicos: 
 Garantizar que los paneles solares instalados en cada unidad habitacional de la 
Ranchería genere 500,4 Kw/mes con una holgura incluida del 20% y la 
institución educativa con 548 Kw/mes con una holgura incluida del 30% en un 
tiempo de 10 meses. 
 Suministrar el servicio de energía eléctrica a las 54 viviendas y la escuela rural 
de la ranchería Dividivi al 31 de marzo de 2017. 
3.3.3 desempeño del proyecto. 
En la tabla 7 se muestra un listado de los principales recursos, procesos o 
servicios y los resultados de negocio previstos para medir el desarrollo y desempeño del 
proyecto de energía alternativa para la comunidad. Estas medidas de rendimiento serán 
cuantificadas y adicionadas en el plan detallado del proyecto: 
Tabla 7. Desempeño del proyecto  
Recursos / Proceso / 
Servicio 
Medida de rendimiento 
Implementación de energía 
alternativa 
Con la implementación de este sistema se pretende mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la comunidad wayuu Dividivi con una 
cobertura del 100% (54 viviendas) en los próximos 10 meses duración 
de ejecución del proyecto. 
La implementación del 
sistema en la escuela rural  
Permitirá la utilización de los computadores por 6 horas diarias durante 
la jornada escolar, cubriendo la necesidad de dictar las clases 
informáticas desde el momento que se instale el servicio en la escuela. 
Disminuir índice 
analfabetismo  
Con el mejoramiento del servicio en la institución educativa se 
pretende disminuir el índice de analfabetismo en un año el 10%.  
Certificación de la cantidad 
de energía a suministrar por 
vivienda 
Por cada rancho wayuu se suministrará una carga de 500,4 kw/mes una 
vez implementada la solución en la comunidad. 
Intensidad de radiación solar 
La luminosidad solar para la región de la guajira es de 2000 
Kw/m2/año para garantizar el buen servicio que ofrece la solución por 
medio de paneles solares. 
Fuente: Construcción del autor 
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El desempeño del proyecto se medirá con los siguientes indicadores: 
 CPI: Cost Performance Index para medir la variación del costo. 
 SPI: Schedule Performance Index para medir el desempeño del cronograma. 
 
Figura 9. Tabla medición desempeño del proyecto 
Fuente: Construcción del autor 
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3.3.4 supuestos del proyecto. 
A continuación se relacionan los supuestos aplicados en el proyecto de la Solución 
Fotovoltaica. En la medida que la planeación del proyecto avance y más supuestos sean 
identificados estos serán adicionados: 
 Los estudios preliminares de radiación solar muestra que son adecuados para la 
solución planteada. 
 Con base en el estudio de cargas eléctricas junto con la holgura no se 
sobrecargará los Kw/mes destinados a cada unidad habitacional y la escuela 
rural. 
Premisas: 
Igualmente se relacionan las siguientes premisas claves para la ejecución del 
proyecto:  
 El Proyecto fue adjudicado a la Compañía PANELES SOLARES SIGLO XXI 
por la Gobernación de la Guajira, quien presentó el proyecto al IPSE y fue 
aprobado. 
 La Gobernación realizó el trámite de consulta previa a la Comunidad Wayuu 
Dividivi y ya se cuenta con esta aprobación. 
 El proveedor realizará los trámites pertinentes para la importación de los equipos 
a instalar y mantendrá el precio acordado en el contrato.  
3.3.5 restricciones del proyecto. 
A continuación se relaciona las restricciones aplicadas en el proyecto de la 
Solución Fotovoltaica. A medida que inicia la planeación del proyecto y más 
restricciones sean identificadas, estas serán adicionadas paulatinamente.  
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 La implementación total del sistema debe ser ejecutado en un periodo no 
mayor a 10 meses según la obligación contractual. 
 El presupuesto aprobado es de $ 1.205.861.903 el cual no podrá ser superado 
según lo suscrito en el contrato con la Gobernación. 
 No se podrá superar $1.044.775.385 en costos asumidos, debido a que si se 
supera esta cifra, la rentabilidad esperada por la compañía disminuiría.  
3.3.6 hitos relevantes del proyecto.  
A continuación se relacionan en la tabla 8, los hitos más relevantes del proyecto: 
Tabla 8. Desempeño del proyecto  
Hitos Fecha objetivo 
 Socialización de la solución a la 
comunidad wayuu 
03/06/2016 
 Verificación de los equipos en sitio 16/09/2016 
 Diseños aprobados 23/06/2016 
 Desembolso inicial 01/06/2016 
 Desembolso dos aprobado 15/09/2016 
 Desembolso tres aprobado 15/11/2016 
 Desembolso final aprobado 31/03/2017 
 Entrega a la comunidad 31/03/2017 
Fuente: Construcción del autor 
 
3.4 Marco Metodológico de Investigación  
3.4.1 tipos y métodos de investigación. 
El tipo de investigación utilizado es el deductivo que parte de componentes 
generales a particulares. De este modo se deduce que la energía solar como medio 
inagotable puede proporcionar a través de la implementación de kits de paneles solares 
energía eléctrica, que en el caso de investigación provee energía a unidades 
habitacionales y la escuela rural.  
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Para este proyecto se acudió a entidades como el IPSE (Instituto de Planeación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas) adscrito al 
Ministerio de Minas y Energía, y cuya misión es trabajar permanentemente en la 
búsqueda de proyectos para llevar energía a estar regiones apartadas, con tecnologías 
amigables con el medio ambiente, que permitan a sus comunidades disfrutar los 
beneficios que este servicio conlleva. (IPSE, 2013). 
Igualmente se realizaron contactos con la Gobernación de la Guajira, Secretaría de 
Asuntos Indígenas y el Plan de Desarrollo “Por Nuestra Guajira, hagámoslo 
Juntos”, donde se contempla entre sus principales funciones y deberes:  
 Gestionar y coordinar la ejecución de programas de beneficio a la población 
indígena que deban de ser ejecutadas por otras Secretarías o dependencias del 
Departamento. 
 Apoyar a las dependencias municipales en la implementación de las políticas de 
integración, participación comunitaria, promoción social en las comunidades 
indígenas, y en actividades de capacitación. (Gobernación de La Guajira, 2012). 
3.4.2 herramientas. 
 Técnica Delphi: Se realiza una consulta por medio de cuestionarios a expertos 
para evaluar las posibles alternativas a ejecutar en el proyecto de implementación 
de paneles solares. 
 Investigación documental: Se realiza una investigación documental para analizar 
la información de las diferentes fuentes de consulta y se revisará cual se adapta 
mejor al desarrollo del proyecto y la mejor alternativa.  
 Lecciones aprendidas: Se utilizaran las lecciones aprendidas de proyectos 
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similares desarrollados en la implementación de sistemas alternativos 
fotovoltaicos.  
 Información histórica: Se consultan las diferentes fuentes de información 
municipal en la entidad territorial, Gobernación de la Guajira y el IPSE y el 
UPME, para soportar el proyecto y tener información más detallada de casos de 
éxito. 
 Sitios web con información relacionada: 
- http://www.ipse.gov.co/informacion-institucional/ipse 
- http://laguajira.gov.co/web_old/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=520&Itemid=121 
 Artículos informativos de energías alternativas (periódicos, revistas).  
 Casos de éxito de proveedores en proyectos similares. 
- Sistemas fotovoltaicos para zonas no interconectadas. 
 Datos estadísticos: 
- Índices de radiación solar en Colombia. 
- Índices de población Wayuu. 
- Tasas de analfabetismo según condición étnica. 
- Censo del DANE del año 2005. 
- Indicadores Plan de Desarrollo Gobernación de la Guajira. 
- Plan de Desarrollo de la Guajira “Por Nuestra Guajira, hagámoslo 
Juntos”. 
- Indicadores de consumo eléctrico promedio de electrodomésticos en 
unidades habitacionales. 
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- Indicadores de producción de paneles fotovoltaicos. 
- Normatividad referente al servicio eléctrico Ley 1715 de 2014. 
- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, anexo 36 
referente al uso de paneles solares fotovoltaicos en unidades 
habitacionales. 
3.4.3 fuentes de información. 
 Guía del PMBOK® quinta edición. 
 Material de la Especialización en Gerencia de Proyectos – Universidad Piloto de 
Colombia. 
 Estudios realizados por la Gobernación de la Guajira e IPSE. 
3.5  Descripción Detallada de la Organización Fuente 
Por tratarse de una problemática Gubernamental en la ranchería Wayuu Dividivi 
del Municipio de Riohacha, la Institución en donde se presenta la necesidad de dar 
solución y/o tratamiento oportuno a esta coyuntura es la Gobernación de la Guajira, 
quien es la máxima autoridad administrativa y a través del Gobernador debe velar por el 
cumplimiento y ejecución de los planes de gobierno y dar cumplimiento a los procesos y 
procedimientos establecidos; de esta forma como proceso misional se evidencia la 
gestión social y la gestión poblacional y étnica, dando cabida a la importancia de la 
puesta en marcha del proyecto fotovoltaico, brindando a la comunidad mejoramiento en 
sus condiciones de vida y desarrollo económico de sus clanes. 
3.5.1 mapa de procesos. 
Mediante la Resolución 1007 de 2015 se establece el Mapa de Procesos y los 
procedimientos de la Gobernación de la Guajira. (Gobernación de La Guajira, 2008). 
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 Procesos Estratégicos 
Están orientados en primera instancia a planificar el Sistema de gestión de la Entidad 
mediante: 
 La definición de directrices y estrategias, acorde con los requisitos de las partes 
interesadas (Comunidad, Estado, Servidores Públicos), los cuales actúan como 
marco de referencia para la gestión de los procesos que conforman el sistema. 
 La designación de los recursos necesarios para el desempeño óptimo de dichos 
procesos, así como la definición de los canales y medios que garanticen una 
comunicación institucional efectiva. 
 Como complemento del ciclo PHVA, los procesos estratégicos estudian los 
resultados de los procesos en general para evaluar el grado en que se han 
cumplido los objetivos e iniciar acciones de mejora o intervenciones 
administrativas que permitan reorientar los procesos y mejorar la eficiencia. 
 Se establecen para la Gobernación de la Guajira como procesos estratégicos los 
siguientes: Direccionamiento Político y Estratégico, Comunicación y Mejora 
Continua; con sus respectivas políticas de operaciones, controles, indicadores, 
procedimientos, formatos guías e instructivos.       
Procesos Misionales 
Son aquellos que implican las actividades que dan respuesta a los requisitos de la 
Comunidad y a las funciones del Estado y del Ente Territorial, es decir, son los que están 
directamente involucrados con la razón de la Entidad. 
 Se establecen para la Gobernación de la Guajira como procesos misionales los 
siguientes: Gestión Social, Gestión Poblacional y Étnico, Gestión Política y 
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Administrativa, Gestión de Desarrollo Económico, Gestión del Desarrollo 
Territorial y Ambiental, Gestión y Fortalecimiento Municipal con sus respectivas 
políticas de operaciones, controles, indicadores, procedimientos, formatos, guías 
e instructivos.       
Procesos de apoyo o soporte 
Incluyen todas las actividades administrativas y técnicas necesarias para respaldar el 
desempeño de los procesos misionales mediante el mantenimiento de funcionarios 
competentes, insumos, recursos físicos y condiciones de trabajo seguras, apoyo jurídico 
y recursos financieros en general que garanticen la continuidad de los procesos y el 
cumplimiento de las funciones establecidas por el Estado. 
 Se establecen para la Gobernación de la Guajira como procesos de apoyo o 
soporte los siguientes: Gestión Financiera, Contratación Administrativa y 
Compras, Gestión de la Infraestructura y Sistemas, Gestión del Talento Humano, 
Gestión Jurídica, Gestión Documental y Gestión de Investigación y Desarrollo 
con sus respectivas políticas de operaciones, controles, indicadores, 
procedimientos, formatos, guías e instructivos.       
Procesos de mejoramiento 
Incluyen las actividades relacionadas con la gestión de evaluación y control 
independiente realizada con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en los diferentes procesos que conforman la Entidad. 
 Se establecen para la Gobernación de la Guajira como procesos de mejoramiento 
los siguientes: Seguimientos y Evaluación y PQRSDF con sus respectivas 
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políticas de operaciones, controles, indicadores, procedimientos, formatos, guías 
e instructivos.       
 
Figura 10. Mapa de procesos Gobernación de la Guajira 
Fuente: http://www.laguajira.gov.co/web/la-gobernacion/normatividad/135-resoluciones/resoluciones-2015/2641-
resolucion-1007-de-2015-por-medio-de-la-cual-se-establece-el-nuevo-mapa-de-procesos-y-los-procedimientos-de-la-
gobernacion-del-departamento-de-la-guajira.html 
 
3.5.2 mapa estratégico. 
Entre las diferentes políticas establecidas en el Plan de Desarrollo se encuentra la 
Ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura base 
del departamento, para el fortalecimiento de la competitividad regional, que tienen 
relación directa con el proyecto fotovoltaico.  
“Este macro proyecto consiste en la identificación y priorización de proyectos y 
programas transversales de alto impacto, teniendo en cuenta las ventajas 
comparativas y competitivas que el departamento posee y puede generar frente al 
mercado globalizado, en cuanto a localización de la infraestructura base para el 
desarrollo de las actividades sociales, económicas, productivas y político-
administrativas del departamento, referente al ambiente existente, construido y 
por construir, tales como, vías y carreteras, puertos, aeropuertos, infraestructura 
Sistema Alternativo De Energía Fotovoltaico  59 
turística, educativa, de salud, deportiva, tecnológica, servicios, hábitat, 
equipamientos urbanos y logísticos, con el fin de fortalecer los lineamientos de 
las políticas regionales de competitividad y las orientaciones de las 
potencialidades del crecimiento económico establecidas en el Plan Regional de 
Competitividad (PRC) y validadas por la Comisión Regional de Competitividad 
(CRC), para aumentar la productividad y mejorar la competitividad del 
Departamento” (Gobernación de la Guajira, 2015, 20). 
El programa instituido por el Decreto Presidencial 5679 del 17 de diciembre de 
2010, busca que se le dé cumplimiento a los derechos fundamentales, colectivos e 
integrales de los Pueblos Indígenas a través de cinco líneas estratégicas, siendo estas la 
interculturalización de la sociedad colombiana, Impulso a los Planes Integrales de Vida 
y de Desarrollo propios, Promoción y protección a la garantía del derecho a la Consulta 
Previa, Promoción, defensa y protección a la garantía de los derechos fundamentales, 
colectivos e integrales, Seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio referidos a los Pueblos Indígenas. 
Dado lo anterior y teniendo en cuenta la importancia regional del departamento 
de la Guajira se evidencia la importancia de la puesta en marcha de proyectos 
fotovoltaicos que permitan dinamizar los objetivos expuestos tanto nacionales como 
departamentales, generando un impulso significativo para llegar a una mejora en las 
condiciones de vida de la población objetivo y como mecanismo de acercamiento para el 
desarrollo económico de la región alineados con los objetivos del proyecto. 
De otra parte, teniendo en cuenta que los paneles solares son amigables con el 
medio ambiente se está protegiendo uno de los pilares fundamentales de la comunidad. 
Plan de Desarrollo Departamento de la Guajira.  
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http://www.laguajira.gov.co/web/attachments/old/2156_Plan%20de%20Desarrollo%20
2014-2015%20Parte%20II.pdf, (2015) 
Mapa Estratégico Gobernación de la Guajira: 
http://laguajira.gov.co/web_old/attachments/232_Mapa%20Estrat%C3%A9gico.pdf, 
(2015) 
3.5.3 cadena de valor. 
Dada la necesidad de la Gobernación de la Guajira de suplir las necesidades de la 
población, centrándonos en proporcionar los servicios básicos entre los cuales se 
encuentra brindar energía eléctrica, se evidencia el valor que genera la solución 
fotovoltaica teniendo en cuenta que por las características de la región hay varias zonas 
no interconectadas al sistema de red eléctrico, como es el caso de la Ranchería Wayuu 
El Dividivi en el municipio de Riohacha; dado lo anterior, al ser la Compañía Paneles 
Solares Siglo XXI S.A.S, un proveedor experto con el conocimiento en el diseño, 
implementación y puesta en marcha de estas soluciones, garantizando que por la 
experiencia, compromiso, seriedad y calidad en sus entregables, se finalice el proyecto 
con las condiciones requeridas que satisfagan a la población y ayuden a cumplir los 
objetivos regionales de la Gobernación.      
3.5.4 cadena de abastecimiento. 
Con el análisis de la cadena de suministro de la energía solar fotovoltaica es más 
fácil conocer e identificar necesidades y requerimientos de cada uno de los actores que 
intervienen en la cadena, así como también llegar a evidenciar los problemas o faltantes 
que están impidiendo la adecuada implementación de la energía solar en Colombia. 
El país, a pesar de tener condiciones ideales para la generación de energía por 
medio de paneles solares, debido a sus altos niveles de radiación solar, es un país que 
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todavía no explota de forma adecuada esta tecnología, como si lo están haciendo ya 
otros países. 
“La capacidad instalada de energía solar en Alemania es casi el doble a la capacidad 
eléctrica total de Colombia”, Dinero, Energía solar, una opción para tomar en serio, 
(2012). Datos como este, demuestran lo atrasado que se encuentra el país con respecto 
al tema de la energía fotovoltaica. 
Metodología: 
Objetivo 1: Identificar los distintos actores que participan en la cadena de 
suministro de la energía fotovoltaica en Colombia: 
1. Se hizo una visita a Hybrytec, empresa que por los planes de comercialización 
que tiene a futuro con la energía fotovoltaica, compartió valiosa información 
acerca de los actores de la cadena que ya ellos tenían identificados; asimismo 
se realizó visita a Solen Technology y Durespo, empresas dedicadas a la 
instalación de paneles solares, dónde se obtuvo información de quiénes eran los 
fabricantes, y de donde provenían las diferentes materias primas para la 
instalación de los mismos. 
2. Se identificaron los diferentes procesos que tenía la cadena de suministro, 
basados en la información suministrada por Hybrytec, Solen Technology y 
Durespo de los cuales se obtuvo cotizaciones. 
Objetivo 2: Definir las relaciones e interacciones que existen o que pueden existir 
entre los participantes de la cadena: 
1. Se determinó el flujo de información y de materiales entre los participantes de 
la cadena. 
2. Se identificó la forma en que cada una de las partes de la cadena toma sus 
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decisiones, para entender si dependían de algún otro de los participantes de la 
misma. 
3. Se estudiaron las responsabilidades que tiene cada participante con base en lo 
que cada uno debe hacer con respecto al distribuidor. 
La cadena de suministro está compuesta por cada uno de sus participantes, el cual 
tiene un rol clave en el proceso de llevar una materia prima hasta ser transformado en un 
producto o servicio. 
Tradicionalmente existen 5 componentes que integran la cadena de suministro: 
proveedores, productores, transportadores y/o distribuidores y clientes finales. 
 
Figura 11. Cadena de suministro general de un servicio 
Fuente: InLog 
 
Los participantes comunes de una cadena de suministro son: 
 Proveedores: De materias primas y servicios para los fabricantes 
Para la energía solar fotovoltaica se entienden como proveedores las empresas que 
venden la materia prima para los paneles solares, o sea, el silicio. El silicio es 
purificado y fundido, para luego ser vendido en manera de lingotes. Estos lingotes son 
cortados en finas películas llamadas “wafers”. 
Estas empresas son aquellas que comercializan los elementos que complementan el 
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sistema, como lo son las baterías, los inversores, el cableado, etc. Algunas empresas que 
venden los sistemas fotovoltaicos importan algunos de estos elementos, pero todos 
pueden ser conseguidos localmente. 
 Fabricantes: De todos los elementos del sistema (paneles, baterías, inversores, 
cableado, etc.). 
Los fabricantes pueden adquirir las “wafers” y unirlas en secuencias para 
producir las células solares (“Solar cells”), y mediante la unión de varias células 
se forma un panel solar. Asimismo estos pueden también adquirir ya las células 
solares y simplemente ensamblarlas para producir sus paneles solares. 
El otro grupo de fabricantes son aquellos que fabrican las baterías, los 
inversores, el cableado, y el resto de componentes que componen cualquier tipo 
de sistema eléctrico. 
 
Grafico 5. Principales productores de módulos Fotovoltaicos a 2010 
Fuente: Platzer, 2012 
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Participantes en la cadena de suministro de la energía solar fotovoltaica en 
Colombia 
Visita a Durespo 
Se realizó una visita a Durespo, quienes tienen presencia en el mercado de 
la energía solar fotovoltaica en Colombia, importando paneles solares desde 
EUA, pues en Japón toda la producción se está consumiendo a nivel nacional, 
debido que están intentando migrar en lo posible de la energía nuclear a otros 
tipos de energías, entre ellas la fotovoltaica. 
En lo que tienen proyectado en Durespo no se contempla la posibilidad de 
producir los paneles aquí, pues requeriría de una inversión mucho más grande y 
la energía solar fotovoltaica sería sólo una pequeña parte del portafolio de 
servicios. Para llevar a cabo la importación, Durespo contrata una empresa que 
se encarga de todo el proceso de importación y de ponerlo en el lugar que 
Durespo requiera (sea puerto, la bodega en Itagüí o un lugar determinado en el 
país). 
Visita a Hybrytec 
Hybrytec es una empresa localizada en el municipio de Itagüí dedicada al 
diseño, comercialización e instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica y 
térmica. 
Hybrytec tiene un gran número de proyectos exitosos alrededor del país, 
gracias a la red de 300 distribuidores que cubren gran parte del país. Todos sus 
productos son importados desde distintos países como China, Alemania y 
Japón.  
Con esta visita se logró identificar que en el país no existen todavía 
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fabricantes de paneles solares, lo cual tiene un gran impacto sobre la cadena de 
suministro, pues si se observa la cadena de suministro dentro de Colombia, en 
lugar de tener fabricantes y proveedores de paneles se tendría importadores y 
muchas veces la misma empresa que distribuye los paneles es la importadora. Se 
evidencia entonces que los proveedores de la cadena de suministro serían los 
mismos, de los otros integrantes de un sistema de energía solar fotovoltaica, 
como las baterías, el cableado, el inversor, y demás componentes. 
Es por esto que Paneles Solares Siglo XXI presta un servicio integral en 
el cual se diseña, se instala y se pone en marcha el sistema y se presta el 
servicio de mantenimiento, lo cual reduce mucho los componentes y centra la 
cadena de suministro en la misma empresa. 
En la visita a Hybrytec se pudo obtener información también sobre el 
proceso de transporte, instalación, lead time, procesos que se llevan a cabo para 
la instalación de un sistema completo de energía solar fotovoltaica, 
mantenimiento y la mano de obra requerida. 
 Empresa importadora: Aunque no siempre es utilizada, cuando se requiere, es 
bajo las órdenes de la empresa que vende el sistema. Estas empresas no se 
dedican exclusivamente a la importación de módulos fotovoltaicos, por lo cual 
no son consideradas tan importantes en este estudio, pues la labor puede llevarla 
a cabo la misma empresa que vende el sistema. 
 Proveedores de elementos complementarios del sistema: Estas empresas son 
aquellas que comercializan los elementos que complementan el sistema, como lo 
son las baterías, los inversores, el cableado, etc. Algunas empresas que venden 
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los sistemas fotovoltaicos importan algunos de estos elementos, pero todos 
pueden ser conseguidos localmente. 
 Distribuidores: Estas empresas son las encargadas de diseñar, comercializar, 
almacenar, instalar y prestar servicio de mantenimiento para los sistemas de 
energía solar fotovoltaica. En ocasiones también son los encargados de importar 
y transportar los sistemas hasta el sitio de instalación. Son estas empresas la 
columna vertebral de la cadena de suministro de la energía solar fotovoltaica en 
Colombia, pues llevan ellas a cabo la mayoría de las actividades que componen 
una cadena de suministro. 
 Transportadores: son los encargados de llevar los elementos del sistema 
hasta las bodegas y/o hasta los sitios de instalación de los sistemas 
fotovoltaicos. Al igual que las empresas importadoras, sus labores pueden ser 
llevadas a cabo por la empresa distribuidora, pues en el país no existe, ni se 
considera importante la existencia, de una empresa transportadora que esté 
especializada en transportes de sistemas de energía solar fotovoltaicos. Cabe 
anotar también que muchas veces los sistemas están destinados para ZNI, lo 
cual hace que el transporte sea algo muy difícil de estandarizar y costear, pues la 
variabilidad puede llegar a ser muy grande. 
 Cliente: el cliente es responsable de escoger el distribuidor que mejor satisfaga 
sus necesidades. Es responsable también de darle un buen uso al sistema, 
siguiendo las instrucciones del distribuidor, el cual se las debe haber dejado 
claras en el momento de entregarle el sistema en funcionamiento. 
 Mantenimiento: Es necesario una vez esté el sistema puesto en marcha, que el 
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sistema reciba un adecuado mantenimiento, para asegurar su vida útil y buen 
desempeño. Algunas de estas actividades pueden ser llevadas a cabo por el 
usuario, pero hay otras que si deben ser realizadas por personal calificado, por 
lo general la misma empresa distribuidora es la encargada de prestar u ofrecer 
este servicio, pues no existen en el momento empresas dedicadas exclusivamente 
a esta actividad. 
Para determinar las relaciones y responsabilidades que existen en la cadena de 
suministro de la energía solar fotovoltaica en Colombia, primero se determina como es 
el flujo de información mediante los participantes de esta. La siguiente imagen 
representa los flujos de materiales e información entre los participantes de la cadena de 
suministro de la energía solar fotovoltaica en Colombia.  
 
Figura 12. Cadena suministro energía solar fotovoltaica Colombia. 
Fuente: Construcción del autor 
 
En l a  actualidad Colombia no se presenta como uno de esos países atractivos 
para estas grandes empresas fabricantes, pues los incentivos no son comparables con los 
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que ofrecen países como Alemania o Japón. Por ejemplo, con el desastre del Tsunami 
de 2011 en Japón, el gobierno Nipones ha impulsado fuertemente todas las fuentes de 
energía renovables, pues su gran interés es migrar de la energía nuclear dado los 
problemas que ocurrieron luego del desastre. Por esta razón la producción fotovoltaica 
en Japón de empresas como Mitsubishi Electrics está toda enfocada en el mercado local, 
pues tienen que aprovechar este impulso gubernamental. Es por esto que no se puede 
esperar mucha sinergia de parte de los fabricantes con los distribuidores del país, 
aunque esto puede cambiar conforme crezca el mercado de la energía solar fotovoltaica. 
Esta poca sinergia es una muestra más de la configuración de cadena de 
suministro tradicional que se maneja en Colombia. 
 
Grafico 6. Disminución precio ($/watt) energía solar fotovoltaica. 
Fuente: Bloomberg, 2013 
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3.5.5 estructura organizacional. 
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Figura 13. Estructura organizacional Gobernación de la Guajira 
Fuente: 
http://www.laguajira.gov.co/web/attachments/article/38/062_C%C3%93DIGO%20DE%20BUEN%20GOBIERNO%
20GOB.%20GUAJIRA.pdf 
 
Estructura Orgánica 
La Gobernación del Departamento de la Guajira está en cabeza del Gobernador y 
cuenta con una estructura orgánica con las siguientes sectoriales: 
Secretarías: 
La Gobernación del Departamento de la Guajira cuenta con 9 (Nueve) Secretarias así: 
 Secretaría de Apoyo a La Gestión. 
Sistema Alternativo De Energía Fotovoltaico  71 
 Secretaría General. 
 Secretaría de Hacienda. 
 Secretaría de Obras. 
 Secretaría de Desarrollo Económico 
 Secretaría de Asuntos Indígena. 
 Secretaría de Gobierno. 
 Secretaría de Educación. 
 Secretaría de Salud. 
Departamentos Administrativos: 
 Departamento Administrativo de Planeación. 
 Departamento Administrativo de Transito. 
Direcciones Operativas: 
 Dirección Operativa de - Secretaria General. 
 Dirección Operativa de Infraestructura de -Secretaria de Obras. 
 Dirección Operativa de Vivienda de- Secretaria de Obras. 
 Dirección de Agua Potable- Secretaria de Obras. 
 Dirección Operativa de Participación Comunitaria -Secretaria de gobierno. 
 Dirección Operativa de Prevención y Desastre -Secretaria de Gobierno. 
 Dirección de Juventud Género y de la Mujer-Adscrita al Despacho del 
Gobernador. 
 
Direcciones Administrativas: 
 Director Administrativo de Talento Humano Secretaria General. 
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 Dirección Administrativa de Turismo-Secretaria de Desarrollo Económico. 
Direcciones Técnicas En Salud 
 Direcciones Técnicas- Secretaria de salud. 
 Director Técnico. 
Asesores (5) 
 Asesor del Despacho del Gobernador – Área de Contratación. 
 Asesor del Despacho del Gobernador – Frontera. 
 Asesor del Despacho del Gobernador – Fortalecimiento Institucional. 
 Asesor del Despacho del Gobernador – Control Interno Administrativo. 
 Asesor del Despacho del Gobernador _ Apoyo jurídico al despacho. 
 Almacenista: (Secretaria General) 
Tesorería: (Dependencia Secretaria de Hacienda) 
Jefes De Oficina Asesora (2) 
 Oficina Asesora Jurídica 
 Control Disciplinario Interno 
Estructura organizacional de la compañía Paneles Solares Siglo XXI 
 
Figura 14. Organigrama Paneles Solares Siglo XXI 
Fuente: Construcción del autor 
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3.6 Evaluación Técnica y Económica del Proyecto 
El departamento de La Guajira como misión, y de acuerdo con la responsabilidad 
como entidad pública territorial promotora del desarrollo social y económico liderará la 
transformación y modernización administrativa con participación comunitaria y alianzas 
público-privadas mediante la administración eficaz de los recursos públicos para 
incrementar la infraestructura y los servicios públicos garantizando la calidad de vida, 
dignidad, bienestar y seguridad de la población, asegurando la sostenibilidad ambiental 
del departamento de La Guajira. (Gobernación de la Guajira, 2015). 
Asimismo dentro de la visión de la Gobernación se establece que hacia el año 
2032 según el Plan de Desarrollo, será un polo de desarrollo turístico, agroindustrial, 
minero-energético, portuario, y de conexión regional del comercio internacional, líder en 
producción de alimentos orgánicos y explotación de carbón mineral, abriéndole paso a 
las alianzas público-privadas y académicas, para la integración con el Caribe insular, en 
búsqueda de economías de escala para su desarrollo, como oferta regional exportable 
(Gobernación de la Guajira, 2015). 
Igualmente, se espera que sea un Departamento dotado de una infraestructura base 
más adecuada para el bienestar de la población, conformado además, por una sociedad 
más humana e incluyente, con seguridad agraria, hídrica y alimentaria, saludable, 
educada, pacifica, participativa, productiva y competitiva, que promueve la garantía de 
derechos por el enfoque diferencial, el mínimo vital del agua potable y el respeto por 
todas las formas de vida, en armonía con los recursos naturales renovables y el 
ambiente. (Gobernación de la Guajira, 2015). 
Sistema Alternativo De Energía Fotovoltaico  74 
De otra parte, las políticas sociales de la Gobernación se alienan con las de la 
compañía Paneles Solares Siglo XXI, directrices u orientaciones por las cuales la alta 
dirección define el marco de actuación con el cual se orientará la actividad pública en un 
campo específico de su gestión, para el cumplimiento de los fines constitucionales y 
misionales de la entidad, de manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y 
sus propósitos. Entre las principales políticas establecidas en el Plan de Desarrollo se 
indican las siguientes: 
“Integración Social. La gestión pública departamental estimulará la integración 
social de La Guajira y el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos y 
ciudadanas, la autogestión y la vinculación del sector privado en las 
responsabilidades colectivas, entendida ésta como la redistribución de los 
beneficios para enfrentar de forma integral la pobreza y la exclusión, lo anterior es 
requerido debido a los bajos niveles de competitividad de Riohacha y el 
desalentador panorama de Colombia en materia de Ciencia y Tecnología a nivel 
internacional, marcan una muy amplia brecha de Riohacha y sus comunidades 
indígenas con relación a la incorporación de este sector en sus procesos de 
desarrollo. La articulación del municipio al sistema nacional de ciencia y 
tecnología es el primer paso para avanzar en el fortalecimiento institucional en 
ciencia y tecnología para la gestión de proyectos educativos, salud, agropecuario y 
de innovación tecnológica en uso de energías alternativas, y así brindar a la 
comunidad fundamentos básicos para el desarrollo” (Gobernación de la Guajira, 
2015). 
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Responsabilidad Social. El gobierno departamental establecerá una nueva forma de 
relación, con los agentes privados y particulares que intervienen en el territorio 
guajiro.  
“Integración territorial para la sostenibilidad. El departamento de La Guajira se 
asumirá en una perspectiva sostenible, a partir de la desconcentración y 
descentralización de sus municipios y la articulación con la dinámica nacional e 
internacional”. (Gobernación de la Guajira, 2015).  
“Transformación productiva y competitividad de La Guajira. Con ella se busca 
la generación de procesos de canalización convergente de fuerzas sociales y 
económicas dispersas que aprovechen desde adentro el potencial departamental y 
liderar la articulación de actores que se solidaricen con su territorio, a través de la 
alianza público – privado. Teniendo en cuenta que en materia de energía eléctrica 
aunque la cobertura según datos de Electricaribe se registra con el 95%, Riohacha 
presenta un sistema no confiable, lo que se refleja en las permanentes suspensiones 
del servicio; afectando de manera considerable el buen desarrollo de actividades 
comerciales y de prestación de servicios. Además, existen muchas zonas del 
municipio sin cobertura y otras con redes no normalizadas”. (Gobernación de la 
Guajira, 2015). 
La gobernación del departamento de la guajira y el medio ambiente. Los 
servidores públicos de la Administración Central de la Gobernación del 
Departamento de La Guajira son conscientes de la importancia y el cuidado del 
medio ambiente y sus recursos, de forma tal que contribuyen a mejorar las 
condiciones ambientales en las instalaciones de la Entidad, asumiendo políticas de 
higiene, seguridad y optimización de recursos medioambientales. 
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Compromiso con la comunidad. La Gobernación del Departamento de La Guajira, 
se orienta hacia el bienestar social de la comunidad en todas sus actuaciones, para lo 
cual propende por el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
especialmente la más vulnerable-, estimulando la participación ciudadana, 
estableciendo políticas de mejoramiento en salud, educación, cultura, inversión 
social y física, concretando las mismas en cuanto a las minorías étnicas o culturales 
y de género, aumentando y haciendo eficientes los proyectos de interés social.  
Participación. Los ciudadanos y ciudadanas guajiros participarán efectivamente en 
las decisiones públicas del departamento. La administración departamental proveerá 
la información, los escenarios y los mecanismos necesarios y promoverá la 
organización y el control comunitario. Se reconocerán los diferentes actores, sus 
intereses colectivos y propuestas, para procurar que las decisiones públicas sean el 
resultado de la construcción de consensos y acuerdos” (Gobernación de la Guajira, 
2015). 
Dado lo anterior, se evidencia que las acciones, planes, programas y proyectos 
identificados en el plan de desarrollo de la gobernación, lo mismo que sus metas de 
corto y mediano plazo, tienen como finalidad avanzar en el mejoramiento de los índices 
de calidad de vida de la población y reducir los índices de pobreza extrema presentes en 
la comunidad, que dan cuenta de unos indicadores de pobreza de los más altos en la 
Región Caribe y que superan la media nacional, lo cual genera un impacto negativo en 
las alternativas de crecimiento y desarrollo, convirtiéndose esto en el principal reto del 
Plan de Desarrollo, hasta contribuir a cerrar las brechas existentes y ubicarse al nivel de 
los otros departamentos del Caribe en términos de equidad e igualdad. 
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Con el fin de lograr un avance en la región, la Gobernación pretende establecer con 
los contratistas y proveedores una relación fundamentada en la claridad, conocimiento y 
equidad con respecto a las condiciones legales y contractuales para la adquisición de los 
bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión institucional; a través de 
la modernización administrativa con participación comunitaria y alianzas público-
privadas mediante la administración eficaz de los recursos, para incrementar la 
infraestructura y los servicios públicos garantizando la calidad de vida y bienestar de la 
población, asegurando la sostenibilidad ambiental del departamento de La Guajira, por 
lo cual todas estas políticas y planes se integran a la de la compañía PANELES 
SOLARES SIGLO XXI en la implementación de soluciones energéticas alternativas 
para el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades más vulnerables. 
(Gobernación de la Guajira, 2015).  
Con respecto a lo anterior, el plan departamental de la Guajira se alinea con los 
objetivos estratégicos de Paneles Solares Siglo XXI, que propende la utilización e 
implementación de sistemas de energías alternativas fotovoltaicas para suplir las 
necesidades de las comunidades vulnerables que se encuentran en zonas no 
interconectadas.  
3.6.1 análisis de alternativas. 
Las siguientes opciones son otras alternativas que fueron evaluadas para 
direccionar la solución del problema y no fueron seleccionadas por las razones que se 
explican a continuación en la tabla 9: 
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Tabla 9. Análisis de alternativas  
Estado actual Observaciones a tener en cuenta 
Sin redes eléctricas   La prestación del servicio es inexistente. 
 La cobertura en el municipio es nula. 
 Infraestructura inexistente. 
Energía eólica  Municipio alejado de zonas costeras donde es 
recomendable la instalación de estos parques 
eólicos. 
 El transporte requiere de gran cantidad de 
vehículos para movilizar las partes que lo 
componen. 
 Poca generación de viento en la comunidad. 
 Distancia de instalación de los parques eólicos 
para captar el viento y distribuirlo en la región. 
 Velocidad del viento para movilizar las aspas 
debe ser constante.  
Opción alternativa Observaciones a tener en cuenta 
Conexión de redes eléctricas existentes   Costoso servicio de energía eléctrica. 
 Deficientes políticas incluyentes para la 
población de los dirigentes políticos. 
 Mantenimientos costosos para su operatividad.  
 La empresa prestadora del servicio en la región 
no posee la infraestructura para cubrir esta zona.  
Instalación paneles solares centralizado  Pérdida de potencia en la distribución de energía 
a cada una de las viviendas. 
 Unidades habitacionales muy dispersa en la 
comunidad. 
 Incremento de los costos al necesitar más 
cableado eléctrico e instalación de postes para el 
tendido eléctrico. 
 La no disposición de la comunidad Wayuu para 
el tendido de redes eléctricas en la comunidad. 
Instalación paneles solares individuales  Mayor aprovechamiento de la potencia en el 
suministro de energía. 
 Menores costos de implementación. 
 Aceptación por parte de la comunidad indígena 
por las condiciones de instalación final.  
 Favorables condiciones de monitoreo e 
identificación de problemas para su 
mantenimiento. 
 Cortes de fallas sin problemas de “efecto 
domino”.  
Fuente: Construcción del autor 
 
3.6.1.1 descripción de alternativas. 
La descripción de las alternativas evaluadas anteriormente es la siguiente: 
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 Energía eólica: Es la energía obtenida del viento y es utilizada mediante el uso de 
máquinas eólicas (o aeromotores) capaces de transformar la energía eólica en 
energía mecánica de rotación utilizable, para la producción de energía eléctrica, 
el sistema de conversión, (que comprende un generador eléctrico con sus 
sistemas de control y de conexión a la red) es conocido como aerogenerador. Los 
costos de implementación y transporte para esta alternativa son muy altos y 
considerando las condiciones geográficas de las vías de acceso, las dificultades 
para el transporte de los materiales son bastantes altos. Las ventajas a tener en 
cuenta con esta alternativa es que utiliza energía renovable como es el viento 
para su funcionamiento.  Los costos de implementación de esta solución en la 
comunidad indígena Wayuu es aproximadamente de $12.000.000.000, teniendo 
como valor por unidad habitacional $222.000.000 de pesos (Wikipedia, 2016).  
 Conexión de redes eléctricas existentes: Es la conexión de las redes existentes y 
distribuidas por medio de líneas eléctricas, formando la red de distribución. En 
este caso se hace necesario la instalación de postes y grandes extensiones de 
cable eléctrico para su funcionamiento, como también la construcción de 
estaciones transformadoras.  Debido al servicio prestado por la empresa de 
energía de la región, la implementación de esta alternativa no es viable, debido a 
los costos de implementación y mantenimiento que son muy altos. Además es 
una alternativa que utiliza recursos hídricos que se ven afectados cada año por el 
fenómeno del niño que cada vez es más inclemente en el país. Los costos de 
implementación de esta solución en la comunidad indígena Wayuu es 
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aproximadamente de $8.000.000.000, teniendo como valor por unidad 
habitacional $222.000.000 de pesos (Wikipedia, 2016).  
 Instalación paneles solares centralizados: Es la construcción e instalación de una 
central única para la captación de energía solar y su posterior distribución a cada 
una de las viviendas de la ranchería de la comunidad Wayuu. La implementación 
de esta alternativa cumple con los criterios de selección descritos a continuación 
excepto por la distribución y perdida de potencia al llevar la energía a cada una 
de las unidades habitacionales, razón por la cual si bien es una solución que 
aprovecha la energía solar, esta condición no la hace tan viable para su 
instalación. Los costos de implementación de esta solución en la comunidad 
indígena Wayuu es aproximadamente de $5.000.000.000, teniendo como valor 
por unidad habitacional $92.592.000 de pesos (Wikipedia, 2016).  
 Instalación paneles solares individuales: Es la instalación de paneles solares por 
cada una de las unidades habitacionales por medio de un soporte que sostenga el 
panel y un banco de batería que almacenen la energía para las horas bajas de 
intensidad solar.  En el criterio de evaluación y selección de alternativas esta 
solución resulta ser la más viable cumpliendo con las ponderaciones exigidas 
para su implementación. Los costos de implementación de esta solución en la 
comunidad objetivo es aproximadamente de $1.205.861.903, teniendo como 
valor por unidad habitacional $22.330.796 de pesos, incluyendo el 
mantenimiento respectivo, que como se explicaba anteriormente es muy bajo 
(Wikipedia, 2016).  
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3.6.1.2 criterios de selección de alternativas. 
Las razones que se tuvieron en cuenta para la selección de las alternativas son las 
siguientes: 
 Ubicación geográfica. 
 Distribución de las unidades habitacionales en la comunidad. 
 Los costos de la implementación de las soluciones. 
 Transporte de los elementos a sitio. 
 Mano de obra calificada. 
 Condiciones ambientales del sitio. 
 Políticas gubernamentales de la región. 
 Soluciones ambientales sostenibles. 
 Aceptación en la población objetivo. 
 Facilidad en mantenimiento preventivo y correctivo. 
 Menor contaminación acústica y ambiental. 
 Energías renovables que van a estar siempre disponibles. 
 Menor pérdida de potencia en la distribución de energía. 
 Niveles de contaminación bajos o nulos. 
3.6.1.3 selección de alternativa. 
La alternativa seleccionada de las opciones planteadas es la implementación de 
un sistema de energía fotovoltaica por medio de la instalación de paneles solares, 
ubicadas de manera individual en cada unidad habitacional, opción seleccionada por ser 
menos costosa, fácil implementación y mantenimiento, mínima pérdida potencia cuando 
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se distribuya en cada vivienda, energía renovable y sostenible con cero contaminación 
acústica y ambiental. 
En la tabla 10 se muestra el análisis de cada una de las alternativas de acuerdo a 
la calificación del puntaje otorgado por cada criterio de selección mencionado en el 
anterior punto. 
Tabla 10. Calificación y Análisis de alternativas  
  
Sin redes 
eléctricas 
Energía 
Eólica 
Conexion
es de 
redes 
eléctrica 
Instalación 
de paneles 
solares 
centraliza
do 
Instalación 
de paneles 
solares 
individualiza
do 
Ubicación geográfica. 3 3 3 5 5 
Distribución de las unidades 
habitacionales en la comunidad. 
3 3 3 4 5 
Los costos de la implementación de 
las soluciones. 
2 2 2 4 5 
Transporte de los elementos a sitio. 1 1 1 1 3 
Mano de obra calificada. 2 2 2 2 2 
Condiciones ambientales del sitio. 3 5 3 5 5 
Políticas gubernamentales de la 
región. 
2 2 2 2 2 
Soluciones ambientales sostenibles. 1 5 1 5 5 
Aceptación en la población objetivo. 1 4 1 2 4 
Facilidad en mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
2 2 2 3 4 
Menor contaminación acústica y 
ambiental. 
4 4 4 4 4 
Energías renovables que van a estar 
siempre disponibles. 
2 5 2 5 5 
Menor pérdida de potencia en la 
distribución de energía. 
2 2 2 2 5 
Niveles de contaminación bajos o 
nulos. 
2 5 2 5 5 
PUNTAJE TOTAL 30 45 30 49 59 
Fuente: Construcción del autor 
Calificación puntaje 
Alto  5 
Medio 4 
Bajo 3 
Regular 2 
Muy regular 1 
Criterio 
Alternativa 
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En el anterior análisis se evaluaron las alternativas para suplir la necesidad de 
energía eléctrica en la comunidad indígena wayuu el Dividivi, dando como resultado la 
viabilidad de la instalación de paneles solares individualizados, es decir la instalación de 
la solución en cada unidad habitacional.  
El resultado más alto da un puntaje de 59 para la solución de instalación de 
paneles solares individualizados, obteniendo puntajes apreciables en la ubicación 
geográfica, distribución, costos, condiciones ambientales, disponibilidad del recurso 
renovable, potencia en su distribución y niveles de contaminación.  
3.6.1.4 declaración de alcance del proyecto. 
El alcance del proyecto es el diseño, instalación, implementación y puesta en 
servicio de un sistema de energía alternativo fotovoltaico en la comunidad indígena 
Wayuu Dividivi en el departamento de la Guajira. 
Incluye la gestión de la Gerencia del proyecto, planeación, diseños, compras, obras 
y adecuaciones civiles, implementación y verificación y entrega. La finalización del 
proyecto se producirá cuando se cuente con energía para la comunidad Wayuu Dividivi 
que consta 54 viviendas y una escuela rural, garantizando una carga eléctrica de 500,4 
kw/mes para las unidades habitacionales y una escuela rural de 548 kw/mes, con una 
holgura del 20 % y 30% respectivamente. 
La implementación del proyecto se realizará por el equipo de la Compañía 
PANELES SOLARES SIGLO XXI S.A.S. y se contratará un outsourcing para las obras 
civiles. 
3.6.2 entregables del proyecto. 
Los entregables del proyecto se enuncian a continuación: 
 Entrega de la gestión de Gerencia del proyecto 
Sistema Alternativo De Energía Fotovoltaico  84 
 Entrega de Análisis de la población objetivo 
 Entrega de Diseños y planos del proyecto 
 Entrega de órdenes de compra 
 Compra de los equipos 
 Entrega de las obras civiles 
 Instalación de equipos 
 Inventario de equipos instalados 
 Puesta en marcha del proyecto 
 Verificación y pruebas del sistema 
 Acta de entrega del proyecto 
3.6.3 análisis de riesgo del proyecto.  
Teniendo en cuenta que el proyecto se realizará en el Municipio de Riohacha – 
Guajira, en la comunidad Wayuu Dividivi, y al ser una tecnología relativamente nueva 
en el país, como es la implementación de soluciones fotovoltaicas para el desarrollo de 
regiones apartadas y mejora en la calidad de vida de los pobladores, se genera 
incertidumbre que se traduce en riesgo. El propósito del plan de gestión de riesgos es 
establecer el marco en el que el equipo del proyecto identifica los riesgos y desarrolla 
estrategias para mitigar o evitar los mismos como se muestra en la tabla 11. 
Este proyecto se considera un proyecto de riesgo medio, ya que tiene un nivel de 
criticidad de riesgo sobre el indicador Valoración Impacto / Probabilidad de 22,9 en una 
escala de 1 a mayor o igual a 28; la puntuación de riesgo del proyecto se tomó del 
promedio de las calificaciones por cada uno de los de riesgos.  
Asimismo se determinaron las siguientes ponderaciones:  
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VH ≥ 28 
H 24 – 27 
M 17 – 23 
L 6 – 16 
N  1 -  5 
 
Tabla 11. Análisis de riesgos del proyecto 
CATEGORÍA CAUSA RIESGO EFECTOS 
VALORACIÓ
N IMPACTO 
/ 
PROBABILI
DAD 
VALORACI
ÓN 
GLOBAL 
ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 
NATURALES 
Causas 
Naturales 
Terremotos  
No condiciones para la 
culminación del 
proyecto 
16 L 
1. Coordinar y activar 
planes de evacuación y 
emergencias 
2. Realizar seguimiento de 
la red sismológica de 
Colombia Servicio 
sismológico colombiano 
AMBIENTE 
Aprovechami
ento del 
recurso solar  
Riesgo 
positivo, 
sistema 
fotovoltaico 
es amigable 
con el medio 
ambiente 
* Disminuir la emisión 
de co2 
* No utilización de 
plantas eléctricas que 
generan emisiones de 
gases 
23 M 
1. Adquisición de paneles 
giratorios 
2. Baterías con mayor 
capacidad de 
almacenamiento 
TECNICOS 
Incumplimie
nto en las 
pruebas de 
los equipos  
Daños o 
Fallas 
eléctricas en 
la Instalación 
de equipos 
Incumplimiento de los 
requerimientos dados 
en el Anexo Técnico 
del proyecto. 
29 VH 
1. Asegurando los equipos 
con pólizas de seguros 
RECURSOS 
HUMANOS 
Actos de los 
empleados 
culposos, 
derivados de 
impericia o 
falta de 
habilidades y 
conocimiento
s. 
Caída en 
alturas que 
genere 
muerte o 
incapacidad  
Retraso en las labores 
asignadas aumento 
tiempo, costo  
22 M 
1. Capacitaciones de 
Seguridad industrial 
2. Curso de alturas 
3. Asegurar las EPP 
RECURSOS 
HUMANOS 
-Accidentes 
Laborales 
-Enfermedad 
Profesional 
Riesgos 
eléctricos en 
la 
manipulación 
de los 
equipos que 
cause muerte 
o lesiones 
personales 
Retrasos en la 
ejecución de los 
entregables debido a 
riesgos eléctricos 
22 M 
1. Contratar al personal 
idóneo 
2. Curso de alturas 
3. Asegurar las Elementos 
de protección personal 
(EPP) 
RECURSOS 
HUMANOS 
Inseguridad 
en la zona 
del Proyecto, 
grupos al 
margen de la 
ley  
retención al 
personal del 
proyecto 
Retraso en las labores 
asignadas aumento 
tiempo, costo  
16 L 
1. Gestiones con los entes 
territoriales para el 
acompañamiento de la 
fuerza pública 
2. Sensibilización del 
personal contratado para la 
seguridad personal 
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Continuación tabla 11 
CATEGORÍA CAUSA RIESGO EFECTOS 
VALORACIÓ
N IMPACTO 
/ 
PROBABILI
DAD 
VALORACI
ÓN 
GLOBAL 
ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 
TECNICO 
Demoras en 
el montaje de 
equipos por 
incumplimie
nto de 
proveedores 
o demoras en 
traslados de 
equipos y 
materiales 
* Cambios en 
las medidas y 
trámites de 
Importacione
s y 
Exportacione
s. 
* Demoras 
en los 
traslados. 
* Demoras 
en la 
nacionalizaci
ón. 
* Retrasos en la 
ejecución de los 
entregables. 
* Incumplimientos en 
el cronograma. 
22 M 
1. Asegurando los equipos 
con polizas de seguros 
2. Sensibilización del 
personal contratado para la 
seguridad personal 
GEOGRAFIC
A 
Localización 
del 
sitio en zonas 
apartadas y 
de riesgo que 
afecta al 
personal del 
proyecto 
Demoras en 
los traslados 
de los 
equipos 
* Retrasos en la 
ejecución de los 
entregables. 
* Incumplimientos en 
el cronograma. 
25 H 
1. Brindar desplazamientos 
a sitios cercanos 
TECNICO 
* 
Disponibilida
d limitada de 
servicios 
públicos. 
* 
Operatividad 
y estado de 
las vías de 
acceso y 
poca 
disponibilida
d o no de 
medios de 
transportes 
adecuados 
* Demoras 
en el inicio 
de las obras 
civiles en los 
municipios. 
* Deterioro 
de los 
equipos 
durante el 
transporte y 
montaje 
* Retrasos en la 
ejecución de los 
entregables. 
* Incumplimiento de 
los requerimientos 
dados en el Anexo 
Técnico del proyecto. 
25 H 
1. Contar con Plan de 
Contingencia 
2. Establecer holguras en el 
cronograma que permitan 
minimizar el impacto en 
los retrasos 
3. Contemplar costos en la 
oferta 
4. Adquirir seguros 
DEMOGRÁFI
CO 
Comportamie
ntos 
culturales 
muy 
arraigados a 
las 
tradiciones 
indígenas 
que no 
permiten 
fácilmente 
cambios en 
su entorno  
Que la 
comunidad 
Wayuu de la 
Ranchería 
Dividivi no 
permitan la 
ejecución del 
proyecto 
* Retrasos en la 
ejecución de los 
entregables. 
* Incumplimientos en 
el cronograma. 
* Aumento del costo 
29 VH 
1. En el Equipo del 
Proyecto se cuenta con una 
profesional en Trabajo 
Social con experiencia en 
el manejo de Comunidades 
Indígenas.  
2. Desde de iniciar el 
proyecto la Gobernación 
de la Guajira cuenta con 
los permisos y consulta 
previa de la comunidad 
para la implementación y 
ejecución del mismo 
      Promedio 22,9     
Fuente: Construcción del autor 
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3.6.3.1 identificación de riesgos. 
Se llevó a cabo la identificación de riesgos en la reunión inicial de evaluación de 
riesgos del proyecto; el método utilizado por el equipo para identificar los riesgos fue el 
de juicio de expertos y revisión de proyectos similares. El Gerente del proyecto, presidió 
la reunión de evaluación de riesgos interactuando con cada uno de los miembros del 
equipo. 
Entrevista Expertos 
Dos entrevistas de expertos se celebraron para este proyecto, una al IPSE y otra a 
ingenieros que ya han realizado proyectos fotovoltaicos; las entrevistas revelaron varios 
riesgos, los cuales fueron mitigados, transferidos y aceptados, según su valoración. 
Reunión de Evaluación de Riesgos 
Una reunión de evaluación de riesgos se llevó a cabo con los miembros clave del 
equipo y las partes interesadas. Los riesgos identificados durante esta reunión se 
añadieron al plan del proyecto y registro de riesgos. 
Reseña Histórica de Proyectos similares 
El equipo del proyecto examinó la historia de proyectos similares con el fin de 
determinar los riesgos más comunes y las estrategias utilizadas para mitigar los mismos. 
3.6.3.2 análisis cualitativo de riesgos.  
Con el fin de determinar la gravedad de los riesgos identificados por el equipo, se 
estableció un factor de probabilidad e impacto asignado a cada riesgo, permitiendo al 
Gerente del proyecto priorizar los riesgos basados en el efecto que pueden tener en el 
proyecto. Se utilizó una matriz de probabilidad-impacto para facilitar su ponderación. 
Se tuvieron en cuenta los siguientes porcentajes de probabilidad mostrados en la 
tabla 12: 
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Tabla 12. Probabilidad de Impacto 
ESTIMADO 
DE 
COSTOS 
($COP) 
$ 1.205.861.902,70 
PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN: 
300   
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
A B C D E 
CONSECUENCIAS 
OTRA 
<1% 1%-5% 5%-25% 
25%-
50% 
>50% 
SEVERIDA
D 
HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE 
IMAGEN Y 
CLIENTES 
OTR
A 
Insignificant
e 
Bajo Medio Alto 
Muy 
Alto 
P
er
so
n
a
s 
D
a
ñ
o
s 
a
 
in
st
a
la
ci
o
n
es
 
A
m
b
ie
n
te
 
ECONÓMICO
S (COSTO) ($) 
Programació
n (días 
cronograma) 
Ocurre en 
1 de 100 
proyectos 
Ocurre 
en 
1 de 20 
proyecto
s 
Ocurre 
en 
1 cada 4 
proyecto
s 
Ocurre 
en 1 de 3 
proyecto
s 
Ocurre 
en 
1 cada 2 
proyecto
s 
5 
Muy 
Alto 
Una o mas 
fatalidades 
Daño 
Total 
Contaminació
n 
Irreparable 
Catastrófica 
>10%  
Programa 
Ejecución Impacto 
Internacion
al 
  23 26 27 29 30 
10% o más 30,0 
4 Alto 
Incapacida
d 
permanent
e 
(parcial o 
total) 
Daño 
Mayor 
Contaminació
n 
Mayor 
Grave 
6->10%  
Programa 
Ejecución Impacto 
Nacional 
  20 21 22 25 28 
8% 18,0 
3 Medio 
Incapacida
d 
temporal 
(>1 día) 
Daño 
Localizad
o 
Contaminació
n 
Localizada 
Severo 
2->6%  
Programa 
Ejecución Impacto 
Regional 
  15 16 18 19 24 
5% 6,0 
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Continuación tabla 12 
|2 Bajo 
Lesión menor 
(sin 
incapacidad) 
Daño 
Menor 
Efecto 
Menor 
Importante 
1->2%  
Programa 
Ejecución 
Impacto Local   5 12 13 14 17 
4% 3,0 
1 Insignificante 
Lesión leve 
(primeros 
auxilios) 
Daño 
leve 
Efecto 
Leve 
Marginal 
<1%  
Programa 
Ejecución Impacto 
Interno 
  3 4 9 10 11 
2% 0,0 
0 Nulo 
Ningún 
Incidente 
Ningún 
Daño 
Ningún 
Efecto 
Ninguna 
0%  
Programa 
Ejecución Ningún 
Impacto 
  1 2 6 7 8 
0 0 
Fuente: Construcción del autor 
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3.6.3.3 plan de tratamiento de riesgos. 
Monitoreo riesgo  
Una vez evaluados los riesgos que presentan la probabilidad de ocurrencia y de 
impacto más importantes se incluyeron en el plan gestión de Riegos y en el Plan de 
Gerencia del proyecto. En las reuniones semanales establecidas por el Gerente del 
Proyecto con la participación activa de los miembros del equipo se discutirá el estado de 
cada riesgo; asimismo, el  monitoreo de riesgos será un proceso continuo a lo largo de la 
vida de este proyecto, por lo cual al incluirlo en el cronograma el Gerente asegura que 
los responsables funcionales de las diferentes fases del proyecto realicen las 
actualizaciones de estado necesarias identificando las condiciones de los riesgos y 
documentando los resultados de la respuesta al mismo. 
Mitigación de riesgos y prevención  
El Gerente del proyecto luego de la reunión con el equipo del proyecto establece 
las medidas a tomar para cada riesgo identificado, y es de conocimiento general que una 
vez avance el proyecto se evidenciarán riesgos adicionales, los cuales serán calificados y 
en conjunto con el equipo, se desarrollarán estrategias de evitación y mitigación, 
asimismo, se incorporarán al registro de riesgos y el plan del proyecto para asegurarse de 
que son monitoreados en los momentos adecuados y se responden en consecuencia. 
Los riesgos de este proyecto serán gestionados y controlados dentro de las 
limitaciones de tiempo, alcance y costo; por lo que se establece que todos los riesgos 
identificados serán evaluados periódicamente a fin de determinar cómo afectan a la 
triple restricción. El Gerente del proyecto, con la asistencia del equipo, determinará la 
mejor manera de responder a cada riesgo. 
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Registro del riesgo 
Para el control de los riesgos a lo largo de la vida del proyecto se llevará un 
registro con los riesgos identificados, la probabilidad tanto de ocurrencia como de 
impacto en el proyecto, la categoría a la que pertenecen, estrategia de mitigación, y 
cuando puede materializarse.  
El registro se desarrolló en la reunión de gestión de riesgos del proyecto liderada 
por el Gerente, pero con la participación activa de los miembros del equipo, donde se 
identificó y clasificó cada riesgo, se le otorgó una puntuación basada en la probabilidad 
de que ocurra y el impacto que potencialmente podría tener; asimismo, se estableció la 
estrategia de mitigación para cada riesgo, así como cuando es factible que se produzca el 
mismo. 
El Gerente del proyecto asignará un responsable funcional por proceso para 
asegurar el cumplimiento del acuerdo sobre la estrategia de mitigación, y este 
responsable funcional lo mantendrá informado en la reunión semanal del equipo.  
3.6.4 análisis costo – beneficio. 
El análisis de los costos contra los beneficios obtenidos en la implementación del 
proyecto “Diseño, instalación, implementación y puesta en servicio de un sistema de 
energía alternativo fotovoltaico en la comunidad indígena Wayuu Dividivi en el 
departamento de la Guajira”, se detallan a continuación teniendo en cuenta lo siguiente: 
La constitución política de Colombia en el capítulo I, artículo 334 y la ley 142 de 
1994 de servicios públicos obligan al estado a garantizar y asegurar el suministro de 
servicios públicos básicos a todas las personas y en particular a las de menores ingresos. 
Por tal razón los beneficios que se deben tener en cuenta para la comunidad indígena 
Wayuu amparados bajo la constitución política son los siguientes: 
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 Crecimiento y desarrollo en la región, MEDIR COMPETITIVIDAD  
 Prestación de servicio educativo en la comunidad, NIVELES DE 
ESCOLARIDAD 
 Desarrollo tecnológico en la población, TI EN LA REGION: 
Según información estadística del Departamento Nacional de Estadística (DANE, 
2011), el 85% de la población ubicada fuera de la cabecera municipal de Riohacha tenía 
necesidades básicas insatisfechas, es decir carecían de algún servicio básico que les 
proporcionará calidad de vida.  
El anterior porcentaje se ratifica si se tiene en cuenta que el departamento de La 
Guajira presentaba necesidades básicas insatisfechas en un 63% y un índice de pobreza 
al 65% para el año 2011, y dado que no están interconectadas a la red eléctrica, no existe 
en ellas un sistema de suministro de agua garantizado, debido a los requerimientos 
energéticos asociados con los procesos necesarios para llevar a cabo su adecuación para 
uso doméstico. Además, la no interconexión eléctrica origina como consecuencia otro 
tipo de problemas que afectan la calidad de vida de los habitantes, como es el de no 
poder preservar alimentos y medicinas por largo tiempo, impactando de manera directa 
tanto la canasta familiar como la salud de la población.  
En las políticas del cuatrienio impulsadas por el gobierno nacional se establece el 
caso de estudio en los logros obtenidos por el Plan Vive Digital, alineados por el plan de 
desarrollo de la entidad departamental, el cual busca reducir la pobreza y mejorar la 
calidad de vida de todos los habitantes del departamento de la Guajira, gracias al uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC, 2016).  
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Según el informe de Foro Económico Mundial, el país subió 7 puestos al haber 
mejorado en aspectos como el crecimiento de los usuarios de Internet, el incremento en 
el número de servicios de gobierno en línea, la apropiación y participación ciudadana, y 
la reducción de costos en las tarifas de Internet de banda ancha. 
 
Grafico 7. No. de suscriptores de internet Municipio de Riohacha 
Fuente: DANE (2016) 
 
En la gráfica anterior muestra que las políticas gubernamentales implementadas por 
el gobierno para incrementar el número de usuarios que tengan acceso a internet están 
surtiendo efecto y si se compara con la gráfica 20, el producto interno bruto (PIB), en la 
región de Riohacha se observa que el incorporar tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC) en las regiones de bajos recursos, se incrementa el PIB, razón por 
la cual los beneficios que trae implementar un sistema de energía alternativo 
fotovoltaico en la comunidad indígena wayuu, aumentará las posibilidades de tener 
acceso a todo tipo de tecnologías que el gobierno departamental y nacional tengan 
específicos en cada uno de sus planes de desarrollo y metas del cuatrienio.  
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Grafico 8. PIB Anual total nacional y la Guajira 
Fuente: DANE (2014) 
 
 
La riqueza cultural y étnica ha sido identificada como un inmenso potencial para el 
turismo, cuya estructuración como producto turístico permitiría generar ingresos 
sostenibles a las comunidades indígenas a través de su cultura y habilidades, por medio 
de la creación de nuevos negocios y sofisticación de los existentes actualmente. Lo 
anterior, generaría puestos de trabajo y un empleo de mayor calidad, al ser sostenible en 
el tiempo gracias a su relación con las políticas nacionales y al potencial de 
posicionamiento de las artesanías, la cultura de la manufactura artesanal y en general a la 
riqueza étnica de la Guajira. 
Las entidades estatales comprometidas en la celebración del Convenio pueden optar 
entre cumplirlo en todas sus partes, dado su carácter obligatorio, o bien, adoptar las 
medidas alternativas que sean necesarias para garantizar a la comunidad Wayúu sus 
derechos al trabajo, a la salud, a la educación, al suministro de agua potable y su 
desarrollo social y cultural que le permitan a sus miembros disfrutar de una especial 
calidad de vida acorde con el medio en el cual habitan. 
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Existen dos mercados de energía eléctrica en Colombia. El regulado, en el cual 
participan principalmente los usuarios residenciales, comerciales e industriales de 
menores consumos. El no regulado, en el cual participan voluntariamente la industria y 
todos aquellos usuarios que tengan un alto consumo de energía (CREG, 2015).  
La tarifa de energía eléctrica en Colombia está dividida en dos componentes. Un 
cargo fijo, creado con el objetivo de remunerar todas las actividades realizadas por el 
comercializador para llevar la energía al usuario final; y un cargo variable que depende 
del consumo del servicio de energía eléctrica de cada usuario. 
Por lo anterior, para calcular el valor de energía consumido por una unidad 
habitacional para una vivienda en estrato uno (1), y de acuerdo a las resoluciones CREG 
044 y 045 de 2012, donde se acuerdan los componentes de la fórmula tarifaria general 
con la cual se le cobra el servicio de energía eléctrica al usuario final, a continuación se 
detallan el análisis realizado para el estudio de precios: 
- Cargo fijo: $ 9.387,93*  
- Cargo variable: $ 394,81* 
* Según las tarifas de Electricaribe para el periodo marzo 2016 
Si se tiene en cuenta el consumo per cápita (Kwh), conforme a los datos 
suministrados por el Banco Mundial, se tiene como indicador anual un consumo de 
1.177 Kwh por persona al año, es decir que cada persona estaría consumiendo 98 Kwh al 
mes. Si se aplica la siguiente formula:  
Consumo de energía
Valor Kwh
Consumo por persona
Cargo fijo
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El cálculo resultante sería el siguiente:   
 
 
Es decir, que anualmente el consumo de energía de la comunidad indígena 
Wayuu el Dividivi para las 300 personas que aproximadamente habitan en esta 
población es de $ 173.203.959 al año.  
Multiplicando este valor por la vida útil que se tiene proyectado para el sistema 
de energía fotovoltaico alternativo que se implementará en la comunidad indígena 
Wayuu el Dividivi, da como resultado $ 3.464.079.180, es decir que el valor total del 
proyecto es muy inferior a la renta que la comunidad debe pagar si se llegase a 
interconectar al sistema de redes eléctricas nacionales.  
Los beneficios se relación en comparación a las ventajas que ofrecen el 
implementar un sistema de energía alternativo no convencional para el mejoramiento de 
la calidad de las personas, el medio ambiente y la sostenibilidad del mismo. 
RCB= $ 3.464.079.180 / $ 1.205.861.903 = 2,87 
Por lo anterior se concluye que la relación costo beneficio resultante es mayor a 
1, determinando que el proyecto a implementar en esta comunidad es viable y 
económicamente posible.   
3.6.4.1 resumen ejecutivo presupuesto del proyecto.  
La gestión de los costos del Proyecto, estarán bajo la responsabilidad del Gerente 
de Proyecto, sin embargo contará con el Gerente Financiero y Administrativo quien se 
encargará de Asesorar y gestionar los lineamientos financieros y del recurso humano, y 
crear las estrategias para optimizar los costos y mantener la promesa de valor del 
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proyecto. El presupuesto será ejecutado de acuerdo con lo establecido en la WBS y en 
los tiempos indicados en el cronograma del proyecto y se relaciona en la tabla 13.  
Tabla 13. Resumen ejecutivo presupuesto del proyecto  
Paquete de trabajo Costo 
Gerencia de proyectos $110.653.773 
Planeación $35.703.204 
Diseños $39.665.204 
Compras $557.520.378 
Obras y adecuaciones $105.005.310 
Implementación $59.418.976 
Verificación y entrega $50.155.976 
Fuente: Construcción del autor 
 
Cabe mencionar que el valor total del proyecto es $1.205.861.903, superior al 
valor de los costos planeados para la ejecución del proyecto. Una vez efectuada el 
análisis financiero como se evidencia la tabla anterior, muestra que la TIR obtenida 
supera la expectativa del empresario que es del 15%. 
Teniendo en cuenta lo anterior y de mantenerse los costos previstos, el valor neto a 
obtener por la compañía sería de $161.086.518 en 10 meses. 
Como herramienta para el control de los costos se tendrá en cuenta el indicador del  
Earn Value Management (método del Valor Ganado), con el fin de que no existan 
variaciones significativas, por lo cual este control se realizará quincenalmente. 
A continuación en la tabla 14 se relaciona el análisis de los costos ejecutados del 
proyecto: 
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Tabla 14. Análisis de costos ejecutados en el proyecto  
INGRESOS 
OPERACIONALES 
  TOTAL 
Gobernación de la Guajira - 
IPSE 
1.205.861.903  
TOTAL INGRESOS 1.205.861.903  
    
EGRESOS  
OPERACIONALES 
  
Gasto de personal  287.500.000  
Arrendamientos 11.000.000  
Impuestos 103.690.991  
Servicios Públicos 2.500.000  
Transporte 6.000.000  
Viáticos y Tiquetes aéreos 53.600.000  
Equipos y suministros 473.903.338  
Seguros y gastos financieros 6.320.440  
Otros Costos  100.260.616  
TOTAL EGRESOS 1.044.775.385  
Fuente: Construcción del autor 
 
3.6.4.2 resumen ejecutivo cronograma del proyecto. 
El cronograma se realizó utilizando Microsoft Project 2013 a partir de la estructura 
de desglose de trabajo del proyecto (WBS), utilizando la herramienta WBS Schedule 
Pro. 
Inicialmente se definieron las cuentas de control, paquetes de trabajo, 
posteriormente se identificaron las actividades a incluir en cada uno de los mismos y se 
determinaron los hitos del proyecto.  
A las actividades se les determinó un orden, se relacionaron las precedencias, se 
estimaron duraciones, se asignaron recursos generando como resultado un tiempo total 
del proyecto de 10 meses calendario iniciando el 01 de junio de 2016 y terminando el 31 
de marzo de 2017; lo anterior teniendo en cuenta que se estableció un horario laboral de 
lunes a viernes de 8 horas y sábados de 4 horas, sin trabajar domingos y festivos. 
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Para la asignación de la duración de cada una de las actividades, el equipo del 
proyecto utilizó información histórica de proyectos similares y asesoría de expertos 
empleando la técnica de estimación análoga y en algunos casos paramétrica (como en las 
obras civiles), así como también se establecieron los recursos para cada una de ellas. 
Con el fin de aprobar el cronograma, en primera instancia se realizará reuniones y 
jornadas de trabajo con todo el equipo del proyecto para dar a conocer la asignación de 
actividades y recursos de cada uno de los miembros, para que se efectúe su aceptación, 
así como de la duración del proyecto. Cuando se tenga esto, los patrocinadores del 
proyecto revisarán y se aprobará el cronograma (línea base). 
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3.6.4.3 flujo de caja de inversiones del proyecto. 
Tabla 15. Flujo de caja de inversiones del proyecto  
  Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo TOTAL 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
INGRESOS 
OPERACIONALES 
                      
Gobernación de la Guajira - 
IPSE 
301.465.476 0 0 301.465.476 0 301.465.476 0 0 0 301.465.476 1.205.861.903  
TOTAL INGRESOS 301.465.476  0  0  301.465.476  0  301.465.476  0  0  0  301.465.476  1.205.861.903  
                        
EGRESOS  
OPERACIONALES 
                      
Gasto de personal  28.150.000  23.650.000  23.650.000  23.650.000  32.650.000  26.650.000  29.650.000  29.650.000  29.650.000  40.150.000  287.500.000  
Arrendamientos 1.000.000  1.000.000  1.000.000  2.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  11.000.000  
Impuestos 1.272.591  22.587.351  70.600.232  1.321.071  1.487.751  1.181.751  1.231.431  1.165.431  1.231.431  1.611.951  103.690.991  
Servicios Públicos 250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  2.500.000  
Transporte 0  0  0  6.000.000  0  0  0  0  0  0  6.000.000  
Viáticos y Tiquetes aéreos 6.600.000  4.000.000  5.600.000  4.000.000  6.600.000  5.000.000  5.600.000  4.000.000  5.600.000  6.600.000  53.600.000  
Equipos y suministros 0  112.090.000  361.813.338  0  0  0  0  0  0  0  473.903.338  
Seguros y gastos financieros 632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  6.320.440  
Otros Costos  4.806.525  16.355.425  44.000.992  4.795.525  5.301.525  4.465.525  4.861.525  4.685.525  4.861.525  6.126.525  100.260.616  
TOTAL EGRESOS 42.711.160  180.564.820  507.546.606  42.648.640  47.921.320  39.179.320  43.225.000  41.383.000  43.225.000  56.370.520  1.044.775.385  
            
FLUJO DE CAJA   258.754.316  -180.564.820  - 507.546.606    258.816.836  -47.921.320    262.286.156  - 43.225.000  - 41.383.000  -43.225.000    245.094.956  
 
Fuente: Construcción del autor 
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3.6.4.4 flujo de caja de costos de operación del producto del proyecto. 
Por la naturaleza del proyecto, el flujo de costos de operación del producto no 
aplica para el proyecto “diseño, instalación, implementación y puesta en servicio de un 
sistema de energía alternativo fotovoltaico en la comunidad indígena wayuu dividivi en 
el departamento de la Guajira”, debido a que se está ofreciendo la implementación de un 
sistema y existe un contrato suscrito con la Gobernación de la Guajira. 
3.6.4.5 flujo de caja de ingresos del proyecto. 
Tabla 16. Flujo de caja de ingresos del proyecto  
  Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
INGRESOS 
OPERACIONALES 
                    
Gobernación de la 
Guajira - IPSE 
301.465.476 0 0 301.465.476 0 301.465.476 0 0 0 301.465.476 
TOTAL INGRESOS 301.465.476  0  0  301.465.476  0  301.465.476  0  0  0  301.465.476  
Fuente: Construcción del autor 
 
3.6.4.5.1 dimensionamiento de la demanda. 
No aplica para este proyecto, debido que existe un contrato suscrito con la 
Gobernación de la Guajira. 
3.6.4.5.2 dimensionamiento de la oferta. 
No aplica para este proyecto, debido que existe un contrato suscrito con la 
Gobernación de la Guajira. 
3.6.4.5.3 estudio de precios. 
Existen dos mercados de energía eléctrica en Colombia. El regulado, en el cual 
participan principalmente los usuarios residenciales, comerciales e industriales de 
menores consumos. El no regulado, en el cual participan voluntariamente la industria y 
todos aquellos usuarios que tengan un alto consumo de energía (CREG, 2015).  
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La tarifa de energía eléctrica en Colombia está dividida en dos componentes. Un 
cargo fijo, creado con el objetivo de remunerar todas las actividades realizadas por el 
comercializador para llevar la energía al usuario final; y un cargo variable que depende 
del consumo del servicio de energía eléctrica de cada usuario. 
Por lo anterior, para calcular el valor de energía consumido por una unidad 
habitacional para una vivienda en estrato uno (1), y de acuerdo a las resoluciones CREG 
044 y 045 de 2012, donde se acuerdan los componentes de la fórmula tarifaria general 
con la cual se le cobra el servicio de energía eléctrica al usuario final, a continuación se 
detallan el análisis realizado para el estudio de precios: 
- Cargo fijo: $ 9.387,93*  
- Cargo variable: $ 394,81* 
* 
según las tarifas de Electricaribe para el periodo marzo 2016
 
Si se tiene en cuenta el consumo per cápita (Kwh), conforme a los datos 
suministrados por el Banco Mundial, se tiene como indicador anual un consumo de 
1.177 Kwh por persona al año, es decir que cada persona estaría consumiendo 98 Kwh al 
mes. Si se aplica la siguiente formula:  
Consumo de energía
Valor Kwh
Consumo por persona
Cargo fijo
El cálculo resultante sería el siguiente:   
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Es decir, que anualmente el consumo de energía de la comunidad indígena 
Wayuu el Dividivi para las 300 personas que aproximadamente habitan en esta 
población es de $ 173.203.959 al año.  
Multiplicando este valor por la vida útil que se tiene proyectado para el sistema 
de energía fotovoltaico alternativo que se implementará en la comunidad indígena 
Wayuu el Dividivi, da como resultado $ 3.464.079.180, es decir que el valor total del 
proyecto es muy inferior a la renta que la comunidad debe pagar si se llegase a 
interconectar al sistema de redes eléctricas nacionales.  
Los beneficios de este proyecto en comparación a las ventajas que ofrecen el 
implementar un sistema de energía alternativo no convencional para el mejoramiento de 
la calidad de las personas, el medio ambiente y la sostenibilidad del mismo. 
RCB= $ 3.464.079.180 / $ 1.205.861.903 = 2,87 
Por lo anterior se concluye que la relación costo beneficio resultante es mayor a 
1, determinando que el proyecto a implementar en esta comunidad es viable y 
económicamente posible.   
Asimismo, y teniendo en cuenta que el valor del contrato determinado por la 
Gobernación para efectuar el proyecto fotovoltaico ya está previamente establecido por 
esta Entidad a continuación de la tabla 17 a la 23, se presentan los costos del proyecto, 
que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la solución que se va a implementar: 
Costos fijos: 
Tabla 17. Costos fijos ejecutados en el proyecto   
Total Costos Fijos Unidad Cantidad Valor unitario 
Arriendo Bodega Riohacha mes 1 1.000.000  
Servicios Públicos Bogotá mes 10 250.000  
Administración oficina Bogotá mes 10 300.000  
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Continuación tabla 17 
Total Costos Fijos Unidad Cantidad Valor unitario 
Suministros de  papelería  mes 10 200.000  
Equipos de cómputo 
(Arrendamiento) 
unidad 7 100.000  
Líneas celulares mes 5 80.000  
Cafetería mes 1 100.000  
Outsourcing obreros Global 1 12.000.000  
Transporte de carga Global 1 6.000.000  
Fuente: Construcción del autor 
 
Recursos humanos: 
Tabla 18. Recursos humanos ejecutados en el proyecto   
Recursos Humanos Unidad Cantidad Valor unitario 
Gerente del proyecto mes 1 5.000.000  
Gerente de implementación mes 1 4.000.000  
Gerente Administrativo y 
financiero 
mes 1 4.000.000  
Abogado mes 0,5 4.000.000  
Ingeniero Eléctrico mes 1 3.000.000  
Ingeniero Civil mes 1 3.000.000  
Arquitecto mes 0,5 3.000.000  
Coordinador HSEQ mes 0,5 3.000.000  
Secretaria mes 0,5 1.300.000  
Ingeniero Electrónico mes 1 2.500.000  
Trabajadora Social mes 0,5 2.000.000  
Técnicos mes 3 2.000.000  
Fuente: Construcción del autor 
 
Viáticos y costos variables: 
Tabla 19. Viáticos y costos variables ejecutados en el proyecto   
Viáticos Unidad Cantidad Valor unitario 
Gerente del proyecto día 5 120.000  
Gerente de implementación día 5 120.000  
Ingeniero Eléctrico día 10 120.000  
Ingeniero Civil día 5 120.000  
Coordinador HSEQ día 5 120.000  
Trabajadora Social día 5 120.000  
Fuente: Construcción del autor 
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Equipos y suministros: 
Tabla 20. Equipos y suministros ejecutados en el proyecto   
Equipos y suministros Unidad Cantidad Valor unitario 
Paneles solares 150W/12VDC  unidad 220 1.129.445  
Baterías 150 Ah/12Vdc unidad 110 514.000  
Inversor Onda Pura 
2000W/12VDC/110AC-Prowatt 
2000 
unidad 55 1.024.000  
 Reguladores 30Amp Unidad 110 172.000  
Soportes paneles Galvanizados unidad 55 500.000  
Gabinetes 60x40x50cm unidad 55 700.000  
Cable eléctrico solar Metros 800 7.278  
Plafones unidad 221 1.400  
Tomacorrientes unidad 114 2.169  
Interruptores unidad 112 4.681  
Tablero eléctrico  unidad 55 60.000  
Accesorios de montaje Global 1 100.000  
Tubería PVC 1/2 pulgada unidad 40 21.050  
Elementos Sistema puesta a 
tierra - SPT 
Unidad 55 300.000  
Fuente: Construcción del autor 
 
Seguros y gastos financieros – Otros costos: 
Tabla 21. Seguros y gastos financieros ejecutados en el proyecto   
Seguros y gastos financieros Unidad Cantidad Valor unitario 
Gastos de gravámenes 
financieros, transacciones, 
transferencias bancarias y otras. 
mes 10 300.000  
Pólizas de cumplimiento mes 10% 660.040  
Buen manejo del anticipo mes 30% 2.714.400  
Prestaciones sociales mes 5% 1.485.960  
Calidad del servicio mes 10% 660.040  
Póliza de responsabilidad civil mes 1  500.000  
Fuente: Construcción del autor 
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Impuestos: 
Tabla 22. Impuestos ejecutados en el proyecto   
Impuestos              103.690.991  
Subtotal año                         1            941.084.394  
IVA 16% año                         1              83.267.804  
Rte Fuente (Renta 4%) año                         1                     480.000  
Salariales 383-384 año                         1                1.900.950  
Arrendamientos 3,50%                         1                       35.000  
Compras 2,50%                         1              11.847.583  
Transporte de carga 1,00%                         1                       60.000  
Rete ICA 0,966% Salarios año                         1                2.661.330  
Rete ICA Compras mes                3.438.323  
Fuente: Construcción del autor 
 
Estudio de proveedores: 
Tabla 23. Estudio de proveedores ejecutados en el proyecto   
Equipos y suministros 
Medid
a 
Cantida
d 
Proveedores 
Durespo Solen Hybrytec 
Precio 
unitario 
Total 
Precio 
unitario 
Precio 
unitario 
Paneles solares 150W/12VDC  unidad 220 1.129.445  248.478.000  1.298.862  1.185.918  
Baterías 150 Ah/12Vdc unidad 110 514.000  56.540.000  591.100  539.700  
Inversor Onda Pura 
2000W/12VDC/110AC-Prowatt 
2000 
unidad 55 1.024.000  56.320.000  1.177.600  1.075.200  
 Reguladores 30Amp Unidad 110 172.000  18.920.000  197.800  180.600  
Soportes paneles Galvanizados unidad 55 500.000  27.500.000  575.000  525.000  
Gabinetes 60x40x50cm unidad 55 700.000  38.500.000  805.000  735.000  
Cable eléctrico solar Metros 800 7.278  5.822.400  8.370  7.642  
Plafones unidad 221 1.400  309.400  1.610  1.470  
Tomacorrientes unidad 114 2.169  247.266  2.494  2.277  
Interruptores unidad 112 4.681  524.272  5.383  4.915  
Tablero eléctrico  unidad 55 60.000  3.300.000  69.000  63.000  
Accesorios de montaje Global 1 100.000  100.000  115.000  105.000  
Tubería PVC 1/2 pulgada unidad 40 21.050  842.000  24.208  22.103  
Elementos Sistema puesta a tierra - 
SPT 
Unidad 55 300.000  16.500.000  345.000  315.000  
Total     4.536.023  473.903.338  5.216.427  4.762.825  
Fuente: Construcción del autor 
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3.6.4.5.4 evaluación del punto de equilibrio de oferta demanda. 
El punto de equilibrio de oferta demanda no aplica, sin embargo el punto de 
quiebre en los costos es por el valor $1.044.775.385 para no reducir el margen de 
utilidad esperado por la compañía.  
3.6.4.6 tasa de expectativa del inversionista.  
En este caso la tasa de expectativa del inversionista, se aclara que se refiere a lo 
esperado por la compañía Soluciones Paneles Siglo XXI, quien para la tasa de 
oportunidad esperaba un 13%, siendo viable la ejecución del proyecto por parte de este, 
debido a que la tasa interna de retorno calculada es del 19,62%, como se muestra en la 
tabla 24.  
Tabla 24 Tasa de expectativa del inversionista  
TIR 19,62% 
TIO 13,45% 
VPN    317.972.746,06 
VPN Ingresos          975.904.383  
VPN Egresos          959.397.113  
B/C                         1,02  
Fuente: Construcción del autor 
 
3.6.4.7 resultado evaluación financiera del proyecto. 
determinación de la promesa de valor del proyecto. 
Teniendo en cuenta los indicadores financieros obtenidos, basados en los datos del 
proyecto respecto a los ingresos, costos y gastos, con el análisis de presupuesto y flujo 
de caja, se puede decir que el proyecto es viable, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:  
Para la compañía se cumple con las expectativas esperadas, que a continuación se 
muestran:  
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 La TIR del proyecto es del 19,62% Indicando rentabilidad del proyecto y 
superando la expectativa prevista por la Compañía Paneles Solares Siglo XXI. 
 La TIO (Tasa interna de oportunidad) es del 13,45%, que es la tasa de interés 
mínima que la compañía está dispuesto a ganar.  
 El costo Beneficio es de 1.02, indicando que los beneficios son mayores a los 
egresos y, en consecuencia, el proyecto traerá consigo un beneficio social a la 
comunidad Wayuu Dividivi.  
Y para la Gobernación de la Guajira el análisis de costo beneficio realizado 
anteriormente en el numeral 3.6.4.5.3 es de 2,87, concluyendo que el proyecto es 
viable para su implementación.  
3.6.4.8 análisis de sensibilidad de la promesa de valor. 
Escenario optimista: Teniendo en cuenta que el proyecto obtiene sus ingresos según 
contrato suscrito con la Gobernación de la Guajira,  el escenario optimista sería la 
terminación del proyecto antes del tiempo acordado, con el último pago realizado contra 
liquidación. Para este caso se tomó una estimación de ocho (8) meses para terminar la 
ejecución del proyecto, arrojando como resultado el siguiente flujo de caja que se detalla 
en la tabla 25: 
Tabla 25. Escenario optimista en el proyecto   
  Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero TOTAL 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8   
INGRESOS 
OPERACIONALES 
                  
Gobernación de la 
Guajira - IPSE 
301.465.476 0 0 301.465.476 0 301.465.476 0 0 1.205.861.903  
TOTAL 
INGRESOS 
301.465.476  0  0  301.465.476  0  301.465.476  0  0  1.205.861.903  
EGRESOS  
OPERACIONALES 
                  
Gasto de personal  28.150.000  23.650.000  23.650.000  23.650.000  32.650.000  26.650.000  29.650.000  29.650.000  217.700.000  
Arrendamientos 1.000.000  1.000.000  1.000.000  2.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  9.000.000  
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Continuación tabla 25 
  Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero TOTAL 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8   
Impuestos 1.272.591  22.587.351  70.600.232  1.321.071  1.487.751  1.181.751  1.231.431  1.165.431  100.847.609  
Servicios Públicos 250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  2.000.000  
Transporte 0  0  0  6.000.000  0  0  0  0  6.000.000  
Viáticos y Tiquetes 
aéreos 
6.600.000  4.000.000  5.600.000  4.000.000  6.600.000  5.000.000  5.600.000  4.000.000  41.400.000  
Equipos y 
suministros 
0  112.090.000  361.813.338  0  0  0  0  0  473.903.338  
Seguros y gastos 
financieros 
632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  5.056.352  
Otros Costos  4.806.525  16.355.425  44.000.992  4.795.525  5.301.525  4.465.525  4.861.525  4.685.525  89.272.566  
TOTAL EGRESOS 42.711.160  180.564.820  507.546.606  42.648.640  47.921.320  39.179.320  43.225.000  41.383.000  945.179.865  
                    
  FLUJO DE CAJA     258.754.316  -  180.564.820  -   507.546.606      258.816.836  - 47.921.320   262.286.156  - 43.225.000  -41.383.000  
Fuente: Construcción del autor 
TIR OPTIMISTA: 45% > TIR ESPERADA DEL 19,62% 
Escenario pesimista: En el escenario pesimista si se llegase a retrasar la ejecución del 
proyecto, la Gobernación de la Guajira según cláusulas de pago realizaría los 
desembolsos contra los porcentajes ejecutados en las fechas establecidas, afectando el 
flujo de caja para el pago de las obligaciones. En la tabla 26 se muestra el escenario 
pesimista del proyecto. 
Tabla 26. Escenario pesimista en el proyecto   
   Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero TOTAL 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8   
INGRESOS 
OPERACIONALES 
                  
Gobernación de la 
Guajira - IPSE 
301.465.476 0 0   301.465.476   301.465.476 0 1.205.861.903  
TOTAL INGRESOS 301.465.476  0  0  0  301.465.476  0  301.465.476  0  1.205.861.903  
                    
EGRESOS  
OPERACIONALES 
                  
Gasto de personal  28.150.000  23.650.000  23.650.000  23.650.000  32.650.000  26.650.000  29.650.000  29.650.000  287.500.000  
Arrendamientos 1.000.000  1.000.000  1.000.000  2.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  11.000.000  
Impuestos 1.272.591  22.587.351  70.600.232  1.321.071  1.487.751  1.181.751  1.231.431  1.165.431  103.690.991  
Servicios Públicos 250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  2.500.000  
Transporte 0  0  0  6.000.000  0  0  0  0  6.000.000  
Viáticos y Tiquetes 
aéreos 
6.600.000  4.000.000  5.600.000  4.000.000  6.600.000  5.000.000  5.600.000  4.000.000  53.600.000  
Equipos y suministros 0  112.090.000  361.813.338  0  0  0  0  0  473.903.338  
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Continuación tabla 26 
   Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero TOTAL 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8   
Seguros y gastos 
financieros 
632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  6.320.440  
Otros Costos  4.806.525  16.355.425  44.000.992  4.795.525  5.301.525  4.465.525  4.861.525  4.685.525  100.260.616  
TOTAL EGRESOS 42.711.160  180.564.820  507.546.606  42.648.640  47.921.320  39.179.320  43.225.000  41.383.000  1.044.775.385  
                    
  FLUJO DE CAJA  258.754.316  - 180.564.820  -507.546.606  -   42.648.640    253.544.156  -39.179.320   258.240.476  - 41.383.000  
Fuente: Construcción del autor 
TIR PESIMISTA: 10% < TIR ESPERADA DEL 19,62% 
3.6.4.9 concepto de viabilidad. 
El concepto de viabilidad ejecutado para el proyecto “Diseño, instalación, 
implementación y puesta en servicio de un sistema de energía alternativo fotovoltaico en 
la comunidad indígena Wayuu Dividivi en el departamento de la guajira”, se basó en el 
análisis financiero, geográfico, técnico, social y ambiental. 
Asimismo se siguieron procesos establecidos en el plan de calidad para la viabilidad 
del proyecto, tales como: 
 Identificar el problema 
 Concertar con la comunidad 
 Investigación ambiental  
 Evaluación del proyecto 
 Formulación del proyecto 
 Estudios técnicos 
 Asignación de recursos 
 Firma del convenio 
 Ejecución de obras 
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A continuación se explica en detalle los análisis realizados basados en los aspectos 
anteriormente nombrados para la evaluación y viabilidad del proyecto: 
 Financiero: Se realizó análisis financiero de las actividades del proyecto con sus 
respectivos costos unitarios y las cantidades de obra del proyecto. Se incluyó los 
costos fijos, costos variables, compras, contingencia, y otros costos que son 
necesarios para la puesta en servicio del proyecto. Se evaluaron los indicadores 
financieros como la TIR, VPN, TIO y el análisis costo beneficio para tener una 
visión financiera más clara, de cuanto iba a rentar el proyecto. 
 Geográfico: Se analizó geográficamente la ubicación de la comunidad Wayuu, y 
los niveles de radiación solar para la óptima ejecución del proyecto, dando como 
resultado que el departamento de la Guajira es la mejor zona para la 
implementación del proyecto. 
 Técnicos: Se garantizará la prestación del servicio de energía eléctrica por medio 
de la captación de energía solar, así como el cumplimiento de las normas 
técnicas exigidas por la regulación colombiana. Esta viabilidad técnica 
contempla todos los aspectos técnicos operativos necesarios para el uso eficiente 
de los recursos disponibles para la prestación del servicio de energía eléctrica, 
además se analiza la localización, instalaciones y organización requeridas para la 
ejecución del proyecto. Este estudio permite una valorización económica de las 
variables técnicas del proyecto, con el fin de determinar los recursos necesarios 
que este contempla.  
En esta solución, el gerente de implementación realiza en detalle los estudios 
técnicos asociados al proyecto; y para ello, se realizarán los diseños y planos 
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definidos en la WBS, se definen las características y cantidades de obra 
requeridas, las especificaciones técnicas de los equipos y materiales, entre otros. 
 Social: Como en la implementación de esta solución se afecta una comunidad 
indígena, el Estado colombiano debe reconocer y proteger la diversidad étnica y 
cultural sin ningún tipo de condicionamiento, razón por la cual la Gobernación 
de la Guajira realizó una consulta previa a la comunidad Wayuu Dividivi, y 
presentó al Ministerio del Interior para que éste diera el aval para la ejecución del 
proyecto, concertando con la comunidad los beneficios que traería a la población. 
 Ambiental: En la ejecución del proyecto se cumplieron con todas las exigencias 
ambientales requeridas por las entidades locales, gubernamentales y municipales, 
como licencias, permisos, esquemas de impacto ambiental, planes de manejo 
ambiental, entre otros. 
3.6.4.10 análisis de sostenibilidad. 
El análisis de sostenibilidad realizada en la implementación del proyecto se basó 
en la definición según la Organización de las Naciones Unidas: “un desarrollo que 
satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 
generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. Por lo anterior, se puede 
deducir que el aprovechamiento de la energía solar es una fuente inagotable de energía 
sostenible durante el tiempo de vida de los elementos instalados en la implementación 
del proyecto en la comunidad. 
Los siguientes ítems son los puntos a tener en cuenta cuando no se implementa la 
solución propuesta en este proyecto: 
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 Altos consumos de combustible tanto de diésel como de gasolina en la 
instalación de plantas eléctricas arrojando emisiones de CO2 y partículas 
contaminantes que terminan afectando el medio ambiente. 
 La no utilización de energías limpias que contaminan auditivamente, así como el 
medio ambiente. 
 Altos consumos de energía en temporadas de sequía como es el “fenómeno del 
niño”, teniendo como consecuencia posibles racionamientos de energía y por 
consiguiente la afectación en el suministro del servicio. 
En el anexo B se muestra la matriz de análisis PESTLE, correspondiente al análisis 
de factores externos que afectan directa o indirectamente al proyecto. 
3.7 Aprobación del Proyecto  
3.7.1 requerimientos de aprobación del proyecto. 
El éxito y culminación del proyecto de implementación de un sistema de energía 
alternativo, se logrará cuando la instalación de los paneles solares empiece a generar y 
distribuir electricidad y energía a cada una de las viviendas y la escuela rural de la 
comunidad Wayuu. Asimismo el acta de verificación y entrega final este firmada entre 
las partes interesadas, es decir la Gobernación de la Guajira, el IPSE y Paneles Solares 
Siglo XXI. 
Además, la entrega a satisfacción y recibo final debe incluir planes de 
capacitaciones y un informe final con los planos, permisos y certificaciones realizadas 
durante la ejecución del proyecto. 
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3.7.2 nombramiento del gerente del proyecto.  
Edgar Vega es nombrado Gerente de Proyecto para la implementación del sistema 
de energía alternativo en la comunidad Wayuu Dividivi. La responsabilidad del Gerente 
es gestionar todas las tareas del proyecto, planeación y comunicación con respecto al 
mismo. El equipo está formado por un Gerente de implementación, Gerente 
administrativo y financiero, un Abogado, un ingeniero electrónico, un ingeniero 
eléctrico, un ingeniero civil, arquitecto, Coordinador HSEQ, trabajadora social y tres 
técnicos implementadores, quienes apoyaran las labores en campo.  Coordinará todas las 
necesidades de recursos a través del gerente Administrativo y financiero. Asimismo está 
autorizado para aprobar todos los gastos del presupuesto incluyendo los montos 
presupuestarios asignados. El gerente del proyecto velará porque se cumpla el alcance 
del proyecto y los plazos establecidos en el cronograma y los costos asignados a cada 
una de las actividades. 
3.7.3 aprobación del proyecto. 
Se aprobará el proyecto cuando el sistema sea puesto en marcha y tanto el IPSE 
como la Gobernación de la Guajira firmen el acta de entrega a satisfacción del Proyecto, 
en conjunto con el Gerente del proyecto quien representará a la Compañía Paneles 
Solares Siglo XXI.  
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4 Planeación del Proyecto 
4.1 Plan de Gestión del Proyecto 
La Compañía Paneles Solares Siglo XXI S.A.S se encargará de llevar a cabo el 
proyecto, a través de alianzas público-privadas, apoyando las iniciativas del Gobierno y 
de diversas entidades no gubernamentales brindando bienestar y garantizando el 
abastecimiento de energía a las comunidades que se encuentran en zonas no 
interconectadas a la red eléctrica nacional. 
Este proyecto se desarrollará en la comunidad Wayuu Dividivi del municipio de 
Riohacha, Guajira y se tendrá en cuenta la tecnología Fotovoltaica por los beneficios que 
presenta, es un recurso inagotable, no contamina, permite un mayor ahorro en 
electricidad, fomenta el desarrollo económico de la región y al ser un proyecto 
sostenible (ecológico, económico y social) está alineado a los proyectos 
gubernamentales que no afectan los ecosistemas, satisfaciendo necesidades primarias de 
la población. 
El proyecto tiene como objetivo otorgar energía fotovoltaica en 54 viviendas y una 
escuela rural, garantizando que los paneles solares instalados en cada unidad 
habitacional de la Ranchería genere 500,4 Kw/mes con una holgura incluida del 20% y 
la institución educativa con 548 Kw/mes con una holgura incluida del 30% en un tiempo 
de 10 meses, es decir hasta el 31 de marzo de 2017. 
La Compañía cuenta con el Gerente del Proyecto Edgar Vega encargado de 
gestionar el caso de negocio y el equipo de trabajo, una Gerencia de Implementación en 
cabeza de Juan Barrero quien es responsable de realizar gestión, seguimiento y control a 
los desarrollos técnicos a realizar en el proyecto, y la Gerencia Financiera y 
Administrativa con la funcionaria Diana Forero encargada de asesorar los lineamientos 
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Financieros del Proyecto y gestión del recurso humano. Este equipo primario tiene la 
responsabilidad de la gestión, ejecución y control del proyecto de acuerdo con la 
planificación trazada. Adicionalmente para el cumplimiento del objetivo se contará con 
personal especializado como ingenieros eléctricos/ aseguramiento de calidad y pruebas, 
ingenieros civiles y obreros/ levantamiento de obras civiles, arquitectos/ diseños de 
planos, abogado/ cubrimiento legal, y un área administrativa (secretaria, mensajeros)/ 
apoyo a las gerencias. 
El patrocinador del proyecto es la Gobernación de la Guajira representado por el 
Gobernador del Departamento y el Instituto de Planificación y promoción de Soluciones 
Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas – IPSE, quienes estarán al tanto de los 
avances del proyecto, según las reuniones acordadas donde se revisarán los hitos 
relevantes del proyecto y sus avances. 
Asimismo, toda delegación de autoridad de aprobación al Gerente de proyecto 
debe hacerse por escrito y ser firmado por el patrocinador del proyecto. 
Los miembros del equipo de cada organización deberán informar su gestión de la 
organización a lo largo de la duración del proyecto. El Gerente del proyecto es 
responsable de la comunicación con los administradores de la Compañía sobre el 
progreso y el rendimiento de cada uno de los recursos asignados. 
4.1.1 Línea base de alcance del proyecto. 
4.1.1.1 declaración detallada del alcance. 
El alcance del proyecto de la implementación de un sistema de energía alternativa 
fotovoltaica para la comunidad Wayuu Dividivi en el departamento de la Guajira, 
incluye la gestión de la Gerencia del proyecto, planeación, diseños, compras, obras y 
adecuaciones civiles, implementación y verificación y entrega. La finalización del 
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proyecto se producirá cuando se cuente con el suministro de energía para una población 
objetivo de 54 viviendas y una escuela rural, para una carga eléctrica de 500,4 kw/mes 
por unidad habitacional y 548 kw/mes para la escuela rural con una holgura del 20% y 
30% respectivamente.  
El trabajo del proyecto se realizará por el equipo de la Compañía PANELES 
SOLARES SIGLO XXI S.A.S y la obra civil del proyecto se subcontratará por medio de 
un outsourcing. El alcance de este proyecto no incluye ningún cambio en los requisitos 
para los sistemas de la solución fotovoltaico.  
Sistema Alternativo De Energía Fotovoltaico  118 
4.1.1.2 estructura de desglose del trabajo (WBS). 
 
Figura 15. Estructura de desglose de trabajo WBS 
Fuente: Construcción del autor
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4.1.1.3 diccionario de la WBS. 
Título del proyecto: Diseño, Instalación, Implementación y puesta en servicio de 
un Sistema de Energía Alternativo Fotovoltaico en la Comunidad Indígena Wayuu 
Ranchería Dividivi en el departamento de la Guajira. En la tabla 27 se describe el 
diccionario de la WBS del proyecto. 
Tabla 27. Diccionario de la WBS  
1.1.1 Acta de Constitución 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para determinar el gerente del 
proyecto 
Actividades Identificar las principales tareas a realizar 
Identificar roles y responsabilidades 
Determinar los objetivos del proyecto 
Realizar diagnóstico de las habilidades necesarias para gerente del 
proyecto. Seleccionar el gerente del proyecto 
Duración 18 horas 
Responsable Sponsor del Proyecto 
  
 
1.1.2 Realizar una reunión inicial del proyecto 
Descripción 
Consiste en presentar el proyecto a los miembros del equipo, 
incluyendo objetivos y sus roles y responsabilidades. 
Actividades 
Presentación del proyecto 
Presentación de los objetivos del proyecto 
Aceptación de roles y responsabilidades 
Duración 9 horas.  
Responsable Gerente del Proyecto 
 
1.2. Alcance del proyecto 
Descripción 
Se define el alcance del proyecto en cuanto a requerimientos y 
productos entregables. 
Actividades 
Definir los criterios de aceptación 
Definir los requerimientos del proyecto 
Definir los entregables del proyecto 
Duración 45 horas.  
Responsable Equipo del proyecto 
 
1.2.1 Crear WBS 
Descripción Se establecen los principales paquetes de trabajo 
Actividades 
Identificar los paquetes de trabajo 
Establecer el enfoque adoptado para el WBS 
Realizar el WBS 
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Duración 27 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
1.2.2 Diccionario de la  WBS 
Descripción 
Se establece la descripción de cada uno de los principales paquetes 
de trabajo 
Actividades 
Identificar los paquetes de trabajo 
Codificar cada uno de los paquetes 
Describir la función de cada paquete de trabajo 
Duración 18 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
1.3.1 Desarrollar el Cronograma 
Descripción Se crea el cronograma del proyecto 
Actividades 
Identificar las tareas del proyecto 
Asignar responsables a las tareas según su rol en el proyecto 
Asignar costos a las tareas 
Asignar la duración de las tareas 
Asignar predecesores y sucesores a las tareas 
Identificar los Hitos del proyecto 
Establecer los calendarios laborales 
Duración 18 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
1.4.1 Desarrollar el Presupuesto 
Descripción Se crea el presupuesto del proyecto 
Actividades 
Identificación de gastos e ingresos 
Flujos de Caja 
PyG, Balance General 
Duración 90 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
1.5.1 Desarrollar el Plan de Calidad 
Descripción Se crea el Plan de Calidad del proyecto 
Actividades 
 Mostrar como el SGC de la compañía aplica al proyecto 
 Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y del cliente, 
 Desarrollar y validar nuevos productos y/o procesos, 
 Demostrar, interna y/o externamente, cómo se cumplirá con los 
requisitos de la calidad, 
 Organizar y gestionar actividades para cumplir los requisitos de 
calidad, objetivos de la calidad e indicadores de gestión. 
 Optimizar el uso de recursos para el cumplimiento de los 
objetivos de la calidad. 
 Minimizar el riesgo de no cumplir los requisitos de la calidad. 
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Duración 90 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
1.6.1  Contratar equipo del proyecto 
Descripción Identificar y contratar al personal idóneo para el proyecto 
Actividades 
Identificar necesidades de recurso humano 
Descripciones de cargos 
Roles y Responsabilidades-Matriz RACI 
Adquisición del equipo del proyecto 
Duración 135 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
1.7.1 Gestionar las comunicaciones 
Descripción Crear comunicaciones eficaces entre los stakeholders del proyecto 
Actividades 
Planificar las comunicaciones 
Gestionar las comunicaciones 
Controlar las comunicaciones 
Duración Durante todo el proyecto 
Responsable Equipo del proyecto 
 
1.8.1 Gestionar Riesgos 
Descripción Se analizan los principales riesgos del proyecto 
Actividades 
Identificar los riesgos potenciales del proyecto según su 
probabilidad e impacto 
Priorizar los riesgos 
Construir la matriz según la cualificación de los riesgos 
Duración Durante todo el proyecto 
Responsable Equipo del proyecto 
 
1.9.1 Gestión de Interesados 
Descripción Identificar y gestionar a los stakeholders del proyecto 
Actividades 
Identificar los interesados y sus expectativas 
Realizar Matriz de Stakeholders 
Realizar Matriz de Poder e Influencia  
Duración 9 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
2.1.1 Realizar estudio de la comunidad 
Descripción Identificar la población objetivo 
Actividades 
Ubicación 
Cantidad de personas 
Cultura y organización 
Duración 45 horas 
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Responsable Equipo del proyecto 
 
2.1.2 Realizar análisis energético 
Descripción Identificar las necesidades energéticas de la población objetivo 
Actividades 
Matriz de consumo energético de unidades habitacionales y de la 
escuela 
Duración 9 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
2.1.3 Realizar estudio impacto ambiental 
Descripción Evaluación del impacto ambiental del proyecto 
Actividades Identificar gestionar los impactos ambientales  
Duración 45 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
2.2.1 Realizar cotizaciones de los equipos a comprar 
Descripción Identificación de elementos y proveedores potenciales 
Actividades 
Identificar los elementos de la solución a adquirir 
Identificar proveedores potenciales 
Realizar invitación a cotizar y solicitar cotizaciones 
Duración 72 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
2.2.2 Evaluar y seleccionar el proveedor 
Descripción Proceso de evaluar las diferentes propuestas  
Actividades 
Recepción de propuestas 
Reuniones con proveedores y/o solicitud de mayor información 
Evaluación de cada una de las propuestas y selección del proveedor 
Duración 18 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
2.3.1 Solicitar permisos de obras civiles 
Descripción Proceso que formaliza los permisos necesarios para las obras civiles 
Actividades 
Realización de solicitudes de permisos 
Gestionar los permisos antes las entidades respectivas 
Duración 22 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
2.3.2 Gestión de pólizas de garantía 
Descripción Proceso que formaliza las pólizas de garantía del proyecto 
Actividades 
Póliza de cumplimiento 
Póliza buen manejo del anticipo 
Póliza de responsabilidad civil 
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Valores de cada una de las pólizas 
Duración 9 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
3.1 Diseño de Conectividad Exterior 
Descripción Proceso de diseño – planos eléctricos de conectividad externa 
Actividades 
Realizar diseño de conectividad eléctrica que contemple Soportes,  
Paneles Solares, Sistema de Puesta a Tierra, Canaletas 
Duración 4.5 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
3.2 Diseño de Gabinetes 
Descripción Proceso de diseño – planos eléctricos de conectividad de gabinetes 
Actividades 
Realizar diseño de conectividad eléctrica en los Gabinetes que 
contemple baterías, inversores, reguladores de corriente 
Duración 4.5 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
3.3 Diseño de Conectividad Interior 
Descripción Proceso de diseño – planos eléctricos de conectividad interior 
Actividades 
Realizar diseño de conectividad eléctrica al interior de las unidades 
habitacionales y de la escuela, que contemplen canaletas, 
interruptores, tomas de corriente, balastros, plafones 
Duración 4.5 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
3.4 Plano Unifilar 
Descripción Plano eléctrico de instalaciones eléctricas 
Actividades 
Plano que indica las conexiones eléctricas de los diferentes 
elementos, tanto de conducción como de protección y control. 
Indica por donde se conduce y hasta donde llega la electricidad. 
Incluye tablero de distribución con 2 tacos, acometidas, cableado de 
fase-neutro-tierra. 
Duración 9 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
3.5 Plano Arquitectónico 
Descripción Plano del detalle de la arquitectura de las ranchería  
Actividades 
Identificar el entorno de las rancherías y su ubicación  con el 
entorno 
Duración 4.5 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
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3.6 Plano general KMZ 
Descripción Plano satelital de la población objetivo 
Actividades 
Identificación de los puntos de concentración de la población 
objetivo y su ubicación geográfica 
Duración 9 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
4.1 Generar Órdenes de Compra equipos de la solución 
Descripción Proceso de contratar las compras 
Actividades 
Según el proveedor seleccionado, negociar y generar las órdenes de 
compra de los equipos de la solución 
Duración 27 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
4.2 Compra de equipos de la solución 
Descripción Proveedor realiza el proceso de venta o importación de equipos 
Actividades 
Según el proveedor seleccionado, este debe de generar la 
adquisición de los equipos y su importación en caso de ser 
necesario. 
Duración 81 horas 
Responsable Proveedor 
 
4.3 Verificación en Bodega de equipos 
Descripción Realizar verificación de los equipos adquiridos 
Actividades 
Los técnicos deben de realizar la inspección y verificación de los 
equipos en el sitio de entrega. 
Duración 135 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
4.4 Compra de accesorios 
Descripción Realizar proceso de compra de accesorios eléctricos 
Actividades Realizar la compra de accesorios eléctricos que van en las 
instalaciones internas de las unidades habitacionales y la escuela 
Duración 5.4 horas 
Responsable Proveedor seleccionado 
 
4.5 Transporte y Logística de Equipos 
Descripción Coordinar transporte de equipos 
Actividades Realizar el transporte de los equipos adquiridos desde la sede de 
Bogotá hasta Riohacha. 
Duración 27 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
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5.1 Instalación soportes paneles solares 
Descripción Proceso de instalación de soportes 
Actividades Realizar perforación de 80cm de profundidad y 30cm de diámetro 
donde va el soporte metálico que contendrá los dos paneles solares. 
Duración 144 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
5.2 Construcción canalizaciones 
Descripción Proceso de construir las canalizaciones 
Actividades Realizar la construcción de las canalizaciones por donde se 
instalará la tubería PVC que contendrá el cableado 
Duración 144 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
5.3 Instalación tubería PVC 
Descripción Proceso de instalar tubería PVC 
Actividades Realizar la instalación de la tubería PVC dentro de las 
canalizaciones previamente realizadas. La tubería PVC contendrá el 
cableado 
Duración 144 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
5.4 Sistema puesta a tierra 
Descripción Proceso de instalación de sistema a tierra 
Actividades Realizar la malla de puesta a tierra con el fin de evitar que el 
usuario entre en contacto con la electricidad ante eventuales desvíos 
de la corriente 
Duración 144 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
5.5 Construcción base gabinete 
Descripción Proceso construcción del “poyo” o base del gabinete 
Actividades Realizar la construcción de la base que soportará el gabinete 
Duración 144 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
6.1 Instalación de paneles solares 
Descripción Proceso  
Actividades Realizar la instalación de los paneles solares sobre los soportes 
metálicos. Cada soporte metálico sostiene dos paneles 
Duración 810 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
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6.2 Instalación de gabinetes 
Descripción Proceso de instalación de gabinetes  
Actividades Realizar la instalación de los gabinetes que tendrán en su interior 
las baterías e inversores 
Duración 405 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
6.3 Instalación de baterías 
Descripción Proceso de instalación de baterías en el gabinete 
Actividades Realizar la instalación de las baterías que almacenarán la corriente 
directa generada por los paneles solares. 
Duración 202.5 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
6.4 Instalación de los inversores 
Descripción Proceso de instalación de los inversores en el gabinete 
Actividades Realizar la instalación de los inversores que convierten la corriente 
directa generada por los paneles solares en corriente alterna 
utilizada para los electrodomésticos 
Duración 202.5 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
6.5 Instalación del cableado y accesorios 
Descripción Proceso de instalación del cableado eléctrico y accesorios 
Actividades Realizar la instalación de los cables eléctricos e instalación de los 
accesorios como Tablero de Control con 2 tacos, interruptores, 
tomas de corrientes, plafones. 
Duración 405 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
6.6 Mediciones y certificaciones 
Descripción Proceso de medir y certificar puntos eléctricos 
Actividades Realizar la revisión, medición y certificación de cada uno de los 
puntos eléctricos contemplados en los planos respectivos. 
Duración 54 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
7.1 Puesta en marcha de la solución 
Descripción Proceso de colocar en funcionamiento la solución 
Actividades Una vez finalizada la instalación de todos los componentes de la 
solución se procede a colocar en funcionamiento el sistema. 
Aplicación de las pruebas. 
Medición de resultados. 
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Documentación de resultados. 
Solicitud de cambios 
Duración 36 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
7.2 Protocolo de verificación 
Descripción Proceso de verificar el funcionamiento de la solución 
Actividades Realizar la verificación de que todos los componentes que hacen 
parte de la solución esté en funcionamiento según los requisitos 
establecidos. Realización de ajustes en caso de ser necesario. 
Duración 18 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
7.3 Capacitación personal operativo 
Descripción Proceso de capacitación 
Actividades Realizar la capacitación a personal de la comunidad objetivo acerca 
de la solución y su mantenimiento 
Duración 18 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
7.4 Manuales de operación y mantenimiento del sistema 
Descripción Proceso de realizar manuales  
Actividades Realizar los manuales de operación y manuales de operación del 
sistema que permita a personal de la comunidad objetivo, consultar 
acerca de la solución y su mantenimiento 
Duración 45 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
 
7.5 Cierres de Contratos 
Descripción Proceso de realizar cierres contractuales del proyecto 
Actividades Realizar los cierres contractuales del Outsourcing de Obreros y 
cierres contractuales con el Proveedor seleccionado. 
Duración 16 horas 
Responsable Gerente Administrativo y Financiero 
 
7.6 Acta de entrega final 
Descripción Proceso de realizar documento de lecciones aprendidas, evaluación 
del proyecto y acta de entrega final 
Actividades Recopilación de problemas y soluciones propuestas en el transcurso 
del proyecto. Recopilación de conclusiones. 
Elaboración del documento de Lecciones Aprendidas. 
 
Realizar evaluación del proyecto. Elaborar documento del reporte 
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de estado. 
Elaboración de documento de entrega final del proyecto 
Elaboración de slides para la presentación. 
Duración 27 horas 
Responsable Equipo del proyecto 
Fuente: Construcción del autor
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4.1.2 línea base de cronograma.  
4.1.2.1 plan detallado de trabajo (PDT). 
 
 
Figura 16. Cronograma del proyecto 
Fuente: Construcción del autor
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4.1.3 línea base de costo. 
 
Figura 17. Línea base de costo 
Fuente: Construcción del autor
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4.1.3.1 presupuesto detallado del proyecto. 
En el anexo C se muestra el presupuesto detallado del proyecto donde se 
relaciona todos los costos fijos, costos variables, los impuestos, los equipos y suministro, 
el recurso humano, los viáticos, los seguros y gastos financieros y otros costos que se 
ejecutarán en el proyecto.  
4.1.4 plan de gestión de alcance. 
El gerente del proyecto será el único responsable de la gestión del alcance en el 
proyecto, el cual se define por la declaración del alcance, la estructura del desglose del 
trabajo y el diccionario de la WBS. El Gerente de Proyecto, patrocinador y las partes 
interesadas establecerán y aprobaran la documentación para medir el alcance del 
proyecto, que incluye listas de control de calidad, entregables y mediciones de 
rendimiento de trabajo. 
De requerirse cambios en el alcance estas podrán ser informadas por las partes 
interesadas o cualquier miembro del equipo del proyecto a través de formulario de 
solicitud de cambio determinando un análisis del cambio, con el fin que el Gerente del 
proyecto tenga las herramientas para llevar a cabo una evaluación del impacto del 
cambio en el alcance. 
 El Gerente del proyecto presentará la solicitud de cambio con su análisis de 
impacto a la Junta de control de cambios (CCB) conformada por el patrocinador y el 
grupo primario para la aceptación; El CCB discutirá el cambio propuesto y decidirá si es 
viable o no realizar el mismo, basados en la información presentada: de ser aprobado el 
cambio el Gerente del Proyecto lo pondrá en práctica, y actualizará las líneas base, la 
documentación requerida e informará los cambios al equipo y las partes interesadas, con 
el fin de garantizar que se implemente a conformidad. 
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El patrocinador del proyecto presidirá el CCB y cualquier cambio en el alcance 
debe cumplir con su aprobación, asimismo, todas las solicitudes de cambio se registran 
en el registro de control de cambios por el Gerente de Proyecto y se realizará el 
seguimiento hasta su finalización. 
De otra parte, el sponsor es responsable de aceptar formalmente la entrega final 
del proyecto, basado en una revisión de toda la documentación, los resultados de pruebas 
y la finalización de todas las tareas de los paquetes de trabajo y la funcionalidad del 
producto. 
4.1.5 plan de gestión del cronograma. 
 El cronograma del proyecto será realizado utilizando MS Project 2013 a partir de 
los entregables identificados en la estructura del proyecto del proyecto (WBS) mediante 
el uso de la herramienta WBS Schedule PRO y la definición de las actividades 
relacionadas a los paquetes de trabajo; la secuenciación de actividades se utilizará para 
determinar el orden de los paquetes de trabajo y asignar relaciones entre ellas; se 
estimará la duración de las actividades para calcular el número de períodos de trabajo 
necesarios para llevar a cabo el proyecto. La estimación de recursos se utilizará para 
trabajar los paquetes con el fin de completar el desarrollo previsto. 
Una vez que un programa preliminar se ha desarrollado será revisado por el 
equipo del proyecto así como los recursos asignados provisionalmente a las tareas del 
proyecto, el equipo y los recursos deben ser congruentes con la  propuesta de asignación 
de paquetes de trabajo, duración y cronograma. Una vez que esto se logra el 
patrocinador del proyecto revisará y aprobará el programa. 
A continuación se relacionan los hitos para todos los programas del proyecto los 
cuales se especifican en el ítem 3.3.6, siendo los más relevantes: 
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Hitos Fecha objetivo 
 Socialización de la solución a la 
comunidad wayuu 
03/06/2016 
 Verificación de los equipos en sitio 16/09/2016 
 Diseños aprobados 23/06/2016 
 Desembolso inicial 01/06/2016 
 Desembolso dos aprobado 15/09/2016 
 Desembolso tres aprobado 15/11/2016 
 Desembolso final aprobado 31/03/2017 
 Entrega a la comunidad 31/03/2017 
Fuente: Construcción del autor 
Roles y responsabilidades para el desarrollo de programación: 
 El Gerente del proyecto será responsable de la definición del paquete de trabajo, 
la secuenciación, la estimación de la duración y los recursos, asimismo, realizará la 
programación del proyecto utilizando MS Project 2013 validando con el equipo del 
proyecto, las partes interesadas y el patrocinador. 
 El equipo del proyecto es responsable de participar en la definición del paquete 
de trabajo, la secuenciación, la duración y la estimación de los recursos, también 
revisará y validará la propuesta de calendario y realizar actividades asignadas una vez 
aprobado el calendario. 
 El promotor del proyecto participará en las revisiones de la propuesta de 
calendario y aprobará el cronograma definitivo antes de la línea base. 
 Los interesados en el proyecto participarán en revisiones de la propuesta de 
calendario y ayudar en su validación. 
4.1.6 plan de gestión del costo. 
El Gerente de Proyecto será responsable de la gestión y la información sobre el 
costo a lo largo de la duración del proyecto  basado en el análisis con el equipo primario, 
Asimismo, será el encargado de presentar y revisar el desempeño de costos durante la 
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reunión mensual del estado del proyecto al patrocinador, realizando los cálculos del 
valor ganado,  revisando las desviaciones de costos y planteando opciones de requerirse 
modificaciones en el presupuesto, si se presentarán indicios de que estos valores se 
acercarán a la etapa crítica antes de una reunión posterior, el Gerente de Proyectos 
comunicará esto al patrocinador de inmediato, y cualquier modificación se efectuará a 
través del procedimiento de control de cambios 
Unidades de medida.  
Para cada uno de los recursos, las unidades que se utilizarán serán para trabajo del 
recurso humano en días para medidas de tiempo, unidades para los materiales y equipos 
a utilizar en la ejecución del proyecto. 
Asimismo, para efectos contables y tributarios se relacionaran todos los costos en 
peso colombiano. 
Estimación de costos 
 En el proceso para realizar la identificación de costos se deben tener en cuenta las 
diferentes herramientas y técnicas que permiten generar los costos del proyecto y su 
impacto en el desarrollo del mismo, así como las cotizaciones presentadas por 
proveedores; dentro de las cuales se encuentra:  
 Estimación analógica.  
 Estimación ascendente.  
 Estimación paramétrica.  
Enlaces con los procedimientos de la organización. 
En la WBS se establecerán cuentas de control donde se gestionarán y revisarán 
todos los costos y rendimientos; el resultado financiero del Proyecto se mide a través de 
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los cálculos de la TIR, TIO, B/C Y VPN los costos pueden ser redondeados al número 
entero más cercano hacia arriba o hacia abajo según sea el caso. 
Presupuesto de costos.  
Con la determinación del presupuesto de costos se obtiene una línea de costos total 
que brinda una medición del rendimiento del proyecto, mediante las siguientes 
herramientas y técnicas se adquiere la línea de costos total del proyecto:  
 Se incluyen todos los costos estimados. 
 Se incluye la reserva de contingencia. 
 Se tienen en cuenta los impuestos. 
Umbrales de control. 
El índice de rendimiento del Costo – CPI y el índice de rendimiento del 
cronograma - SPI serán reportados mensualmente por el Gerente de Proyecto al 
patrocinador. Las variaciones de 10% o +/- 0.1 en los índices de rendimiento de costo y 
cronograma cambiarán el estado a precaución, pero no requerirá una acción si se 
determina que no existe o un impacto mínimo en el precio o en la línea base del 
proyecto. 
Las variaciones de costos de 20% o +/- 0.2 en los índices de rendimiento de costo 
y cronograma cambiarán el estado a rojo o crítica, estos serán reportados y requieren 
medidas correctivas del gerente del proyecto con el fin de reducir el costo y/o índices de 
rendimiento del cronograma. Cualquier acción correctiva requerirá una solicitud de 
cambio de proyecto y se deben aprobar por el CCB antes de que pueda ser 
implementado. 
Informes de Costos 
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Revisión de los datos medibles del proyecto serán presentados mensualmente por 
el Gerente del Proyecto al patrocinador del proyecto, equipo e interesados, donde 
remitirá un informe detallado y presentará las métricas del estado de ejecución del 
proyecto, en sus costos, cronograma y alcance. 
Asimismo, cuando se requiera efectuará un informe de terminación de fase y 
planteamiento de iniciación de la siguiente, con el fin de monitorear el presupuesto del 
mismo y gestionar cambios a la línea base de costo, lo cual implica registrar los costos 
reales en los que se ha incurrido a la fecha, y de requerirse, se efectuará un incremento 
con respecto al presupuesto autorizado, sólo mediante el proceso de control de cambios 
establecido. 
Detalles adicionales 
El valor total de la inversión es de $ 1.205.861.903, la financiación del proyecto 
será desembolsada por el IPSE a través de la Gobernación de la Guajira, en cuatro 
pagos, un inicial del 25% del valor; el 75% restante se efectuarán de la siguiente forma: 
 25% cuando se entregue un 40% de ejecución del proyecto. 
 25% cuando se entregue un 65% de avance del proyecto. 
 25% cuando se llegue al 100% ejecutado. 
Los costos de equipos y materiales son basados en cotizaciones de empresas 
colombianas en moneda nacional, las cuales tienen un periodo de tiempo específico de 
caducidad, precios que deben ser respetados y no pueden ser modificados sin informar 
previamente a la Compañía Paneles Solares Siglo XXI.   
Los costos serán registrados en el flujo de caja por el gerente del Proyecto con el 
apoyo de la Gerencia Financiera y Administrativa.  
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4.1.7 plan de gestión de riesgo. 
Metodología  
A continuación se describe la metodología, los enfoques, las herramientas y las 
fuentes de datos que se utilizarán para llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto. 
Asimismo se define que la metodología utilizada es la PMI, de acuerdos a los procesos 
planteados en el PMBOK.  
Objetivo General. 
Relacionar los procesos que se llevan a cabo en el proyecto y los riesgos 
inherentes a los mismos, con la identificación y análisis de los posibles impactos y/o 
consecuencias que tengan estos riesgos en el desarrollo del proyecto, estableciendo 
estrategias o cambios que lleven a maximizar la probabilidad y consecuencias de 
eventos positivos y minimizar la probabilidad y consecuencias de eventos perjudiciales. 
Objetivo General. 
Los objetivos específicos que deben alcanzarse a través de la gestión de los riesgos 
son: 
 Identificar los riesgos que afectan el proyecto y las acciones a realizarse dentro 
de cada una de las fases del proyecto. 
 Establecer las técnicas a utilizar para la identificación de los riesgos. 
 Efectuar un análisis cualitativo de los riesgos incluyendo el impacto en los 
objetivos del proyecto. 
 Realizar un análisis cuantitativo de los riesgos, calculando la probabilidad, 
impacto y consecuencias en el cronograma y los costos del proyecto. 
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 Definir como se realizará el control, monitoreo y mitigación de todos los riesgos. 
 Evaluar continuamente los riesgos, relacionar lecciones aprendidas y sus posibles 
consecuencias en proyectos futuros. 
Enfoque y fuentes de datos. 
El enfoque que se ha tomado para gestionar los riesgos se basa  en un análisis por 
parte del equipo del proyecto, donde se identificó y califico los diferentes riesgos que se 
pudieran presentar con mayor frecuencia, incluyendo los riesgos de impacto más 
probables y más altos de la programación del proyecto, lo anterior con el fin de asegurar 
que los gestores de riesgos tomen las medidas necesarias para mitigar y minimizar 
impactos en caso de ocurrencias, controlando proactivamente y verificando 
continuamente los riesgos.  
El equipo del proyecto informará la actualización en el estado de los riesgos 
establecidos en las reuniones semanales que lidera el Gerente del Proyecto, donde se 
analizarán las acciones conducentes que permitan estar preparados ante la 
materialización de un riesgo. 
Tras la finalización del proyecto, durante el proceso de cierre, el Gerente del 
proyecto analizará cada riesgo, así como el proceso de gestión de riesgos, con el fin de 
identificar las mejoras que se pueden hacer al proceso de gestión para proyectos futuros, 
documentando en las lecciones aprendidas del proyecto. 
Roles y Responsabilidades. 
El Equipo del Proyecto con su conocimiento y experiencia en cada una de los 
procesos inmersos en el cumplimiento y calidad del proyecto final, tendrán participación 
activa en la identificación, planificación, análisis cualitativo y cuantitativo, mitigación y 
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control de los riesgos. A continuación se detallan los roles y responsabilidades en la 
tabla 28 y la matriz RACI en la tabla 29: 
Tabla 28. Matriz de asignación de responsabilidades  
ROLES RESPONSABILIDADES 
Gerente de 
Proyectos 
Será responsable de la planificación de la gestión de los riesgos, 
identificación de los riesgos, realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de 
los riesgos, Planificar la Respuesta a los Riesgos y controlar los mismos.  
Gerente de 
Implementación 
Apoyar al Gerente del Proyecto en la planificación de la gestión de los 
riesgos, identificación de los riesgos, realizar el análisis cualitativo y 
cuantitativo, Planificar la Respuesta a los Riesgos y controlar los mismos; 
referentes a los procesos técnicos para el cumplimiento y aseguramiento de 
la funcionalidad del proyecto, con los estándares de calidad requeridos. 
Gerente 
Financiero y 
Administrativo 
Asesorar y gestionar los riesgos financieros y del recurso humano, y crear 
las estrategias para optimizar los costos para mantener la promesa de valor 
del proyecto; asimismo Apoyar al Gerente del proyecto en la planificación 
de la gestión de los riesgos, identificación, realizar el análisis cualitativo y 
cuantitativo, planificar la Respuesta a los Riesgos y controlar los mismos. 
Ingeniero 
eléctrico 
Encargado de la elaboración y montaje eléctrico del proyecto fotovoltaico, 
realización de pruebas y aseguramiento de calidad, tiene a cargo dos 
ingenieros electrónicos, y soporta con su experiencia al Gerente del 
proyecto en la identificación, tratamiento y control de los diferentes riesgos 
que se puedan presentar en los procesos relacionados con su cargo. 
Ingeniero civil  
Encargado de la elaboración y ejecución de obras civiles, realización de 
pruebas y aseguramiento de calidad, seis obreros. Asimismo, soporta con su 
experiencia al Gerente del proyecto en la identificación, tratamiento y 
control de los diferentes riesgos que se puedan presentar en los procesos 
relacionados con su cargo. 
Arquitecto 
Responsable del estudio y elaboración de planos y diseños y soporta con su 
experiencia al Gerente del proyecto en la identificación, tratamiento y 
control de los diferentes riesgos que se puedan presentar en los procesos 
relacionados con su cargo. 
Abogado 
Asesor jurídico y apoya en las obligaciones contractuales contraídas con la 
legalización del contrato firmado entre las partes. Asimismo, gestiona todo 
el trámite legal para la gestión de permisos en el municipio donde se 
desarrollará el Proyecto; asimismo, soporta al Gerente del Proyecto en la 
identificación, tratamiento y control de los diferentes riesgos que se puedan 
presentar en los procesos relacionados con su cargo. 
Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 29. Matriz RACI para la gestión de los riesgos  
Matriz RACI 
RACI representa:  R - Responsable, A - Aprobador,  
C - Consultado, I - Informado 
  Equipo Proyecto 
Recursos 
Externos 
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Determinar la forma de planificar la gestión de riesgos. A I I R I I I     
Determinar roles y responsabilidades. A/R       I I I     
Desarrollar el plan de la gestión de riesgos y la línea 
A     R I I I     
base para la medición del rendimiento. 
Definir el detalle de la ejecución  y control 
A R     I I I     
de los planes de gestión de riesgo. 
Identificar riesgos.  A     R I I I     
Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos.     A/R   I I I     
Realizar el plan de respuesta a los riesgos.     R   I I I I I 
Implantar los planes de respuesta a los riesgos. A R     I I I     
Hacer seguimiento de los riesgos.   R     I I I     
Identificar nuevos riesgos.     R   I I I     
Solicitar cambios. A       R     I I 
Realizar auditorías de riesgo. A   R   I I I     
Gestión del fondo de reserva de riesgos.     A/R   I I I     
Fuente: Construcción del autor 
 
Presupuesto. 
El presupuesto del plan de gestión de riesgos se detalla a continuación y se hace 
la observación que los valores monetarios se manejaran en pesos colombianos COP. La 
reserva de contingencia y reserva de gestión se estimó en el presupuesto teniendo en 
cuenta el impacto y la probabilidad de ocurrencia en el proyecto por  un monto de 
$918.723.778, excluyendo los impuestos y la ganancia del 20% por parte de la 
Rol 
Actividades gestión del riesgo 
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Compañía Paneles Solares Siglo XXI; otorgando un 11% sobre el valor en mención para 
el cubrimiento de la materialización de alguno de los riesgos durante la vida del 
proyecto, esta reserva quedo registrada por un monto de $91.872.378, identificado como 
imprevistos. 
Como protocolo se define que una vez se establezca la materialización inminente 
del riesgo, se realizará una reunión por parte del Gerente del Proyecto con el grupo 
primario y la Gobernación de la Guajira para determinar la aplicación de la reserva de 
Contingencia y la reserva de gestión. 
Por lo anterior, a continuación se relaciona el presupuesto para la realización y 
ejecución de la gestión de riesgos en la tabla 30: 
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Tabla 30. Presupuesto para la gestión de los riesgos 
PRESUPUESTO 
Gestión de Riesgos 
                                
Actividad Periodicidad MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 
MES 
10 
Costo Total 
Determinar la forma de planificar 
la gestión de riesgos. 
Una vez $1.500.000                   $1.500.000 
Determinar roles y 
responsabilidades. 
Una vez $1.500.000                   $1.500.000 
Desarrollar el plan de la gestión 
de riesgos y la línea base para la 
medición del rendimiento. 
Una vez $1.500.000                   $3.000.000 
Definir el detalle de la ejecución y 
control de los planes de gestión de 
riesgo. 
Una vez $1.500.000                   $1.500.000 
Identificar riesgos.  Quincenal $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000   $18.000.000 
Realizar análisis cualitativo y 
cuantitativo de riesgos. 
Cada vez que 
se 
identifiquen 
nuevos 
riesgos 
$1.500.000   $1.500.000   $1.500.000   $1.500.000       $18.000.000 
Realizar el plan de respuesta a los 
riesgos. 
Una vez $1.500.000                   $1.500.000 
Implantar los planes de respuesta 
a los riesgos. 
Por solicitud $1.000.000     $1.000.000     $1.000.000       $1.000.000 
Hacer seguimiento de los riesgos. Quincenal $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000   $2.500.000 
Identificar nuevos riesgos. Por solicitud $1.500.000   $1.500.000   $1.500.000   $1.500.000       $1.500.000 
Solicitar cambios. Por solicitud $1.000.000     $1.000.000     $1.000.000       $1.000.000 
Realizar auditorías de riesgo. Mensual $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000   $2.500.000 
Gestión del fondo de reserva de 
riesgos. 
Por solicitud $1.500.000     $1.500.000     $1.500.000       $1.500.000 
  $55.000.000 
  
Fuente: Construcción del autor 
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Calendario. 
La gestión de riesgos se efectuará a lo largo del ciclo de vida del proyecto, 
teniendo en cuenta las reuniones periódicas que se realizarán con el equipo del proyecto, 
para el control y seguimiento de los procesos donde se pueden identificar los diferentes 
riesgos y la posible materialización de los mismos.  
A continuación se relacionan las actividades a ejecutar con su respectiva estimación de 
tiempo en la tabla 31: 
Tabla 31. Calendario gestión de riesgos  
CALENDARIO 
Gestión de Riesgos 
Actividad Periodicidad 
Determinar la forma de planificar la gestión de riesgos. Una vez 
Determinar roles y responsabilidades. Una vez 
Desarrollar el plan de la gestión de riesgos y la línea 
Una vez 
base para la medición del rendimiento. 
Definir el detalle de la ejecución  y control 
Una vez 
de los planes de gestión de riesgo. 
Identificar riesgos.  Quincenal 
Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos. 
Cada vez que se 
identifiquen 
nuevos riesgos 
Realizar el plan de respuesta a los riesgos. Una vez 
Implantar los planes de respuesta a los riesgos. Por solicitud 
Hacer seguimiento de los riesgos. Quincenal 
Identificar nuevos riesgos. Por solicitud 
Solicitar cambios. Por solicitud 
Realizar auditorías de riesgo. Mensual 
Gestión del fondo de reserva de riesgos. Por solicitud 
Fuente: Construcción del autor 
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Categorías de los riesgos. 
Las categorías proporcionan un medio para agrupar las causas potenciales de 
riesgo. Se utiliza el enfoque de estructura basada en los objetivos del proyecto por 
categoría. La estructura de desglose de riesgos (RBS) presentada a continuación en la 
figura 18, ayuda al equipo del proyecto a tener en cuenta las numerosas fuentes que 
pueden dar lugar a riesgos del proyecto en un ejercicio de identificación de riesgos.  
Paneles Solares Siglo XXI utiliza un marco de categorización a medida 
elaborado previamente, el cual consiste en una lista de categorías o en una estructura 
RBS. La RBS o Estructura de desglose de los riesgos, representa jerárquicamente los 
riesgos según sus categorías. 
 
Figura 18. Estructura de desglose de los riesgos – RBS 
Fuente: Construcción del autor 
 
En los riesgos evidenciados y analizados se encuentra que los que mayor valoración 
global presentan son los siguientes: 
Riesgos Paneles Solares 
Siglo XXI 
Técnicos Recursos Humanos Geográficos 
Difícil acceso a la zona de 
trabajo 
Condiciones atmosféricas 
adversas 
Fallas eléctricas 
Equipos defectuosos 
Demora adquisición de 
equipos 
Problemas de orden público 
Rotación de personal 
Problemas de salubridad del 
equipo de trabajo en la zona 
Ambiente  
Sistema de energía 
fotovoltaico  
Sistema Alternativo De Energía Fotovoltaico  145 
 Categoría Técnicos: Daños o fallas eléctricas en la instalación de equipos, como 
acciones principales se deben tomar pólizas de seguros de manera que todos los 
equipos contemplados en la implementación estén asegurados ante daños o 
fallas. 
 Categoría Recursos Humanos: Retención al personal del proyectos, como acción 
se pretende gestionar con los Entes Territoriales para el acompañamiento de la 
fuerza pública y sensibilización a los miembros del equipo para la seguridad 
personal. 
 Categoría Geográfica: Alta rotación de personal por la insatisfacción de los 
lugares de alojamiento y alimentación debido a la ubicación geográfica del 
proyecto, esto se pretende mitigar brindando vehículos para el desplazamiento 
del personal a sitios cercanos con mayores comodidades. 
 Categoría Recursos Humanos: Intoxicación por consumo de alimentos y bebidas 
del personal del proyecto, como acciones se deben conseguir alimentos y 
comidas procesadas, y agua apta para el consumo humano. 
En general los demás riesgos evidenciados se pueden mitigar a través de gestión de 
los mismos. 
Revisión de la tolerancia de los interesados. 
Las tolerancias de los interesados, según se aplican al proyecto específico, se 
pueden revisar en el marco del proceso Planificar la Gestión de los Riesgos, de acuerdo 
a las revisiones realizadas con las partes interesadas en la ejecución del proyecto como 
se muestra en la tabla 32.  
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Tabla 32. Tolerancia de los interesados  
Tolerancia de los interesados 
 
  
 
Sponsor 
Gobernación de la 
Guajira - IPSE 
Comunidad 
Wayuu 
Proveedores 
Gerente General 
PSSXXI 
          
Alcance 
Mínimo generar 500 
kw/mes de energía 
    
Generar máximo 
650/kw/mes de energía 
Tiempo 
No superar 11 meses con 
liquidación 
  
Mínimo equipos en sitio 1 
mes después realizado 
pago 
Tener implementado el 
sistema 9 meses 15 días 
Costos 
No se puede superar 
$1.205.861.903  
  
Mantener los precios 
iniciales pactados en el 
contrato 
No se podrá superar 
$1.044.775.385 en costos 
asumidos 
Calidad   
Disponer de energía 
las 24 horas del día 
  
Cumplir con todas las 
especificaciones del anexo 
técnico 
Fuente: Construcción del autor 
 
Definición de la probabilidad e impacto de los riesgos. 
La definición de la probabilidad e impacto en los riesgos identificados en el 
proyecto “Diseño, instalación, implementación y puesta en servicio de un sistema de 
energía alternativo fotovoltaico en la comunidad indígena wayuu dividivi en el 
departamento de la guajira”, se detallan de la siguiente manera como se muestra en la 
figura 19: 
 
Figura 19. Definición de la probabilidad e impacto de los riesgos 
Fuente: KPMG Colombia 
Sistema Alternativo De Energía Fotovoltaico  147 
Matriz de probabilidad e impacto. 
La matriz de probabilidad e impacto es una cuadrícula para vincular la 
probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del 
proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo. Los riesgos se priorizan de acuerdo con sus 
implicaciones potenciales de tener un efecto sobre los objetivos del proyecto. El enfoque 
típico para priorizar los riesgos consiste en utilizar una tabla de búsqueda o una matriz 
de probabilidad e impacto. Paneles Solares Siglo XXI fijó las siguientes combinaciones 
específicas de probabilidad e impacto que llevan a calificar los riesgos de la siguiente 
manera mostrados en la tabla 33: 
Tabla 33. Matriz de Probabilidad e Impacto 
ESTIMA
DO DE 
COSTOS 
($COP) 
$ 
1.205.861.902,
70 
PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN: 
300   
PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 
A B C D E 
CONSECUENCIAS 
OTRA 
<1% 
1%-
5% 
5%-
25% 
25%
-
50% 
>50
% 
SEVERI
DAD 
HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE 
IMAG
EN Y 
CLIEN
TES 
OT
RA 
Insigni
ficante 
Bajo 
Medi
o 
Alto 
Muy 
Alto 
P
er
so
n
a
s 
D
a
ñ
o
s 
a
 
in
st
a
la
ci
o
n
es
 
A
m
b
ie
n
te
 
ECONÓ
MICOS 
(COSTO
) ($) 
Progra
mación 
(días 
cronogr
ama) 
Ocurre 
en 
1 de 
100 
proyect
os 
Ocur
re en 
1 de 
20 
proy
ectos 
Ocur
re en 
1 
cada 
4 
proy
ectos 
Ocur
re 
en 1 
de 3 
proy
ectos 
Ocur
re en 
1 
cada 
2 
proy
ectos 
5 
Muy 
Alto 
Una o 
más 
fatalid
ades 
Daño 
Total 
Contam
inación 
Irrepar
able 
Catastró
fica 
>10%  
Progra
ma 
Ejecuci
ón 
Impact
o 
Intern
acional 
  23 26 27 29 30 
10% o 
más 
30,0 
4 Alto 
Incapa
cidad 
perma
nente 
(parcia
l o 
Daño 
Mayo
r 
Contam
inación 
Mayor 
Grave 
6-
>10%  
Progra
ma 
Ejecuci
ón 
Impact
o 
Nacion
al 
  20 21 22 25 28 
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total) 
8% 18,0 
3 Medio 
Incapa
cidad 
tempo
ral (>1 
día) 
Daño 
Local
izado 
Contam
inación 
Localiza
da 
Severo 
2->6%  
Progra
ma 
Ejecuci
ón 
Impact
o 
Region
al 
  15 16 18 19 24 
5% 6,0 
2 Bajo 
Lesión 
menor 
(sin 
incapa
cidad) 
Daño 
Meno
r 
Efecto 
Menor 
Importa
nte 
1->2%  
Progra
ma 
Ejecuci
ón 
Impact
o Local 
  5 12 13 14 17 
4% 3,0 
1 
Insigni
ficante 
Lesión 
leve 
(prime
ros 
auxilio
s) 
Daño 
leve 
Efecto 
Leve 
Margina
l 
<1%  
Progra
ma 
Ejecuci
ón 
Impact
o 
Intern
o 
  3 4 9 10 11 
2% 0,0 
0 Nulo 
Ningú
n 
Incide
nte 
Ning
ún 
Daño 
Ningún 
Efecto 
Ninguna 
0%  
Progra
ma 
Ejecuci
ón 
Ningún 
Impact
o 
  1 2 6 7 8 
0 0 
Fuente: Construcción del autor 
 
El equipo del proyecto desarrollará un plan de respuesta completa para los riesgos 
ALTO estos riesgos se seguirán constantemente durante la vida del Proyecto. 
 Los riesgos MEDIO se les definirá un plan de respuesta y serán supervisados de 
cerca durante toda la ejecución del proyecto. 
 Los riesgos BAJO se estarán revisando periódicamente durante el avance del 
proyecto. 
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Estrategia para la Gestión de los Riesgos. 
Identificación de Riesgos 
Se llevó a cabo la identificación de riesgos en la reunión inicial de evaluación de 
riesgos del proyecto; el método utilizado por el equipo para identificar los riesgos fue el 
de opinión de expertos y revisión de proyectos similares. El Gerente del proyecto, 
presidió la reunión de evaluación de riesgos interactuando con cada uno de los miembros 
del equipo incluyendo tantos riesgos como fue posible. 
Entrevista Expertos 
Dos entrevistas de expertos se celebraron para este proyecto una al IPSE y otra a 
ingenieros que ya han realizado proyectos fotovoltaicos. Las entrevistas revelaron varios 
riesgos que luego fueron mitigados por realizar cambios en el plan del proyecto, los 
riesgos restantes están incluidos en el registro de riesgos. 
Reunión de Evaluación de Riesgos 
Una reunión de evaluación de riesgos se llevó a cabo con los miembros clave del 
equipo y las partes interesadas. Los riesgos identificados durante esta reunión se 
añadieron al plan del proyecto y registro de riesgos. 
Reseña Histórica de Proyectos similares 
El equipo del proyecto examinó la historia de proyectos similares con el fin de 
determinar los riesgos más comunes y las estrategias utilizadas para mitigar los mismos. 
Análisis Cualitativo de Riesgos 
Con el fin de determinar la gravedad de los riesgos identificados por el equipo, se 
estableció un factor de probabilidad e impacto asignado a cada riesgo, permitiendo al 
Gerente del proyecto priorizar los riesgos basados en el efecto que pueden tener en el 
proyecto. Se utilizó una matriz de probabilidad-impacto para facilitar su ponderación. 
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Utilizando la siguiente matriz de evaluación, se considera obtener la evaluación del 
impacto. 
Plan de Tratamiento de Riesgos 
Monitoreo de los Riesgos  
Una vez evaluados los riesgos que presentan la probabilidad de ocurrencia y de 
impacto más importantes se incluyeron en el plan del proyecto y en el cronograma. En 
las reuniones semanales establecidas por el Gerente del Proyecto con la participación 
activa de los miembros del equipo se discutirá el estado de cada riesgo; asimismo, el  
monitoreo de riesgos será un proceso continuo a lo largo de la vida de este proyecto, por 
lo cual al incluirlo en el cronograma el Gerente asegura que los responsables funcionales 
de las diferentes fases del proyecto realicen las actualizaciones de estado necesarias 
identificando las condiciones de los riesgos y documentando los resultados de la 
respuesta al riesgo. 
Mitigación de Riesgos y Prevención  
El Gerente del proyecto luego de la reunión con el equipo del proyecto establece 
las medidas a tomar para cada riesgo identificado, y es de conocimiento general que una 
vez avance el proyecto se evidenciarán riesgos adicionales, los cuales serán calificados y 
en conjunto con el equipo se desarrollarán estrategias de evitación y mitigación, 
asimismo, se incorporarán al Registro de Riesgos y el plan del proyecto para asegurarse 
de que son monitoreados en los momentos adecuados y se responden en consecuencia. 
Los riesgos de este proyecto serán gestionados y controlados dentro de las 
limitaciones de tiempo, alcance y costo; por lo que se establece que todos los riesgos 
identificados serán evaluados a fin de determinar cómo afectan a la triple restricción. El 
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Gerente del proyecto, con la asistencia del equipo del proyecto, determinará la mejor 
manera de responder a cada riesgo para asegurar el cumplimiento de estas restricciones. 
Registro del Riesgo 
Para el control de los riesgos a lo largo de la vida del proyecto se llevará un 
registro de riesgos todos los riesgos identificados, la probabilidad tanto de ocurrencia 
como de impacto en el proyecto, la categoría a la que pertenecen, estrategia de 
mitigación, y cuando puede materializarse.  
El registro se desarrolló en la reunión de gestión de riesgos del proyecto liderada 
por el Gerente del proyecto, pero con la participación activa de los miembros del equipo, 
donde se identificó y clasificó cada riesgo, se le otorgó una puntuación basada en la 
probabilidad de que ocurra y el impacto que potencialmente podría tener; asimismo, se 
estableció la estrategia de mitigación para cada riesgo, así como cuando es factible que 
se produzca el riesgo. 
El Gerente del proyecto asignará un gestor de riesgos para asegurar el 
cumplimiento del acuerdo sobre la estrategia de mitigación, responsable funcional de 
cada riesgo proporcionará el estado de su riesgo asignado en la reunión semanal al 
equipo del proyecto. 
Todos los riesgos identificados deben ser documentados y se introducen en el 
registro de riesgos incluyendo el impacto, probabilidad, matriz de puntuación, prioridad 
e impacto cualitativo;  este registro lo lleva el Gerente del proyecto, y se requiere 
establecer por categoría, riesgo, causa y resultado potencial, así como quien lo realizó y 
la fecha del mismo.  
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Evaluación de los riesgos en el análisis de alternativas 
La evaluación de los riesgos una vez conceptualizadas las alternativas se 
manejara a través de una matriz que oriente los diferentes riesgos que se predicen en la 
selección. 
Estas calificaciones deben ser archivadas como base de datos para próximas 
adquisiciones. 
Formatos de los informes 
Los formatos de los informes definen cómo se documentarán, analizarán y 
comunicarán los resultados del proceso de gestión de riesgos. Describen el contenido y 
el formato del registro de riesgos, así como de cualquier otro informe de riesgos 
requerido. 
Paneles Solares Siglo XXI en su política de calidad tiene definido los siguientes 
formatos utilizados en el plan de gestión de riesgos: 
 PSSXXI-RR-01 – Registro de Riesgos  
 PSSXXI-VPI-02 – Valoración de la probabilidad e impacto  
 PSSXXI-HDR-03 – Hoja de datos de los riesgos  
Registro de riesgos  
El registro de los riesgos es el formato utilizado para identificar los riesgos 
asociados a las actividades que se ejecutarán en el ciclo de vida del proyecto. 
Valoración de la probabilidad e impacto  
El formato valoración de la probabilidad e impacto es utilizado para determinar 
el grado de severidad que puede ocasionar un riesgo en el proyecto. 
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Hoja de datos de los riesgos 
El formato hoja de datos de los riesgos es utilizado para documentar la 
descripción del problema u oportunidad, causa raíz de la situación, objetivo de proyecto 
afectado, tipo y categoría de riesgo, planes de respuesta predefinidos, asignación de 
responsable, estrategia de respuesta y plan de respuesta.  
Seguimiento 
Las actividades de gestión de riesgos se registrarán y analizaran de acuerdo a lo 
informado en cada una de las reuniones programadas con el equipo del proyecto, como 
se evidencian a continuación en la tabla 34: 
Tabla 34. Control y seguimiento de los riesgos 
Tipo 
Comunicación 
Descripción Frecuencia Participantes Entregable 
Reunión del 
Equipo de 
Proyecto 
Reunión para 
revisar el registro 
de acción y el 
estado 
Quincenal 
Equipo 
Proyecto 
 
Acta de la reunión 
detallando 
actualizaciones, acciones 
y cambios 
Revisión datos 
medibles del 
proyecto 
Métricas del 
estado del 
proyecto, en sus 
costos, 
cronograma, 
alcance  
Mensual 
Patrocinador 
del proyecto, 
equipo e 
interesados 
Informe detallado y 
presentación del estado 
del proyecto   
Control fases del 
Proyecto 
 
Liquidación 
actual de la fase 
correspondiente 
del proyecto e 
iniciación 
siguiente fase 
Según sea 
Necesario 
 
Patrocinador 
del proyecto, 
equipo e 
interesados 
Informe de terminación 
de fase y planteamiento 
iniciación siguiente fase 
Diseño de 
Revisión 
Técnica 
Revisión de los 
diseños técnicos o 
trabajos 
relacionados con 
el proyecto 
Según sea 
Necesario 
Equipo 
Proyecto 
Diseño técnico de 
paquetes 
Fuente: Construcción del autor 
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De otra parte, los procesos de gestión de riesgos se auditarán por el Gerente del 
proyecto, el Gerente de implementación y el Gerente Financiero y Administrativo; en el 
desarrollo de las diferentes etapas del proyecto.  
4.1.8 plan de gestión de cambios. 
Para el proyecto se contará con una plantilla detallada del plan de gestión de 
cambios con el fin de realizar seguimiento y control sobre cualquier modificación que se 
deba realizar. 
  Los siguientes pasos comprenden proceso de control de cambio organizacional 
para todos los proyectos y se utilizarán en el proyecto de la implementación de un 
sistema de energía alternativa fotovoltaica para la comunidad Wayuu Dividivi en el 
departamento de la Guajira:   
1. Identificar la necesidad de un cambio por cualquiera de las partes interesadas, el 
solicitante presentará un formulario de solicitud de cambio completo al Gerente 
del Proyecto. 
2.  El Gerente del Proyecto realizará el registro del cambio en el formato de 
solicitud, el cual está diseñado para llevar un registro de todas las solicitudes de 
cambio durante la duración del proyecto. 
3. Todo el equipo del proyecto desde el Gerente del Proyecto hasta los responsables 
por función (Ingenieros, abogado, arquitecto, solicitante) deben realizar una 
evaluación del cambio. El Gerente del proyecto llevará a cabo una evaluación del 
impacto del cambio sobre el costo, riesgo, cronograma y alcance. 
4.  El Gerente del proyecto presentará la solicitud de cambio con su análisis de 
impacto al a la Junta de control de cambios (CCB) conformada por el 
patrocinador y el grupo primario.  
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5.  El CCB discutirá el cambio propuesto y decidirá si es viable o no realizar el 
mismo, basados en la información presentada. 
6. De ser aprobado el cambio el Gerente del Proyecto lo pondrá en práctica, y 
actualizará la línea de base, la documentación requerida e informará los cambios 
al equipo y las partes interesadas, con el fin de garantizar que se implemente a 
conformidad. 
El Patrocinador del proyecto presidirá el CCB y cualquier cambio de proyectar 
alcance, costo, o el programa debe cumplir con su aprobación, asimismo, todas las 
solicitudes de cambio se registran en el registro de control de cambios por el Gerente de 
Proyecto y se realizará el seguimiento hasta su finalización si aprueba o no. 
 
Figura 20. CCB Change control Board – Formato control de cambios 
Fuente: Construcción del autor 
Nombre de Proyecto:  
Preparado por: 
Fecha: 
Persona(s) autorizada(s)  a requerir cambios al alcance:  
 
Nombre: Cargo: Ubicación 
Nombre: Cargo: Ubicación 
Nombre: Cargo: Ubicación 
Enfoque de gestión del alcance:  
 
 
 
 
Justificación para el cambio del alcance:  
 
 
 
 
 
Describir cómo se va calcular y reportar el impacto en el proyecto debido al cambio en el 
alcance (tiempo, costo, calidad, etc.): 
 
 
 
 
 
 
Describir como se van a tipificar  los cambios en función al impacto en el proyecto: 
 
 
 
 
Persona(s) autorizada(s)  a aprobar los requerimientos de cambios al alcance: 
   
Nombre: Cargo: Tipo de cambio: 
Nombre: Cargo: Tipo de cambio: 
Nombre: Cargo: Tipo de cambio: 
Describir el procedimiento de gestión del cambio al alcance: 
 
 
 
 
 
 
 
Autorización del Plan: 
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4.1.9 plan de gestión de compras. 
El Gerente del Proyecto proporcionará supervisión y gestión de todas las 
actividades de adquisición en virtud de este proyecto y está autorizado para aprobación 
de todas las acciones de compra hasta $500.000.000, cualquier acción de adquisiciones 
que superen esta cantidad deben ser aprobados por el patrocinador del proyecto. 
El Gerente de Proyecto trabajará con el equipo para identificar todos los artículos 
o servicios a ser adquiridos para la finalización con éxito del proyecto, posteriormente 
en reunión con el grupo primario (Gerente Proyecto, Gerente Procesos, Gerente 
Financiero) revisará los requisitos y materiales a adquirir, para que una vez establecidos 
presentarlos al grupo encargado de compras, quienes analizarán las actividades para 
determinar cómo se obtendrán e iniciar la selección de proveedores; el proceso de 
contratación estará en cabeza del abogado del proyecto. 
Cabe mencionar que el director de proyecto será responsable de la gestión de 
cualquier proveedor seleccionado o recurso externo, asimismo medirá el rendimiento en 
relación con el proveedor y el suministro de bienes y/o servicios necesarios y 
comunicará esto al grupo de compra y contratos. 
4.1.10 plan de gestión de recursos humanos. 
Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto 
de manera que se cumplan los Objetivos del Proyecto y las tareas encomendadas; 
asignado sus roles y responsabilidades como se muestra en la tabla 35, de acuerdo a las 
actividades que se les encargará desarrollar de acuerdo a sus habilidades y capacidades. 
El número y tipo de recursos puede cambiar a lo largo del proyecto, este equipo lo 
conforman quienes estarán involucrados en la planeación, toma de decisiones, ejecución 
- control de proyecto, y la participación activa en los cierres. 
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Para el proyecto se tiene contemplado contratar outsourcing de personal para las 
labores de obras civiles. Este outsourcing será buscado con una empresa de Riohacha 
quién proveerá personal local que en lo posible conozca las costumbres de las 
comunidades indígenas y que tengan experiencia en la ejecución de labores civiles. El 
proceso de contratación está contemplado en el documento “Procedimiento para la 
contratación de proveedores”. 
La supervisión de la ejecución de las tareas asignadas a la empresa contratante 
estará a cargo del Gerente de Implementación. 
El Gerente de Proyecto negociará con los gerentes funcionales con el fin de 
identificar y asignar recursos para el Proyecto, los cuales deben ser aprobados por el 
patrocinador antes de la iniciación, planificación y ejecución del proyecto. 
ORGANIGRAMA:
 
Figura 21. Organigrama Paneles Solares Siglo XXI 
Fuente: Construcción del autor 
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Catálogo de roles: 
Tabla 35. Roles y responsabilidad recurso humano  
ROLES RESPONSABILIDADES 
Gerente de 
Proyectos 
Gestionar el caso de negocio, así como de la planificación, creación de todas las 
actividades de trabajo, seguimiento, presentación de informes, comunicación, 
evaluaciones de desempeño. Asimismo, coordinará todas las necesidades de 
recursos a través del gerente Administrativo y financiero, y contará con la potestad 
para aprobar todos los gastos del presupuesto incluyendo los montos establecidos en 
el presupuesto. Su función principal es velar porque se cumpla el alcance del 
proyecto en el tiempo asignado, con los costos establecidos y buscando óptimos 
estándares de calidad cuando se considere necesario una posible prórroga. 
Gerente de 
Implementación 
Asesorar y gestionar al equipo técnico para la mejora de procesos y aseguramiento 
de la funcionalidad del proyecto, asegurando que todo se base con los estándares de 
calidad, así como trabajar con el director de proyecto para crear paquetes de trabajo, 
gestionar el riesgo, gestionar cronograma, identificar necesidades y crear informes. 
Gerente 
Financiero y 
Administrativo 
Asesorar y gestionar los lineamientos financieros y del recurso humano, y crear las 
estrategias para optimizar los costos para mantener la promesa de valor del 
proyecto; asimismo trabaja con el director del proyecto para gestión los paquetes de 
trabajo, gestionar el riesgo, gestionar cronograma, identificar necesidades, generar 
informes y la coordinación interna del personal funcional, tiene a su cargo directo 
una secretaria y un mensajero. 
Ingeniero 
eléctrico 
Encargado de la elaboración y montaje eléctrico del proyecto fotovoltaico, 
realización de pruebas y aseguramiento de calidad, tiene a cargo dos ingenieros 
electrónicos, y soporta con su experiencia al Gerente del proyecto para la toma de 
decisiones en cada una de las áreas del conocimiento. 
Ingeniero civil  
Encargado de la elaboración y ejecución de obras civiles, realización de pruebas y 
aseguramiento de calidad, seis obreros. Asimismo, soporta con su experiencia al 
Gerente del proyecto para la toma de decisiones en cada una de las áreas del 
conocimiento. 
Arquitecto 
Responsable del estudio y elaboración de planos y diseños y soporta con su 
experiencia al Gerente del proyecto para la toma de decisiones en cada una de las 
áreas del conocimiento. 
Abogado 
Asesor jurídico y apoya en las obligaciones contractuales contraídas con la 
legalización del contrato firmado entre las partes. Asimismo, gestiona todo el 
trámite legal para la gestión de permisos en el municipio donde se desarrollará el 
Proyecto. 
Trabajador 
Social 
Encargado de la comunicación directa con la comunidad Wayuu, sensibilización de 
los beneficios del proyecto, manejo de relaciones interpersonales con la comunidad. 
Esta persona debe de conocer las costumbres y en general la cultura Wayuu. 
Fuente: Construcción del autor 
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Competencias: 
Tabla 36. Competencias del recurso humano  
CARGO EDUCACIÓN FORMACIÓN EXPERIENCIA HABILIDAD 
Gerente de 
Proyectos 
Ingeniería Electrónica, y/o 
Ingeniería de Telecomunicaciones, 
con Especialización en Gerencia de 
Proyectos. 
Deberá acreditar certificación 
Project Management Professional - 
PMP vigente. 
Conocimientos 
básicos de office 
Conocimientos 
básicos de ISO 
9001:2008 
Inducción al 
Proyecto 
Experiencia específica 
mínima de (8) ocho años 
en Gerencia de Proyectos 
similares. 
Habilidad critica: 
Planificar 
Habilidad deseable: 
Toma de decisión  
Gerente de 
Implementació
n  
Ingeniería Electrónica y/o Ingeniería 
de Telecomunicaciones y/o 
Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones. 
Experiencia específica 
mínima de seis (6) años 
en Implementación de 
Soluciones Fotovoltaicas. 
 
Habilidad critica: 
Ejecutar 
Habilidad deseable: 
Toma de decisión  
Gerente 
Administrativo 
y Financiero 
Contaduría Pública – Ingeniería 
Financiera 
Experiencia específica 
mínima de tres (3) años. 
Profesional de 
seguimiento financiero. 
Habilidad critica: 
Planificar-Ejecutar 
Habilidad deseable: 
Toma de decisión 
Ingeniero 
Eléctrico 
Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniería 
Mecatrónica 
Experiencia específica 
mínima dos (2) años en 
proyectos de 
Implementación de 
Soluciones Fotovoltaicas. 
Habilidad critica: 
Planificar 
Habilidad deseable: 
Relaciones 
Interpersonales  
Ingeniero Civil Ingeniería Civil 
Experiencia específica 
mínima dos (2) años en 
proyectos de 
Implementación de 
Soluciones Fotovoltaicas. 
Habilidad critica: 
Planificar 
 
Habilidad deseable: 
Relaciones 
Interpersonales 
Arquitecto Arquitectura 
Experiencia específica 
mínima dos (2) años  
Habilidad critica: 
Planificar 
 
Habilidad deseable: 
Toma de decisiones 
Abogado Derecho Contractual 
Experiencia específica 
mínima de seis (6) años 
en Contratación Estatal 
Habilidad critica: 
Planificar 
 
Habilidad deseable: 
Toma de decisiones 
Ingeniero 
Electrónico 
Ingeniería Electrónica  y/o 
Ingeniería Mecatrónica 
Experiencia específica 
mínima dos (2) años en 
proyectos de 
Implementación de 
Soluciones Fotovoltaicas. 
Habilidad critica: 
Ejecutar 
Habilidad deseable: 
Relaciones 
Interpersonales 
Trabajador 
Social 
Trabajador Social con 
conocimientos en cultura indígena 
Wayuu 
Experiencia específica 
mínima dos (2) años 
Habilidad critica: 
Relaciones  
Interpersonales 
Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 37. Matriz RACI del recurso humano  
Matriz RACI 
RACI  
representa:  R - Responsable, A - Aprobador, C - Consultado, I - Informado 
  Equipo Proyecto 
Recursos 
Externos 
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Iniciación                   
- Crear el Project Charter R/A C C C C     C   
- Identificación de interesados R/A C C C C     C   
Planeación                   
- Crear Planes adicionales R/A C C C C     C   
- Crear la WBS y el Cronograma R/A C C C C C C C   
- Estimación de costos A C R C C     C C 
- Análisis y requisitos de la solución A R   R C         
- Diseños de la solución A     R C R C C   
Ejecución                   
- Compras A R R R     C C/I   
- Obras y adecuaciones civiles A       R/A     C R 
- Implementación R/A R/A   R/A     R C   
Monitoreo y Control                   
- Realizar la Gestión del Cambio R A A A A A I C I 
- Crear reportes de estado R/A R/A R/A R/A       C   
Cierre                   
- Verificación y entrega R/A C C C C C C C   
- Crear lecciones Aprendidas R/A C C C C C C C   
- Cierre del proyecto R/A I I I I I I   I 
Fuente: Construcción del autor 
 
R: Responsible / Responsable. Es el que se encarga de hacer la tarea o actividad. 
A: Accountable / Persona a cargo. Es la persona que es responsable de que la tarea esté hecha. No es lo mismo que la R, ya que no 
tiene porqué ser quien realiza la tarea, puede delegarlo en otros. Sin embargo, si es quien debe asegurarse de que la tarea sea haga, y 
se haga bien. 
C: Consulted / Consultar. Los recursos con este rol son las personas con las que hay consultar datos o decisiones con respecto a la 
actividad o proceso que se define. 
I: Informed / Informar. A estas personas se las informa de las decisiones que se toman, resultados que se producen, estados del 
servicio, grados de ejecución. 
 
4.1.11 plan de gestión de comunicaciones. 
El Plan de Gestión de las Comunicaciones establece el marco para este proyecto 
y será una guía en toda la vida del proyecto y se actualizará solo si se requieren cambios 
Rol 
Entregable del Proyecto 
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en algún requisito de comunicación; asimismo identifica y define las funciones de los 
miembros del equipo del proyecto en lo referente a este plan.  
Se incluye una matriz de comunicación, tabla 38, con los requisitos siendo esta la 
guía para saber qué información se reportará, qué hacer con ella, cuando se comunica y a 
quién, incluyendo también la conducta para las reuniones y otras formas de 
comunicación. 
Se anexa un directorio del equipo del proyecto en la tabla 39, indicando la 
información de contacto de todas las partes interesadas que participan directamente en el 
mismo. 
Tabla 38. Comunicaciones a ejecutar en el proyecto  
Tipo 
Comunicación 
Descripción 
Frecuen
cia 
Formato Participantes Entregable 
Responsa
ble 
Reunión del 
Equipo de 
Proyecto 
Reunión para 
revisar el registro 
de acción y el 
estado 
 
Quincen
al 
Reunión 
personal 
Equipo 
Proyecto 
 
Acta de la 
reunión 
detallando 
actualizacione
s, acciones y 
cambios 
Gerente 
del 
Proyecto 
Revisión datos 
medibles del 
proyecto 
 
Métricas del 
estado del 
proyecto, en sus 
costos, 
cronograma, 
alcance  
Mensual 
Reunión 
personal  
Patrocinador 
del proyecto, 
equipo e 
interesados 
Informe 
detallado y 
presentación 
del estado del 
proyecto   
Gerente 
del 
Proyecto 
Control fases del 
Proyecto 
 
Liquidación 
actual de la fase 
correspondiente 
del proyecto e 
iniciación 
siguiente fase 
Según 
Sea 
Necesari
o 
 
Reunión 
personal  
Patrocinador 
del proyecto, 
equipo e 
interesados 
Informe de 
terminación de 
fase y 
planteamiento 
iniciación 
siguiente fase 
Gerente 
del 
Proyecto 
Diseño de 
Revisión Técnica 
 
Revisión de los 
diseños técnicos 
o trabajos 
relacionados con 
el proyecto 
Según 
Sea 
Necesari
o 
 
Reunión 
personal  
Equipo 
Proyecto 
Diseño técnico 
de paquetes 
 
Gerente 
del 
Proyecto 
Fuente: Construcción del autor 
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El Directorio del equipo del proyecto para todas las comunicaciones se relaciona 
a continuación en la tabla 39:  
Tabla 39. Directorio equipo del proyecto para comunicaciones 
Nombre Titulo Correo Electrónico 
Teléfono 
Oficina 
Teléfono 
Celular 
Gobernación de 
la Guajira 
Patrocinador del 
Proyecto 
contratos@laguajira.gov.co  
(5)-2789080 / (5)-
7282267 
300 4562341 
IPSE 
Patrocinador del 
Proyecto 
ipse@ipse.gov.co 6397888  
Edgar Vega 
Gerente del 
Proyecto 
evega@seps.com  589 40 02 320 3408727 
Juan Barrero 
Gerente de 
Implementación 
jbarrero@seps.com  589 40 02 311 2012156 
Diana Forero 
Gerencia 
Financiera y 
Administrativa 
 dforero@seps.com  589 40 02 300 7450773 
Edwin Sánchez 
Ingeniero eléctrico 
(Calidad y pruebas) 
esanchezf@seps.com  589 40 02 317 4569823 
Mario 
Ballesteros 
Ingeniero civil 
(Levantamiento  y 
Construcción) 
mballesteros@seps.com  589 40 02 320 1234987 
Milena Cardona 
Arquitecta 
(Diseños)  
mcardona@seps.com  589 40 02 315 2189753 
Elkin 
Fernández 
Abogado efernandez@seps.com  433 9786 318 496 897 
Marina 
Andrade 
Secretaria  mandrade@seps.com  589 40 02 311 2558719 
Alexander 
Gutiérrez 
Ingeniero 
Electrónico  
agutierrez@seps.com 589 40 02 3203454567 
Lucia 
Fernández 
Coordinador 
HSEQ 
lfernandez@seps.com 589 40 02 3112345678 
Gustavo 
Bejarano 
Técnico 1 gbejarano@seps.com 589 40 02 3123445678 
Ramiro 
Cárdenas 
Técnico 2 rcardenas@seps.com  589 40 02 3116545678 
Robinson Rojas Técnico 3 rrojas@seps.com  589 40 02 3149835678 
Fuente: Construcción del autor 
 
Procedimiento reuniones: 
El Gerente de Proyecto distribuirá una agenda del tema a tratar al menos 2 días 
antes de cualquier reunión programada para la revisión por parte de los participantes. 
Durante todas las reuniones del proyecto el cronometrador se asegurará de que el 
grupo se adhiere a los tiempos indicados en el orden del día y se grabara toda la 
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información para distribuirla al equipo una vez terminada la reunión. Es imperativo que 
todos los participantes lleguen a cada reunión a tiempo y todos los teléfonos celulares 
deben estar apagados o en modo avión con el fin de reducir al mínimo las distracciones.  
Procedimiento correos electrónicos: 
Todos los correos electrónicos relacionados con el Proyecto deben ser claros, 
precisos y concretos; cualquier envío por este medio debe ser distribuido a los 
participantes de acuerdo con la matriz de comunicación anteriormente relacionada y en 
los formatos establecidos por la compañía. En el correo se debe establecer un tema 
específico proporcionando una breve reseña e informando la solución para corregir el 
problema. 
El Gerente de Proyecto debe ser incluido en cualquier correo electrónico 
relacionado al Proyecto. 
4.1.12 plan de gestión de calidad. 
Todos los miembros del equipo deben asegurarse que el trabajo se ha completado 
en un nivel adecuado de calidad llevando control en cada uno de los paquetes de trabajo 
individuales a la entrega final del proyecto.  
Los siguientes son los roles y responsabilidades de calidad para el Proyecto de 
implementación de un sistema de energía alternativa fotovoltaica para la comunidad 
Wayuu Dividivi en el departamento de la Guajira: 
  El patrocinador del proyecto es responsable de aprobar todas las normas de 
calidad para el Proyecto, revisará todas las tareas y entregables del proyecto para 
asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos y aprobados y 
firmará la aceptación final de la prestación del proyecto. 
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El Gerente de Proyecto es responsable de la gestión de calidad en toda la 
duración del proyecto, así como de la ejecución del Plan de Gestión de Calidad, 
garantizando que todas las tareas, procesos y documentación estén conformes con el 
plan, para lo cual contará en el equipo de proyecto con especialistas para establecer los 
estándares de calidad aceptables.  
Los especialistas de calidad son responsables de trabajar con el director de 
proyecto para desarrollar e implementar el Plan de Gestión de la Calidad, recomendando 
herramientas y metodologías para el seguimiento de la calidad y las normas aceptables, 
asimismo, llevarán registros de todo el proyecto para mantener el control de calidad. 
Los demás miembros del equipo del proyecto, así como las partes interesadas 
serán responsables de asistir al especialista en el establecimiento de estándares y 
comunicar cualquier inquietud con respecto a la calidad al Gerente del Proyecto. 
Para el control de calidad se utilizarán herramientas y metodologías para asegurar 
que todos los entregables del proyecto cumplen con los estándares de calidad aprobados, 
de requerirse cambios deben ser aprobados por el patrocinador y revisados por el CCB, 
asimismo, todas las solicitudes de cambio se registran en el registro de control de 
cambios por el Gerente de Proyecto y se realizará el seguimiento hasta su finalización, 
posteriormente debe comunicar los cambios al equipo del proyecto y realizar la 
actualización de todos los planes y la documentación del proyecto. 
La garantía de calidad se asegurará de que todos los procesos utilizados en la 
realización del proyecto cumplen con los estándares de calidad aceptable, a través de 
normas de procesos para maximizar la eficiencia y reducir al mínimo los residuos.  
Documentos de referencia:  
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 NTC ISO 10005:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para los 
planes de la calidad. 
 NTC ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la calidad. Requisitos. 
 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 SGC.: Sistema de gestión de la calidad 
 SEPS: Paneles Solares Siglo XXI S.A.S 
 ZNI: Zonas no interconectadas 
 NTC: Norma técnica colombiana  
 IPSE: Instituto de Planificación y promoción de Soluciones Energéticas Para Las 
Zonas No Interconectadas 
Identificación de la necesidad del plan de calidad: 
PANELES SOLARES SIGLO XXI S.A.S., adapta este Plan de calidad al 
proyecto para: 
 Mostrar como el SGC de la compañía aplica al proyecto, 
 Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y del cliente, 
 Desarrollar y validar nuevos productos y/o procesos, 
 Demostrar, interna y/o externamente, cómo se cumplirá con los requisitos de la 
calidad, 
 Organizar y gestionar actividades para cumplir los requisitos de calidad, 
objetivos de la calidad e indicadores de gestión, 
 Optimizar el uso de recursos para el cumplimiento de los objetivos de la calidad, 
 Minimizar el riesgo de no cumplir los requisitos de la calidad. 
Descripción del logo: 
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En el logo se visualiza una casa dividida en dos secciones por un rayo solar el 
cual muestra el objeto social que es suministrar energía a las comunidades. En la parte 
superior se refleja la radiación solar de color amarillo y en la parte inferior de color 
verde representa el compromiso de la compañía por los proyectos ecológicos y 
sostenibles. 
 
Figura 22. Logo Paneles Solares Siglo XXI 
Fuente: Construcción propia 
Alcance: 
El alcance del proyecto es la implementación de un sistema de energía 
alternativo fotovoltaico en la ranchería de la comunidad indígena Wayuu Dividivi, 
ubicada en el municipio de Riohacha en el departamento de la Guajira, conformada por 
54 unidades habitacionales y una escuela rural, el total de población beneficiada son 300 
personas aproximadamente. Incluye la gestión de la Gerencia del proyecto, análisis y 
requisitos de la solución, diseños de los planos requeridos, adquisiciones, 
construcciones, plan piloto, implementación, verificación, entrega y puesta en marcha. 
La finalización del proyecto se producirá cuando se cuente con el suministro de 
energía para la población objetivo, de 500,4 Kw/mes y a la institución educativa 548 
Kw/mes con una holgura incluida del 20% para las viviendas y 30% para la escuela. 
Como limitantes del proyecto se tiene principalmente las siguientes: 
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Terreno topográfico de difícil acceso para la implementación del sistema, 
ocasionando aumento de los costos en el transporte de los materiales, equipos y mano de 
obra calificada.  
Índices del conflicto armado en la región con presencia de grupos al margen de la 
ley, quienes efectúan sobornos “vacunas” a las Compañías que quieren invertir en la 
zona.  
La comunidad objetivo es una comunidad indígena Wayuu, y sus 
comportamientos culturales son arraigados a las tradiciones indígenas y no permiten 
fácilmente cambios en su entorno; asimismo, la organización interna no tiene ningún 
liderazgo político institucionalizado, la costumbre es la ley y generalmente el "mayor" 
(palabrero) de la comunidad es quien toma las decisiones. 
Varios materiales para la puesta en marcha de la solución fotovoltaica son 
importados, y debido a la devaluación del peso conllevará a un aumento de los precios 
de los materiales generando aumento de los costos del proyecto. 
La Infraestructura, cobertura y calidad de los servicios públicos es nula, y en el 
caso del servicio de energía no se cuenta con el mismo, zona no interconectada (ZNI) a 
la red eléctrica nacional, ocasionando que solo se pueda trabajar con la luz del sol. 
Se requiere acceder a permisos, trámites ambientales, licencias de construcción y 
consulta previa, base para poder iniciar con la implementación, ejecución y puesta en 
marcha del Proyecto. 
No se cuenta con proveedores directos en la ranchería, y algunos insumos se 
pueden obtener en Riohacha, y los materiales para la puesta en marcha de la solución se 
deben trasladar desde Bogotá, aumentando los costos de la solución. 
Como condiciones adicionales del proyecto se tiene principalmente las siguientes: 
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La tabla 40 ilustra los índices de Radiación Solar en Colombia, destacándose el 
Departamento de la Guajira como la región de mayor índice de radiación solar en el 
país:  
Tabla 40. Potencia radiación solar en Colombia 
Potencial de Radiación Solar en 
Colombia 
Región del País 
Radiación Solar 
(kWh, m2, año) 
Guajira 2000-2100 
Costa Atlántica 1730-2000 
Orinoquía-
Amazonía 
1550-1900 
Región Andina 1550-1750 
Costa Pacífica 1450-1550 
Fuente: Construcción del autor 
 
Desarrollo empresarial y competitividad: 
Uno de los factores que explica lo poco competitiva que es Riohacha en la escasa 
presencia de empresas industriales, que según cifras del DANE, para el 2005 existían 
apenas 2 establecimientos industriales con 10 o más empleados, lo que implica un índice 
de densidad industrial muy por debajo del promedio de las principales ciudades del país. 
Este nivel se mantiene actualmente.  
El valor total de la inversión es de $1.205.861.903, la financiación del proyecto será 
desembolsada por el IPSE a través de la Gobernación de la Guajira, en cuatro pagos, un 
inicial del 25% del valor; el 75% restante se efectuarán de la siguiente forma: 
 25% cuando se entregue un 40% de ejecución del proyecto. 
 25% cuando se entregue un 65% de avance del proyecto. 
 25% cuando se llegue al 100% ejecutado. 
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El proyecto beneficiara con luz eléctrica a 300 habitantes aproximadamente, de la 
comunidad indígena Wayuu Dividivi ubicada en el municipio de Riohacha, quienes 
viven en 54 unidades habitacionales y tienen una escuela rural. 
La energía solar fotovoltaica ofrece una solución inmediata a las necesidades 
primarias de electricidad para iluminación y comunicación evitando la costosa extensión 
de la red eléctrica. 
En Colombia hay varios proveedores de equipos necesarios para la implementación 
que tienen en stock los insumos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, entre 
los cuales están Durespo, Solen technology, Hibrytech; de los cuales, se obtuvieron 
varias cotizaciones y fue escogida Durespo teniendo en cuenta la calidad de los 
materiales y el precio.   
Como expectativa de la permanencia del Proyecto de una solución fotovoltaica, se 
espera que por las condiciones naturales de la región se propague y se implemente en el 
mayor número de comunidades y municipios del país, teniendo en cuenta que es 
favorable al medio ambiente, sostenible y de fácil acceso para las regiones 
especialmente aquellas que no cuentan con redes eléctricas interconectadas. 
Elementos de entrada del plan de calidad 
Requisitos Legales - Requisitos del Cliente 
Tabla 41. Requisitos legales y requisitos del cliente   
DOCUMENTO VIGENCIA PUNTO DE USO RESPONSABLE 
Ley 1715 13 de mayo de 2104 
\\192.168.10.3\SEPS\1. 
Contractual 
Gerente 
Administrativo y 
Financiero 
Ley 697/2001 
03 de octubre de 
2001 
\\192.168.10.3\SEPS\1. 
Contractual 
Decreto 2501/2007 04 de julio de 2007 
\\192.168.10.3\SEPS\1. 
Contractual 
Contrato 
Gobernación de la 
Guajira 
01 septiembre de 
2015 
\\192.168.10.3\SEPS\1. 
Contractual 
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DOCUMENTO VIGENCIA PUNTO DE USO RESPONSABLE 
Acta Aprobación de 
Cronogramas 
Septiembre 10 de 
2015 
\\192.168.10.3\SEPS\2. 
Técnico  
Verificación De 
Diseños Y Estudios 
Técnicos 
Mayo 09 de 2015 
\\192.168.10.3\SEPS\2. 
Técnico  
Permisos:  
Consulta previa 
Permiso ambiental 
CAR 
De acuerdo a la 
Entidad emisora del 
Permiso 
\\192.168.10.3\SEPS\2. 
Técnico\Permisos 
Gerente de 
implementación 
Fuente: Construcción del autor 
 
Requisitos de la Compañía 
Tabla 42. Requisitos de la compañía    
DOCUMENTO VIGENCIA PUNTO DE USO RESPONSABLE 
Plan de Calidad 
SEPS 
Agosto 15 de 2015  
SGC\PROCESOS\GES\PLAN
ES DE CALIDAD\ 
Gerente 
Administrativo y 
Financiero 
Matriz de Riesgo 
SEPS 
Agosto 13 de 2015  SGC\MATRIZ DE RIESGO 
Procedimiento para 
la ejecución de 
Proyectos Sociales 
SEPS 
septiembre 10 de 2015 SGC\PROCESOS\GES  
Protocolo Para 
Recepciones 
Sistemas Paneles 
Solares 
septiembre 10 de 2015 
\\192.168.10.3\SEPS\2. 
Técnico\Protocolos 
Gerente de 
implementación 
Protocolo de 
Verificación Paneles 
Solares 
septiembre 10 de 2015 
\\192.168.10.3\SEPS\2. 
Técnico\Protocolos 
Fuente: Construcción del autor 
 
Objetivos de calidad 
Tabla 43. Objetivos de calidad de la compañía   
OBJETIVOS 
DE 
CALIDAD 
COMO LOGRARLO 
INDICADOR 
(Fórmula de Cálculo) 
META TIPO 
Aumentar el 
nivel educativo 
de la población 
Con el uso de la solución 
se pueden ampliar los 
horarios académicos 
 
(personas estudiaron 2016 - 
personas estudiaron 2015/ 
personas estudiaron 2016)*100 
80% Gestión 
Acceso a nuevas 
tecnologías a través de 
(Índice analfabetismo 2015/ 
Índice analfabetismo 
40% efecto 
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OBJETIVOS 
DE 
CALIDAD 
COMO LOGRARLO 
INDICADOR 
(Fórmula de Cálculo) 
META TIPO 
internet y el uso de PC 2016)*100 
Incremento de 
las 
oportunidades 
laborales 
Adquisición de equipos 
para el aumento de 
producción de artesanías 
(Producción artesanías 2015/ 
Producción artesanías 
2016)*100 
60% efecto 
 
Adquisición de equipos 
médicos modernos 
(índice de  mortalidad 2015/ 
Índice de  mortalidad 
2016)*100 
30% efecto 
Reducir los 
problemas de 
inseguridad en 
la comunidad 
Instalación de luminarias 
en las unidades 
habitacionales 
(índice de  hurtos 2015/ Índice 
de  hurtos 2016)*100 
40% efecto 
(índice de  homicidios 2015/ 
Índice de  homicidios 
2016)*100 
Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
indígenas 
Reducción en el número 
de quejas y reclamos 
Encuesta sobre el 
mejoramiento de la calidad de 
vida 
60% Gestión 
Fuente: Construcción del autor 
 
El Gerente de Proyecto negociará con los gerentes funcionales con el fin de 
identificar y asignar recursos para el Proyecto, los cuales deben ser aprobados por el 
patrocinador antes de la iniciación, planificación y ejecución del proyecto. 
Flujo de Procesos: 
 
Figura 23. Flujo de procesos plan de calidad 
Fuente: Construcción del autor  
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Flujo de procesos viabilidad del proyecto 
 
Figura 24. Flujo de procesos viabilidad del proyecto 
Fuente: Paneles Solares Siglo XXI 
 
Gestión de Comunicaciones: identifica y define las funciones de los miembros del 
equipo del proyecto en lo referente a este plan. En la tabla 44 se detalla la gestión de las 
comunicaciones. 
Tabla 44. Gestión de las comunicaciones  
Tipo 
Comun
icación 
Descripción Frecuencia Formato Participantes Entregable Responsable 
Reunió
n del 
Equipo 
de 
Proyect
o 
Reunión para 
revisar el 
registro de 
acción y el 
estado 
Quincenal 
Reunión 
personal 
Equipo 
Proyecto 
 
Acta de la 
reunión 
detallando 
actualizacio
nes, 
acciones y 
cambios 
Gerente del 
Proyecto 
Revisió
n datos 
medibl
es del 
proyect
o 
Métricas del 
estado del 
proyecto, en 
sus costos, 
cronograma, 
alcance  
Mensual 
Reunión 
personal  
Patrocinador 
del proyecto, 
equipo e 
interesados 
Informe 
detallado y 
presentació
n del estado 
del proyecto   
Gerente del 
Proyecto 
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Continuación tabla 44 
Tipo 
Comun
icación 
Descripción Frecuencia Formato Participantes Entregable Responsable 
Control 
fases 
del 
Proyect
o 
 
Liquidación 
actual de la 
fase 
correspondie
nte del 
proyecto e 
iniciación 
siguiente fase 
Según Sea 
Necesario 
 
Reunión 
personal  
Patrocinador 
del proyecto, 
equipo e 
interesados 
Informe de 
terminación 
de fase y 
planteamien
to iniciación 
siguiente 
fase 
Gerente del 
Proyecto 
Diseño 
de 
Revisió
n 
Técnica 
Revisión de 
los diseños 
técnicos o 
trabajos 
relacionados 
con el 
proyecto 
Según Sea 
Necesario 
Reunión 
personal  
Equipo 
Proyecto 
Diseño 
técnico de 
paquetes 
Gerente del 
Proyecto 
Fuente: Construcción del autor 
 
Gestión del Cambio: 
Los siguientes pasos comprenden proceso de control de cambio organizacional para 
todos los proyectos y se utilizarán en el proyecto de la implementación de un sistema de 
energía alternativa fotovoltaica para la comunidad indígena wayuu Dividivi en el 
departamento de la Guajira:   
 Identificar la necesidad de un cambio por cualquiera de las partes interesadas, el 
solicitante presentará un formato de solicitud de cambio completo a la Gerente 
del Proyecto. 
 El Gerente del Proyecto realizará el registro del cambio en el formato de 
solicitud, el cual está diseñado para llevar un registro de todas las solicitudes de 
cambio durante la duración del proyecto. 
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 Todo el equipo del proyecto desde el Gerente del Proyecto hasta los responsables 
por función (Ingenieros, abogado, arquitecto, solicitante) deben realizar una 
evaluación del cambio. El Gerente del proyecto llevará a cabo una evaluación del 
impacto del cambio sobre el costo, riesgo, cronograma y alcance. 
 El Gerente del proyecto presentará la solicitud de cambio con su análisis de 
impacto al a la Junta de control de cambios (CCB) conformada por el 
patrocinador y el grupo primario.  
 El CCB discutirá el cambio propuesto y decidirá si es viable o no realizar el 
mismo, basados en la información presentada. 
 De ser aprobado el cambio el Gerente del Proyecto lo pondrá en práctica, y 
actualizará la línea de base, la documentación requerida e informará los cambios 
al equipo y las partes interesadas, con el fin de garantizar que se implemente a 
conformidad. 
El Patrocinador del proyecto presidirá el CCB y cualquier cambio de proyectar 
alcance, costo, o el programa debe cumplir con su aprobación, asimismo, todas las 
solicitudes de cambio se registran en el registro de control de cambios por el Gerente de 
Proyecto y se realizará el seguimiento hasta su finalización si aprueba o no. 
Gestión de Auditoria: Los pasos a tomar en una auditoria de proyecto en relación a la 
sostenibilidad se relacionan a continuación:  
 Planeación de la auditoría 
 Revisión documental 
 Preparación de auditoría en lugar de ejecución del proyecto 
 Auditoría en sitio 
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 Conclusiones de la auditoría 
 Seguimiento de la auditoría 
Control de documentos y datos 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE
ALMACENAMIE
NTO
PROTECCIÓN RECUPERACIÓN
TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO
DISPOSICIÓN
SEPS-ACTA-01 Actas de inicio y 
finalización del  Proyecto
SEPS-INF-01 Informes a 
presentar al Patrocinador
SEPS-INF-LIQCONTRAC-01
Liquidación del contrato
SEPS-PC-01
Plan de Calidad_V1
SEPS-CERT-01: Certificación de 
cumplimiento
SEPS-CORRESP-01
 Relación de correspondencia 
Interna y Externa
SEPS-EVAPRO-01
Evaluación de proveedores de 
bienes y servicios
SEPS-INF-02  Informe de 
inversión y manejo de 
anticipos
SEPS-MAN-01
Manual Técnico Proyectos 
Fotovoltaicos
SEPS-PRO-01
Procedimiento Proyectos 
Fotovoltaicos
SEPS-CR-01
Control de Registros
SEPS-EVAL-01
Verif icación de diseños y o 
estudios técnicos
SEPS-EVAL-02
Verif icación y Revisión por 
procesos
SEPS-EVAL-03
Especif icaciones Técnicas y 
requisitos
SEPS-EVAL-04
Pruebas Proyectos
SEPS-EVAL-05
Características generales 
para la implementación
SEPS-EVAL-06
Seguimiento General
Gerente 
Implementación
IP 
192.168.10.3\P
aneles_Solares
\AdmonYFinanc
Backup de 
seguridad
Se realiza 
almacenamiento 
por Etapa 
desarrollada en 
cada uno de los 
Proyectos_  
seguimiento _ 
orden cronológico
Durante la 
ejecución del 
contrato en 
archivo de gestión 
y 5 años 
adicionales en 
archivo Central
Microfilmación 
archivo digital y 
Envío al archivo 
Central de la 
Compañía
Gerente 
Administrativo y 
Financiero
IP 
192.168.10.3\P
aneles_Solares
\AdmonYFinanc
Backup de 
seguridad
Se realiza 
almacenamiento 
por Etapa 
desarrollada en 
cada uno de los 
Proyectos_  
seguimiento _ 
orden cronológico.
Durante la 
ejecución del 
contrato en 
archivo de gestión 
y 5 años 
adicionales en 
archivo Central
Microfilmación 
archivo digital y 
Envío al archivo 
Central de la 
Compañía
Soporte para la 
implementación de 
todos los proyectos 
fotovoltaicos a 
realizar por la 
Compañía
Archivo de Gestión
Microfilmación 
archivo digital
Gerente del 
Proyecto
IP 
192.168.10.3\P
aneles_Solares
\ControlProces
os
Backup de 
seguridad
Se realiza 
almacenamiento 
por Etapa 
desarrollada en 
cada uno de los 
Proyectos_  
seguimiento _ 
Durante la 
ejecución del 
contrato en 
archivo de gestión 
y 5 años 
adicionales en 
archivo Central
Microfilmación 
archivo digital y 
Envío al archivo 
Central de la 
Compañía
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Control de los registros 
Con el objetivo de cumplir con los requerimientos de calidad, PANELES SOLARES 
SIGLO XXI realizará la recolección, indexado, archivamiento, almacenamiento y 
mantenimiento de los siguientes registros en el campamento para el proyecto “Diseño, 
instalación, implementación y puesta en servicio de un sistema de energía 
alternativo fotovoltaico en la comunidad indígena wayuu dividivi en el 
departamento de la Guajira”. 
 Reportes de pruebas e inspecciones. 
 Certificaciones de materiales y equipos. 
 Registros del mantenimiento y preservación de equipos  
 Planos para construcción aprobados.  
 Registros requeridos por el Plan de Calidad del Proyecto. 
 Certificados de conformidad de los equipos y materiales. 
 Registros de auditorías de calidad. 
 No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas.  
 Registros de consulta previa realizada en la comunidad wayuu. 
Sin embargo, todo registro que no sea requerido para este proyecto recibirá el 
tratamiento estipulado en el procedimiento SEPS-CR-01 CONTROL DE REGISTROS. 
A continuación se presentan las directrices para el manejo de registros durante el 
proyecto: 
Es responsabilidad del personal directo del proyecto el cumplimiento de las 
directrices acordadas en este plan de calidad y el cumplimiento del procedimiento SEPS-
CR-01, cuando sea aplicable. En este proyecto tiene precedencia las directrices definidas 
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en este plan sobre el procedimiento SEPS-CR-01. A continuación se presentan las 
directrices del procedimiento a aplicar para los registros requeridos por el cliente: 
Requisitos generales 
Todos los registros deben ser legibles e inmodificables. Es responsabilidad de 
todo el personal del proyecto no realizar tachones, enmendaduras u otro tipo de acción 
que pueda afectar la legibilidad del registro.  
No se deben dejar espacios en blanco o sin diligenciar en los formatos. En caso 
de que no exista información o no aplique, se debe registrar una línea punteada en la 
casilla vacía o las iniciales N.A. 
Todo registro generado durante la duración del proyecto será retenido y 
mantenido durante el proyecto hasta su envió al SGISI para su respectivo tratamiento.  
Los registros pueden ser realizados en inglés o español de acuerdo al formato utilizado o 
a los requerimientos del cliente. 
Requisitos: registros magnéticos. 
Los registros magnéticos estarán disponibles en la red local. Es recomendable 
que la ubicación de estos registros en la red local sea consignada en la tabla CONTROL 
REGISTROS.xls ubicado en la red local en la siguiente ruta: 
\\192.168.10.3\SEPS\2. Técnico  
Los registros magnéticos deben ser protegidos o convertidos a formato pdf. Es 
responsabilidad del creador del registro, realizar la protección del registro.  
La organización de los registros magnéticos y su nombramiento debe darse de 
manera que los registros sean fácilmente identificables en la red por los miembros del 
proyecto.  
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Múltiples registros en medio magnéticos de un mismo tipo deben ser ordenados 
en una carpeta. Es recomendable que la fecha de generación del registro anteceda al 
nombre del registro, ejemplo: 15-09-15 Adquisición de equipos. Esto garantiza la 
organización cronológica de los registros en una misma ubicación.  
Requisitos: registros impresos. 
Los registros impresos deben ser archivados cumpliendo los siguientes 
requisitos: 
Deben estar protegidos contra las condiciones del medio como humedad, polvo, 
elevadas temperaturas y presencia de plagas. 
Múltiples registros pertenecientes al mismo formato deben ser organizados en la 
misma ubicación física donde se realiza su archivamiento. Pueden ser organizados en 
orden cronológico y deben ser fácilmente identificables. 
Recursos: 
El Proyecto “Diseño, instalación, implementación y puesta en servicio de 
un sistema de energía alternativo fotovoltaico en la comunidad indígena wayuu 
dividivi en el departamento de la Guajira” contará con diversos recursos tanto 
humanos (personal involucrado en el proyecto), materiales (materias primas y 
componentes que hacen parte de la solución); así como la infraestructura y el 
ambiente de trabajo donde se va a realizar el proyecto.  
PANELES SOLARES SIGLO XXI, proveerá personal competente, la 
supervisión, labor, equipos de construcción, transporte en sitio, consumibles, oficinas y 
equipos de seguridad para completar los requerimientos del contrato.  
Recursos Humanos 
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Proceso de Contratación 
La descripción del proceso de contratación de los recursos humanos es el 
siguiente: 
 
Figura 25. Proceso de contratación recurso humano 
Fuente: Paneles Solares Siglo XXI 
 
Competencias 
PANELES SOLARES SIGLO XXI contratará el equipo técnico que se requiera y 
que cumpla con las especificidades solicitadas para trabajo de campo y en oficina. A 
continuación en la tabla 45, se evidencia la competencia del equipo:  
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Tabla 45. Competencias del equipo del proyecto  
CARGO EDUCACIÓN FORMACIÓN EXPERIENCIA HABILIDAD 
Gerente de 
Proyectos 
Ingeniería Electrónica, y/o Ingeniería de 
Telecomunicaciones, con 
Especialización en Gerencia de 
Proyectos. 
Deberá acreditar certificación Project 
Management Professional - PMP 
vigente. 
Conocimientos 
básicos de office 
Conocimientos 
básicos de ISO 
9001:2008 
Inducción al 
Proyecto 
Experiencia específica 
mínima de (8) ocho años en 
Gerencia de Proyectos 
similares. 
Habilidad critica: 
Planificar 
Habilidad deseable: 
Toma de decisión  
Gerente de 
Implementación  
Ingeniería Electrónica y/o Ingeniería de 
Telecomunicaciones y/o Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones. 
Experiencia específica 
mínima de seis (6) años en 
Implementación de 
Soluciones Fotovoltaicas. 
 
Habilidad critica: 
Ejecutar 
Habilidad deseable: 
Toma de decisión  
Gerente 
Administrativo y 
Financiero 
Contaduría Pública – Ingeniería 
Financiera 
Experiencia específica 
mínima de tres (3) años. 
Profesional de seguimiento 
financiero. 
Habilidad critica: 
Planificar-Ejecutar 
Habilidad deseable: 
Toma de decisión 
Ingeniero 
Eléctrico 
Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniería 
Mecatrónica 
Experiencia específica 
mínima dos (2) años en 
proyectos de Implementación 
de Soluciones Fotovoltaicas. 
Habilidad critica: 
Planificar 
Habilidad deseable: 
Relaciones 
Interpersonales  
Ingeniero Civil Ingeniería Civil 
Experiencia específica 
mínima dos (2) años en 
proyectos de Implementación 
de Soluciones Fotovoltaicas. 
Habilidad critica: 
Planificar 
 
Habilidad deseable: 
Relaciones 
Interpersonales 
Arquitecto Arquitectura 
Experiencia específica 
mínima dos (2) años  
Habilidad critica: 
Planificar 
 
Habilidad deseable: 
Toma de decisiones 
Abogado Derecho Contractual 
Experiencia específica 
mínima de seis (6) años en 
Contratación Estatal 
Habilidad critica: 
Planificar 
 
Habilidad deseable: 
Toma de decisiones 
Ingeniero 
Electrónico 
Ingeniería Electrónica  y/o Ingeniería 
Mecatrónica 
Experiencia específica 
mínima dos (2) años en 
proyectos de Implementación 
de Soluciones Fotovoltaicas. 
Habilidad critica: 
Ejecutar 
Habilidad deseable: 
Relaciones 
Interpersonales  
Fuente: Construcción del autor 
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Subcontratación: 
Para la contratación de los obreros necesarios para la ejecución de las obras 
civiles, se realizará subcontratación con empresa local, de manera que esta empresa 
suministre personal con experiencia en obras civiles anteriores y se les hará seguimiento 
y evaluación durante la ejecución del contrato.  
La gerencia del proyecto debe asegurar que el personal que pueda influenciar 
en la calidad del trabajo, sea calificado, entrenado y con experiencia. El gerente del 
proyecto debe asegurar las necesidades de entrenamientos para el personal del 
proyecto bajo su control directo donde los entrenamientos deben realizarse en las 
siguientes áreas cuando se requiera: 
 Inducción al sitio. 
 Plan de calidad. 
 Plan HSE.  
Los registros que evidencian las competencias del personal (incluyen hojas 
de vidas, reportes, certificados de estudios, e inducciones) deben ser mantenidos 
durante el proyecto.  
Materiales: 
Entre los materiales identificados a utilizar en este proyecto se tienen: Paneles, 
Baterías, Inversores, Postes, Cables eléctricos, Unidades de transferencia eléctrica, 
Reguladores, Herramientas de Medición y Verificación. 
El flujo de procesos para la compra de Materiales, es el siguiente: 
Sistema Alternativo De Energía Fotovoltaico  182 
 
Entre los códigos y estándares técnicos aplicables para este contrato, se identifican 
los siguientes: 
 ANSI American National Standards Institute 
 ANSI C84.1, “American National Standard for Electric Power Systems and 
Equipment – Voltage Ratings (60 Hertz)” 
 TIA 568 A Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 
 IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 
 IEEE 1100 (Emerald Book), “Recommended Practice for Powering and 
Grounding Electronic Equipment” 
 NFPA National Fire Protection Association 
 NFPA 70, “National Electric Code, 2008” 
 UL Underwriters Laboratories, Inc. 
 UL 913, “Standard for Intrinsically Safe Apparatus and Associated Apparatus for 
Use in Class I, II, and III, Zone1 Hazardous Locations” 
 Normas técnicas colombianas: 
 RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
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 RETILAP – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
 NTC 2050 
 NTC OHSAS 18001 Standard for occupational health and safety management. 
 Infraestructura y Ambiente de Trabajo 
PANELES SOLARES SIGLO XXI ha determinado la siguiente infraestructura y 
ambiente de trabajo, necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del 
producto: 
Equipo para los procesos: 
 Equipos de cómputo 
 Equipos de cómputo portátiles. 
 Equipos de trabajo  
 Durante la etapa de ejecución del proyecto se contará con el siguiente equipo 
para las labores de instalación de equipos: 
 Plataformas de elevación “Manlift”. 
 Andamios. 
Escaleras. 
Herramientas de trabajo: Aparatos de medición, herramientas eléctricas, herramientas 
mecánicas entre otras.  
Elementos de comunicación: 
 Radios AVANTEL o Celulares corporativos 
 Módems inalámbricos de internet 
Servicios de apoyo 
 Servicio de alimentación. 
Sistema Alternativo De Energía Fotovoltaico  184 
 Transporte. 
 Internet. 
 Suministro de elementos de papelería, consumibles de papelería y demás. 
 Suministro de elementos de protección personal (EPPs). 
 Impresora multifuncional (impresora-fotocopiadora-scanner) 
Comunicación con el cliente 
PANELES SOLARES SIGLO XXI, ha identificado en la Matriz de Stakeholders 
todas las entidades y personas involucradas en el proyecto. En esta matriz se definió se 
establecen los procesos de comunicación apropiados a utilizar para cada uno de los 
interesados.  
Para todos los casos de comunicaciones formales estas comunicaciones quedarán 
archivadas en los documentos del proyecto para su posterior consulta en caso de 
necesitarse. 
En los casos de Peticiones, Quejas o Reclamos (PQR) serán remitidas a la cuenta 
de correo pqr@panelesxxi.com.co 
Proceso de diseño y desarrollo: 
Para este proyecto los criterios de aceptación del diseño son los siguientes: 
EVALUACIÓN DE DOCUMENTO - Cumplimiento de los siguientes numerales: 
 Codificación de la lista de entregables. 
 Requisitos de la documentación. 
 Estándares para documentación y formato. 
EVALUACIÓN TÉCNICA - Cumplimiento de los siguientes requerimientos técnicos: 
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Requerimientos establecidos en el acta de kick off meetting (reunión inicio del 
proyecto).   
Cumplimiento del diseño con las instrucciones del fabricante, manuales de 
instalación, especificaciones de equipos y materiales.  
El diseño es acorde a las especificaciones del cliente identificadas en el numeral  
Cumplimiento de los requerimientos descritos en la identificación de requerimientos y 
especificaciones. 
En las revisiones y en la aprobación del diseño se deben revisar el cumplimiento 
de estos criterios. La labor de revisión es de los Ingenieros electrónicos y aprobación del 
Gerente de implementación del proyecto.  
Control de cambios del diseño y desarrollo 
Control del diseño 
La generación de entregables en la etapa de diseño es controlada mediante el 
establecimiento e implementación de procedimientos de diseño acorde al tipo de 
entregable a generar. Al crearse un entregable, este es sometido a una evaluación técnica 
y de formato efectuada por Ingeniería de Implementación y QA/QC respectivamente. 
Luego, el diseño pasa a última revisión y aprobación por parte de la gerencia del 
proyecto antes de ser liberado al cliente.  La transmisión del entregable se hace de 
acuerdo al procedimiento Control De Documentos: Capítulo 6 y el diseño es revisado 
por el cliente. 
Procedimientos de diseño.  
Elaboración de típicos de instalación: Por medio de este procedimiento se 
obtienen guías específicas de cómo se instalan los equipos componentes del sistema, en 
este caso específico los paneles solares. 
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Elaboración de típicos de montaje en sitio: En este tópico se muestra la 
ubicación de los equipos en lugar definido con el fin de tener claro cómo y en qué lugar 
de la comunidad wayuu se ubicarán los equipos. 
Elaboración de topologías de tendido de cableado eléctrico: Por medio de este 
documento se exponen la forma en que se interconectarán los equipos en cada una de las 
unidades habitacionales. 
Elaboración de cuadros de cargas eléctricas y térmicas: En estos cuadros se 
expondrán el consumo de energía y la disipación de calor de cada uno de los equipos del 
sistema con el fin de calcular diámetros de cables de alimentación y la capacidad de la 
energía que suministrará el sistema. 
Diseño solución energía alternativa: Para este sistema se realizarán cálculos de 
parámetros como perfiles de radiación solar, ubicación de equipos, perfiles de usuario y 
configuración del sistema. 
A continuación se referencian los procedimientos para la etapa de diseño: 
Procedimiento Documento: 
Procedimiento de Elaboración de  típicos de 
Instalación   
SEPS-PR0-01 
 
Procedimiento de Elaboración de típicos de 
montaje en sitio 
SEPS-PR0-02 
Procedimiento de Elaboración de topologías 
de tendido de cableado eléctrico 
SEPS-PR0-03 
Procedimiento de Elaboración de cuadros de 
cargas eléctricas y térmicas 
SEPS-PR0-04 
Procedimiento de Elaboración del Diseño 
solución energía alternativa 
SEPS-PR0-05 
Fuente: Construcción del autor 
 
Revision del diseño. El cliente realiza la revisión del documento mediante la 
transmisión oficial del documento. Los resultados de la revisión son registrados en el 
diseño, como se describe en la revisión de documentos y control de documentos 
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recibidos. Es responsabilidad del Gerente de Implementación, el reproceso de los 
entregables rechazados o con comentarios dentro de los plazos especificados en el 
documento control de cambios. 
Compras 
El Proyecto debe cumplir con los estándares de calidad para la satisfacción de la 
Comunidad y con el fin de lograr los objetivos del proyecto. 
En la tabla 46 se relacionan las características críticas de los productos comprados que 
afecten a la calidad del producto: 
Asimismo se cuenta con un plan de adquisiciones que se implementó para la 
ejecución del proyecto “Diseño, instalación, implementación y puesta en servicio de 
un sistema de energía alternativo fotovoltaico en la comunidad indígena wayuu 
dividivi en el departamento de la guajira”.  
Tabla 46. Criterios de aceptación de calidad 
Articulo Nivel de Aceptación 
Panel solar Cada Panel solar de 300 W  
Entre más alta la NOCT (temperatura nominal de operación de celda 
por sus siglas en inglés), peor la calidad del sistema. Una celda típica 
tiene NOCT de 47-48° C. La mejor calidad se encuentra con NOCT de 
entre 30-40° C y cuando se tiene arriba de 55° C se tiene una pésima 
calidad que afectará significativamente la eficiencia de tu sistema. 
Solamente se utilizan paneles solares con NOCT por debajo de 45°C, 
ofreciendo la mejor calidad. 
Baterías  Serie 4000 proporciona 1.280 ciclos a una descarga del 50% 
Baterías de 100A de ciclo profundo (especiales para uso con energía 
solar y gran vida útil 
Controlador 20A (12v-24v) 
Inversor 500 W 
Cemento Cemento Portland es un material de construcción de alta calidad, 
compuesto principalmente de Clinker que cumple con todos los 
requisitos físicos y químicos aplicables. Deberá estar de acuerdo con la 
norma ASTM C 150. 
Fuente: Construcción del autor 
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A los proveedores se les comunicarán las características requeridas con el fin de  
permitir el control adecuado a lo largo de todo el ciclo de vida del producto o servicio a 
través de un proceso que está en cabeza del Gerente de Proyecto quién trabajará con el 
equipo para identificar todos los artículos o servicios a ser adquiridos para la finalización 
con éxito del proyecto, posteriormente en reunión con el grupo primario (Gerente 
Proyecto, Gerente de implementación, Gerente Administrativo y Financiero) revisará los 
requisitos y materiales a adquirir, para que una vez establecidos presentarlos al grupo 
encargado de compras, quienes analizarán las actividades para determinar cómo se 
obtendrán e iniciar la selección de proveedores; el proceso de contratación estará en 
cabeza del abogado del proyecto. 
Cabe mencionar que el Director del proyecto será responsable de la gestión de 
cualquier proveedor seleccionado o recurso externo, asimismo medirá el rendimiento en 
relación con el proveedor y el suministro de bienes y/o servicios necesarios y 
comunicará esto al grupo de compra y contratos. De requerirse cambios deben ser 
aprobados por el patrocinador y revisados por la Junta de control de cambios (CCB), 
todas las solicitudes de cambio se registran en el registro de control de cambios por el 
Gerente de Proyecto y se realizará el seguimiento hasta su finalización, posteriormente 
debe comunicar los cambios al equipo del proyecto y realizar la actualización de todos 
los planes y la documentación de la solución fotovoltaica. 
Como método a utilizar para evaluar, seleccionar y controlar a los proveedores se 
utilizan indicadores de medición tanto de calidad como de satisfacción de los materiales; 
el Gerente del Proyecto proporcionará supervisión y gestión de todas las actividades de 
adquisición en virtud de este proyecto y está autorizado para aprobación de todas las 
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acciones de compra hasta $500.000.000, cualquier acción de adquisiciones que superen 
esta cantidad deben ser aprobados por el patrocinador del proyecto. 
Para adquisición de cualquier insumo requerido se debe contar por lo menos con 
tres (3) cotizaciones, y tener la certeza de que son proveedores con calidad, 
cumplimiento y que cuenten con la capacidad técnica para prestar el servicio 
extraordinario. Adicionalmente, se requerirá que los proveedores cuenten con un plan de 
calidad certificado y en se hayan realizado las visitas de campo para verificar las plantas 
y bodegas de cada uno de ellos. 
La garantía de calidad se asegurará de que todos los procesos utilizados en la 
realización del proyecto cumplen con los estándares de calidad aceptable, a través de 
normas de procesos para maximizar la eficiencia y reducir al mínimo los residuos.  
Los insumos adquiridos en su mayoría son importados aunque los proveedores 
son nacionales, en cuanto al montaje de la solución y utilización de los materiales y 
herramienta son implementados por el equipo del Proyecto.  
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Programación del contrato 
El cronograma o la programación del contrato deben ser enviados al cliente para 
su aprobación. Las actividades de ingeniería de diseño, procura, entrega, instalación, 
comisión y prueba deben ser controladas de acuerdo al cronograma del contrato. El sub-
contratista deberá ajustar o reprogramar la ejecución del trabajo del sub-contrato de 
modo que minimice o evite cualquier demora que resulte de las acciones o instrucciones 
del cliente en el programa. El progreso del programa deberá ser revisado, monitoreado, 
evaluado y actualizado. Los planes de acción, resultado de desviaciones encontradas, 
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deben ser informados al cliente con anterioridad para la actualización de los 
cronogramas. 
Monitoreo y control 
PANELES SOLARES SIGLO XXI efectúa el monitoreo y control del avance del 
proyecto a través del documento cronograma de monitoreo y control. Los cronogramas 
de monitoreo y control son elaborados mensualmente y poseen la siguiente codificación: 
SEPS-CM-000 
Este documento es transmitido oficialmente al cliente cumpliendo con las 
directrices del procedimiento control de documentación para este proyecto.  
Control de procesos 
Los procesos que directamente afecten la calidad del producto deben ser 
identificados y planeados para todas las etapas del proyecto. Estos procesos deben 
realizarse bajo condiciones controladas. 
Los procesos identificados en este proyecto, incluyen pero no se limitan: 
 Gestión de la Calidad. 
 Gestión de la Seguridad. 
 Gestión del Medio Ambiente.  
 Revisión del Contrato y Consolidación. 
 Planeación. 
 Comunicación. 
 Diseño, Coordinación del Diseño, Revisión, Verificación y Validación.  
 Concesiones y control de cambio en el diseño.  
 Procura y subcontratación. 
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 Inspecciones y pruebas. 
 Instalación. 
 Comisión y Resultados de Pruebas. 
 Finanzas.  
 Auditoria y vigilancia de la auditoria. 
 Control de la documentación. 
 Registros. 
 Garantías y traspasos.  
 Pruebas de equipo inicial 
ENTRADAS: Cronograma de Actividades. 
Cronograma de Adquisiciones. 
Plan de Pruebas, Inspecciones o Ensayos. 
Plan de Gestión Integral de proyectos similares. 
Salidas: SEPS-PP-01 Protocolo de Pruebas 
Elaboración / Revisión / 
Aprobación  
Almacenista y líder técnico asignado / Inspector Calidad/ 
Gerentes del proyecto.  
ENTRADAS 
Titulo Código Nombre Numero 
documento 
Numero cliente 
Cronograma de 
Planeación 
- Directorio EDT SEPS-EDT-01 - 
Cronograma de 
Ejecución y 
Adquisiciones. 
-  Cronograma de 
Proyecto 
SEPS-CDP-01 - 
SALIDAS 
Protocolo de 
Pruebas 
SEPS-
PP-01 
Protocolo de 
verificación 
SEPS-PP-01 - 
Pruebas de instalación 
Entradas: Cronograma de Actividades. 
Plan de Pruebas, Inspecciones o Ensayos. 
SEPS-PP-01Protocolo de Pruebas 
Típicos de instalación y diagramas de interconexión. 
Salidas: PRUEBAS DE INSTALACIÓN.  
LISTA DE CHEQUEO OPERATIVAS 
PLANOS LIBERADOS 
Elaboración / Revisión / 
Aprobación  
Ingenieros de Implementación / Inspector Calidad / Gerencia 
del proyecto.  
ENTRADAS 
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Titulo Código Nombre Numero de 
documento 
Numero cliente 
Cronograma 
de 
Actividades 
- Cronograma del 
proyecto 
SEPS-CDP-01 - 
Protocolo de 
Pruebas 
SEPS Protocolo de 
verificación 
SEPS-PPV-01 - 
SALIDAS 
Protocolo de 
pruebas para 
instalación de 
equipos. 
 Protocolo 
Instalación de 
equipos 
SEPS-PPIE-01 - 
Pruebas de aceptación 
Cronograma de Actividades. 
Plan de Pruebas, Inspecciones o Ensayos. 
Protocolos de pruebas para instalación de equipos 063-1-2015-QP-0054 
Típicos de instalación y diagramas de interconexión. 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN (SAT) 
Ingenieros de Implementación / Inspector Calidad/ Gerencia del proyecto.  
Titulo Nombre Numero de 
documento 
Numero cliente 
Cronograma 
de 
Actividades 
Cronograma del 
proyecto 
SEPS-CDP-01 - 
Protocolo de 
pruebas para 
instalación de 
equipos 
Protocolo 
Instalación de 
equipos 
SEPS-PPIE-01 - 
Pruebas de 
aceptación 
(SAT) 
Protocolo entrega 
final 
SEPS-PEF-01 - 
Fuente: Construcción del autor 
 
Estructura Desglosada de Trabajo (EDT)  
Para el desarrollo de la EDT del proyecto se tuvo en cuenta las siguientes entradas: 
Entradas: Competencia del personal. 
Contrato firmado incluyendo sus aclaraciones, modificaciones u OTRO SI. 
Manual de Gestión   
Plan de gestión Integral para proyectos 
Legislación aplicable al proyecto 
Matriz de Identificación de peligros y riesgos 
Salidas: SEPS-EDT-001 
Elaboración 
/ Revisión / 
Aprobación  
Gerente de proyecto y Gerente de Implementación 
 
Sistema Alternativo De Energía Fotovoltaico  193 
Como resultado final, se elaboró el documento SEPS-EDT-01, el cual contiene 
la EDT general del proyecto.  
Certificados de conformidad 
Todos los elementos a instalar (equipos y cajas eléctricas NEMA 4X, NEMA 7) 
requieren un certificado de conformidad expedido por una tercera parte.  
Instalación 
Las instalaciones deben realizarse de acuerdo a los planos y diagramas 
aprobados, instrucciones de instalación y procedimientos operativos y de instalación. 
Procedimientos de instalación: Sistema de energía alternativo 
En la etapa de ejecución se realiza el montaje y la puesta en funcionamiento de 
los equipos, los cuales se dividen en cuatro componentes principales. A continuación se 
relacionan los sistemas a instalar: 
Sistema de paneles solares:  
La instalación total del sistema de paneles solares puede dividirse en dos 
sistemas: sistema módulos y el sistema complementario de instalación.  
 
El sistema modular comprende la instalación de los paneles solares alrededor de 
la zona perimetral. Este sistema posee actividades adicionales y requerimientos del 
cliente diferentes al sistema de alternativo. El procedimiento correspondiente para este 
sistema se define el documento N°. SEPS-PRO-06.  
Sistema modulares 
Sistema Complementario 
Sistema Paneles solares 
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Por otra parte, el sistema complementario de instalación comprende la instalación 
de la instalación de equipos de planta en cada unidad habitacional en la comunidad 
indígena wayuu del proyecto mencionados al inicio de este documento en las cantidades 
ofrecidas en el contrato. El procedimiento correspondiente para este sistema se define el 
documento N°. SEPS-PRO-07.  
Terminada la instalación de cada uno de estos sistemas, se procederá a realizar la 
integración de los sistemas entre sí. Para la integración final y puesta en marcha de estos 
sistemas se han definidos los siguientes procedimientos: 
 
Procedimientos operativos 
Los procedimientos operativos hacen parte de la instalación de los sistemas y 
contemplan actividades como instalación de tubería, cableado, pruebas del cableado, 
gabinetes y equipos electrónicos.  
En PANELES SOLARES SIGLO XXI se tienen documentados los siguientes 
procedimientos e instructivos de instalación: 
CÓDIGO PROCEDIMIENTO 
SEPS-PRO-010 INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERIA, 
CABLEADO, GABINETES Y EQUIPOS ELÉCTRONICOS 
SEPS-PRO-011 PRUEBAS DE CONTINUIDAD 
 
 
 Programación •SEPS-PRO-08 
Puesta en Marcha •SEPS-PRO-09 
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Capacitación 
Previo a la instalación de los sistemas de energía alternativa se hará una 
capacitación técnica tratando los temas: 
 Diseño y conceptos de Paneles solares. 
 Mantenimiento del sistema. 
 Conceptos de Captación energía solar. 
 Administración técnica y operativa 
 Manejo de equipos. 
La capacitación se realizará de acuerdo a los procedimientos para la 
configuración de Equipos ver documento SEPS-PRO-08, y Procedimiento para puesta 
en Marcha del sistema, ver documento SEPS-PRO-09. 
Igualmente, PANELES SOLARES SIGLO XXI tiene definido procedimientos 
de diseño, instalación, protocolos de pruebas y un plan de inspecciones con el fin de 
garantizar la conformidad de los entregables al cliente. Lo mencionado anteriormente se 
encuentra contenido o referenciado en este documento.  
Listas de verificación 
El cumplimiento de cada uno de los procedimientos de diseño e instalación 
establecidos dentro de este plan de calidad se verificará por las siguientes listas de 
chequeo que deberán realizarse luego de terminar cada proceso: 
Lista de verificación Documento: 
Lista de Chequeo de Elaboración de  
típicos de Instalación   
SEPS-LC-01 
 
Lista de Chequeo de Elaboración de 
típicos de montaje en sitio 
SEPS -LC-02 
Lista de Chequeo de Elaboración de 
topologías de tendido de cableado 
eléctrico 
SEPS -LC-03 
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Lista de verificación Documento: 
Lista de Chequeo de Elaboración de 
cuadros de cargas eléctricas y 
térmicas 
SEPS -LC-04 
Lista de Chequeo de Elaboración del 
Diseño solución energía alternativa 
SEPS -LC-05 
Fuente: Construcción del autor 
 
Identificación y trazabilidad 
Con el fin de identificar los materiales utilizados por la Compañía Paneles 
Solares Siglo XXI S.A.S, en cada uno de los insumos utilizados se tendrá un código el 
cual contendrá las sigas de la Empresa y un consecutivo dependiendo el material 
utilizado, así: 
Material 
Vida 
Útil 
Documento: 
Paneles Solares 30 años SEPS-PS-000 
Baterías 8 años SEPS-BAT-000 
Controlador 10 años SEPS-CT-000 
Inversor 15 años SEPS-INV-000 
Fuente: Construcción del autor 
 
Se contará con un libro de registros de control en el cual se identificarán todos 
los materiales utilizados, las normas de calidad del producto, los materiales con los 
cuales fueron producidos; lo que se incluye en el libro lo puede incorporar solo el 
Gerente del Proyecto o el Gerente de implementación, con el fin de llevar control y 
seguimiento a cada uno de los insumos a utilizar y brindar al proyecto excelentes 
materiales, de requerirse cambios deben ser aprobados por el patrocinador y revisados 
por la Junta de control de cambios (CCB), posteriormente se comunican los cambios al 
equipo del proyecto y se realiza la actualización de todos los planes y la documentación 
de la solución fotovoltaica que haya lugar. 
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A los productos se les realizarán pruebas por parte de los Ingenieros de 
Implementación, el Inspector de Calidad y el Gerente del proyecto, efectuando pruebas 
de equipo inicial, pruebas de implementación y de aceptación (Certificados de 
conformidad). 
Propiedad del cliente 
Cuando algún producto sea suministrado por el cliente, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
Cualquier producto que sea suministrado por el cliente debe ser inspeccionado en 
sitio para la verificar su integridad, tipo y los daños causados por el transporte.  
Los productos que no hayan cumplido con la inspección serán notificados por escrito al 
cliente. 
Preservación del producto 
Dado que los componentes del proyecto fotovoltaico son realizados con 
materiales livianos y bajo normas de seguridad, no presenta efectos secundarios de salud 
ni de seguridad por parte de la comunidad. Asimismo, la obra será construida con los 
controles de calidad bajo normas estándar para este tipo de proyectos. 
Los materiales del proyecto tienen manuales donde se evidencian los componentes de 
los mismos y las características especiales, así como las condiciones de los productos, 
esta información será puesta a conocimiento de la comunidad realizando capacitaciones 
y dejando los folletos a la vista. 
Los materiales serán adquiridos desde la ciudad de Bogotá pero los proveedores 
los remitirán al sitio del proyecto ubicado en el Municipio de Riohacha en el 
Departamento de la Guajira, estos traslados cuentan con embalajes realizados por 
personal con alta experiencia en transporte de materiales y de presentar inconvenientes 
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se cuenta con pólizas de seguro que cubren cualquier inconveniente que pudiera suceder 
con los diferentes materiales a utilizar. 
Asimismo, teniendo en cuenta la vida útil de los materiales a implementar son 
duraderos y no requieren mantenimientos mensuales, sin embargo la Compañía Paneles 
Solares siglo XXI realizará mantenimientos anualmente durante dos años, como parte de 
la garantía del proyecto. 
Control de producto no conforme 
Es importante identificar, controlar y corregir los productos/servicios que no 
cumplen con los requisitos del cliente; aplica para todo producto/servicio no conforme 
que se identifique en desarrollo del proyecto de modo que se tomen las medidas 
apropiadas cuando por error o fallas se presenten entregas no intencionadas de productos 
que no cumplan con las especificaciones requeridas.  
Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el Control del 
Producto No Conforme están definidos en el Procedimiento de Control de Producto No 
Conforme SEPS-PRO-012 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO 
CONFORME.  
Seguimiento y medición 
Todo equipo de medición debe tener evidencia de su estado de calibración. 
Ningún trabajo deberá realizarse con equipos de medición que no estén calibrados. 
Como ejemplo de equipos de Seguimiento y Medición para el proyecto se tienen 
Medidores de Voltaje (Voltímetros, Amperímetros, Pinzas Amperimétricas), Tester de 
corriente, Contador eléctrico. 
Inspecciones y pruebas 
Las inspecciones y pruebas para el proyecto deben realizarse para: 
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 Entrada de materiales, equipos y herramientas. 
 Inspecciones durante la actividad. 
 Inspecciones de Instalación. 
 Inspección y pruebas de puesta en marcha. 
 Prueba Final e Inspección. 
Durante la ejecución del proyecto, de acuerdo con el plan de inspecciones, pruebas o 
ensayos, se ha definido la realización del siguiente tipo de pruebas: 
 
Pruebas de equipo inicial.   
El protocolo de pruebas se hace con el fin de asegurar que los equipos que se 
entregarán al cliente, no presentan ningún tipo de daño en su integridad física.  De esta 
manera, pueden ser identificados los equipos que por alguna razón, presentan defecto de 
fábrica, golpes por transporte, mal funcionamiento en sus partes mecánicas, etc. Si algún 
equipo presenta fallas, inmediatamente se tramitará la garantía del mismo.  Es 
requerimiento de esta prueba la presencia de un inspector técnico el cual pueda constatar 
que los equipos o elementos recibidos hayan llegado con sus partes constitutivas.  
Pruebas de instalación. 
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Las pruebas de instalación están constituidas por inspecciones y pruebas 
realizadas a los materiales o equipos instalados.  
Para el proyecto, se realizarán inspecciones a los Paneles Solares y sus 
accesorios, Inversores, Baterías, pruebas de continuidad al cableado eléctrico y pruebas 
de instalación a los equipos instalados de acuerdo a las indicaciones del fabricante.  
La realización de estas pruebas debe estar registrada en el plan de inspecciones y 
requiere la presencia de un inspector del cliente en sitio. El registro de las pruebas debe 
ser conservado y presentado como entrada para la realización de las pruebas de puesta 
en marcha y en sitio.  
Pruebas de aceptación  
El objetivo de las pruebas de aceptación es validar que un sistema cumple con el 
funcionamiento esperado y permitir al usuario de dicho sistema que determine su 
aceptación, desde el punto de vista de su funcionalidad y rendimiento. 
Las pruebas de aceptación son definidas por el Ingeniero de Implementación, 
preparadas por el equipo del proyecto y su ejecución y aprobación final corresponden al 
cliente. 
Auditorías 
Los pasos a tomar en una auditoria de proyecto en relación a la sostenibilidad se 
relacionan a continuación:   
 Planeación de la auditoría 
 Revisión documental 
 Preparación de auditoría en lugar de ejecución del proyecto 
 Auditoría en sitio 
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 Conclusiones de la auditoría 
 Seguimiento de la auditoría 
SEPS-PRO-013 PROCEDIMIENTO REALIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS 
 
Figura 26. Formato auditorias internas 
Fuente: Construcción del autor 
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6 Anexos 
Anexo A. Matriz de requisitos. 
ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: 
Descripción de 
requisitos 
Responsab
le 
Fuente Prioridad Versión 
Estado 
actual (vg, 
ca, ad, ag, 
ap, as, cp) 
Estabilidad 
(a, m, b) 
Complejid
ad (a, m, 
b) 
Criterio de 
aceptación 
Necesidades de 
negocio, 
oportunidades, 
metas y objetivos 
Objetivo
s del 
proyecto 
Entregables de 
la edt/wbs 
Diseño del 
producto 
Desarrollo 
del producto 
Casos 
de 
prueba 
Requerimient
o de alto nivel 
Solucionar los 
problemas en la 
prestación del 
servicio de 
energía en la 
Comunidad 
Wayuu 
Ranchería 
Dividivi 
Gobernaci
ón de la 
Guajira - 
IPSE 
Entrevista Muy Alta 1,0 VG A A 
Aprobació
n del Plan 
del 
Proyecto 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega de la 
gestión de 
gerencia 
Realizar 
estudio 
poblaciona
l 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
Implementar una 
solución de 
energía 
alternativa por 
medio de paneles 
solares 
Gobernaci
ón de la 
Guajira - 
IPSE 
Entrevista Muy Alta 1,0 AP A A 
Aprobació
n del Plan 
del 
Proyecto 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega de 
diseños 
Realizar 
análisis 
energético 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
Instalación de  
220 paneles 
solares para la 
captación de 
energía solar y su 
distribución a 54 
viviendas, una 
institución 
educativa en la 
Comunidad 
Wayuu 
Ranchería 
Dividivi 
Gobernaci
ón de la 
Guajira - 
IPSE 
Especifica
ciones 
técnicas 
Muy Alta 1,0 VG M M 
Aprobació
n del Plan 
del 
Proyecto 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega de la 
implementació
n y puesta en 
marcha 
Verificaci
ón de las 
especificac
iones 
técnicas 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
Instalación de 
110 baterías que 
se utilizarán para 
almacenar la 
energía captada 
en las horas 
cuando la  
Gobernaci
ón de la 
Guajira - 
IPSE 
Especifica
ciones 
técnicas 
Muy Alta 1,0 VG M M 
Aprobació
n del Plan 
del 
Proyecto 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega de la 
implementació
n y puesta en 
marcha 
Verificaci
ón de las 
especificac
iones 
técnicas 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: 
Descripción de 
requisitos 
Responsab
le 
Fuente Prioridad Versión 
Estado 
actual (vg, 
ca, ad, ag, 
ap, as, cp) 
Estabilidad 
(a, m, b) 
Complejid
ad (a, m, 
b) 
Criterio de 
aceptación 
Necesidades de 
negocio, 
oportunidades, 
metas y objetivos 
Objetivo
s del 
proyecto 
Entregables de 
la edt/wbs 
Diseño del 
producto 
Desarrollo 
del producto 
Casos 
de 
prueba 
Requerimient
o de alto nivel 
radiación solar 
sea nula 
               
Estructura para el 
soporte de 220 
paneles solares 
Gobernaci
ón de la 
Guajira - 
IPSE 
Especifica
ciones 
técnicas 
Muy Alta 1,0 VG A M 
Aprobació
n del Plan 
del 
Proyecto 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega de la 
implementació
n y puesta en 
marcha 
Verificaci
ón de las 
especificac
iones 
técnicas 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
Instalación de 55 
Inversores que se 
utilizarán para 
convertir la 
corriente 
continua en 
corriente alterna 
Gobernaci
ón de la 
Guajira - 
IPSE 
Especifica
ciones 
técnicas 
Muy Alta 1,0 AC A M 
Aprobació
n del Plan 
del 
Proyecto 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega de la 
implementació
n y puesta en 
marcha 
Verificaci
ón de las 
especificac
iones 
técnicas 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
800 metros de 
cable solar 
Gobernaci
ón de la 
Guajira - 
IPSE 
Especifica
ciones 
técnicas 
Muy Alta 1,0 AC A M 
Aprobació
n del Plan 
del 
Proyecto 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega de la 
implementació
n y puesta en 
marcha 
Verificaci
ón de las 
especificac
iones 
técnicas 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
Determinar las 
especificaciones 
técnicas de los 
equipos a instalar 
Gobernaci
ón de la 
Guajira - 
IPSE 
Especifica
ciones 
técnicas 
Muy Alta 1,0 AC A M 
Aprobació
n del Plan 
del 
Proyecto 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega de la 
implementació
n y puesta en 
marcha 
Verificaci
ón de las 
especificac
iones 
técnicas 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
Seleccionar a los 
proveedores para 
la adquisición de 
equipos 
Soluciones 
Energética
s Paneles 
Siglo XXI 
Bases 
Técnicas 
Muy alta 1,0 AS A A 
Aprobació
n del Plan 
del 
Proyecto 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega de 
órdenes de 
compra 
Preparar 
listado de 
posibles 
proveedor
es 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: 
Descripción de 
requisitos 
Responsab
le 
Fuente Prioridad Versión 
Estado 
actual (vg, 
ca, ad, ag, 
ap, as, cp) 
Estabilidad 
(a, m, b) 
Complejid
ad (a, m, 
b) 
Criterio de 
aceptación 
Necesidades de 
negocio, 
oportunidades, 
metas y objetivos 
Objetivo
s del 
proyecto 
Entregables de 
la edt/wbs 
Diseño del 
producto 
Desarrollo 
del producto 
Casos 
de 
prueba 
Requerimient
o de alto nivel 
Emitir informes 
mensuales sobre 
el avance de la 
implementación 
Soluciones 
Energética
s Paneles 
Siglo XXI 
Contrato Alta 1,0 AC A M 
Aprobació
n del 
informe 
mensual 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega del 
proyecto 
Creación 
de reportes 
estandariz
ados 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
Realizar Control 
Integrado de 
Cambios, con el 
fin de determinar 
el impacto de los 
cambios 
Soluciones 
Energética
s Paneles 
Siglo XXI 
Contrato Alta 1,0 AC A M 
Aprobació
n de la 
capacitaci
ón 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega del 
proyecto 
Programa 
de 
capacitaci
ón 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
Capacitar a los 
habitantes de la 
Ranchería sobre 
el uso de los 
equipos 
Soluciones 
Energética
s Paneles 
Siglo XXI 
Contrato Alta 1,0 AC A M 
Aprobació
n de la 
capacitaci
ón 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega del 
proyecto 
Programa 
de 
capacitaci
ón 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
Protocolo de 
verificación y 
Pruebas de 
preliminares de 
implementación 
Soluciones 
Energética
s Paneles 
Siglo XXI 
Contrato Muy Alta 1,0 AC A A 
Aprobació
n del 
protocolo 
de 
verificació
n 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega del 
proyecto  
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
Entregar 
manuales de 
operación del 
sistema para 
efectuar 
correcciones en 
el proceso de 
implementación 
Soluciones 
Energética
s Paneles 
Siglo XXI 
Contrato Muy Alta 1,0 AC A M 
Aprobació
n del 
Informe 
Final 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega del 
proyecto 
Entrega 
documenta
ción del 
proyecto 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
Presentar un 
informe final con 
el detalle de las 
actividades 
realizadas, 
correcciones 
efectuada y  
Soluciones 
Energética
s Paneles 
Siglo XXI 
Contrato Alta 1,0 AC A M 
Aprobació
n del 
Informe 
Final 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega del 
proyecto 
Creación 
del 
informe 
final 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: 
Descripción de 
requisitos 
Responsab
le 
Fuente Prioridad Versión 
Estado 
actual (vg, 
ca, ad, ag, 
ap, as, cp) 
Estabilidad 
(a, m, b) 
Complejid
ad (a, m, 
b) 
Criterio de 
aceptación 
Necesidades de 
negocio, 
oportunidades, 
metas y objetivos 
Objetivo
s del 
proyecto 
Entregables de 
la edt/wbs 
Diseño del 
producto 
Desarrollo 
del producto 
Casos 
de 
prueba 
Requerimient
o de alto nivel 
resultados 
obtenidos. 
               
Cumplir con los 
acuerdos 
establecidos en la 
oferta técnica y 
económica 
Soluciones 
Energética
s Paneles 
Siglo XXI 
Bases 
Técnicas 
Muy Alta 1,0 AC A M 
Aprobació
n de la 
propuesta 
técnica 
presentada 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega del 
proyecto 
Acta de 
verificació
n 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
los acuerdos 
con la 
Gobernación 
de la Guajira - 
IPSE 
El proyecto debe 
ejecutarse dentro 
de los plazo 
establecidos del 
cronograma 
Soluciones 
Energética
s Paneles 
Siglo XXI 
Contrato Muy Alta 1,0 AC A A 
Aprobació
n del 
cronogram
a 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega de la 
gestión de 
gerencia 
 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
En la etapa de 
prueba se espera 
obtener el menor 
número de 
errores posibles. 
Soluciones 
Energética
s Paneles 
Siglo XXI 
Contrato Muy Alta 1,0 AC A A 
Aprobació
n del 
protocolo 
de 
verificació
n 
Mejorar el servicio 
de energía en la 
ranchería 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
Entrega del 
proyecto 
Acta de 
verificació
n 
Equipo del 
proyecto 
No 
aplica 
Cumplir con 
el Plan del 
Proyecto 
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Anexo B. Matriz PESTLE. 
Factor 
Descripción del 
factor en el 
entorno del 
proyecto 
Fase Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en 
el proyecto? ¿Alguna 
recomendación inicial? I P 
I
m 
C 
C
r 
Mn N I P Mp 
Clima 
Los índices de 
radicación solar 
en la ranchería de 
la Guajira es una 
de las más alta de 
Colombia 
 
X 
     
  X 
Es un aspecto decisivo 
para la implementación y 
puesta en marcha de esta 
solución en la zona de la 
Guajira 
Políticas que 
regulen el sector 
en el que se 
desarrolla el 
proyecto 
Baja inversión 
social para el 
desarrollo 
socioeconómico 
de la población 
objetivo 
X 
 
X 
   
X    
Las políticas 
gubernamentales de la 
región se ven afectadas por 
la corrupción que afecta 
esta zona y poca presencia 
institucional del estado en 
la región 
Geográfico 
Terreno 
topográfico de 
difícil acceso para 
la interconexión 
de redes eléctricas 
  
X X 
  
X    
Por el aumento de los 
costos en el transporte de 
los materiales,  equipos y 
mano de obra calificada 
que se utilizarán para la 
implementación del 
proyecto  
Conflictos 
Índices de 
conflicto armado 
en la región 
(grupos al margen 
de la ley) 
  
X 
  
X 
 
   
Aumento el costo del 
proyecto y tiempo por el 
cobro de “vacunas” de 
grupos armados ilegales  
Demográfico 
Presencia de 
comunidades 
indígenas Wayuu 
  
X X 
  
X    
Comportamientos 
culturales muy arraigados 
a las tradiciones indígenas 
que no permiten fácilmente 
cambios en su entorno  
Expectativas de 
la comunidad 
Mejoramiento de 
calidad de vida de 
la comunidad 
indígena 
 X        X 
Se mejora la calidad de 
vida de los habitantes de la 
comunidad utilizando este 
servicio para el desarrollo  
Relaciones de 
Poder 
Identificar la 
jerarquía de poder 
en la comunidad 
objetivo 
        X  
Al mayor nivel jerárquico 
en una comunidad se debe 
presentar el proyecto 
indicando todos los 
beneficios que traerá para 
el desarrollo de la región, 
con el fin de contar con el 
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Factor 
Descripción del 
factor en el 
entorno del 
proyecto 
Fase Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en 
el proyecto? ¿Alguna 
recomendación inicial? I P 
I
m 
C 
C
r 
Mn N I P Mp 
  X          
 apoyo total y sin 
prevención hacia la 
solución Fotovoltaica 
Político 
Políticas que 
regulen el sector 
en el que se 
desarrolla el 
proyecto 
X X X  X     X 
Teniendo en cuenta que se 
trata de zonas no 
interconectadas, el 
gobierno nacional cuenta 
con Entidades que 
patrocinan y regulan la 
implementación de 
energías alternativas en el 
país. 
Económico 
Condiciones del 
Mercado 
 X X    X    
Teniendo en cuenta que los 
materiales para el proyecto 
son en su mayoría 
importados, la devaluación 
del peso frente al dólar 
puede generar aumento de 
los costos del proyecto. 
Económico 
Principales 
actividades 
económicas 
  X       X 
Al implementar la solución 
la comunidad se podrá 
beneficiar en lo referente a 
contar con refrigeración 
para los alimentos y 
productos perecederos que 
extraen de sus actividades 
económicas, 
principalmente agrícolas. 
Económico 
Niveles de 
productividad 
  X  X     X 
Si se cuenta con energía se 
puede diversificar la 
actividad económica, con 
adquisición de máquinas 
que permitan aumentar la 
producción de productos 
artesanales, minimizando 
costos y tiempos, 
permitiendo mejorar los 
ingresos y calidad de vida. 
Económico 
Niveles de 
consumo 
  X  X      
Al aumentar la producción 
de bienes en la región, 
permite incrementar el 
ingreso familiar, 
impactando 
favorablemente el 
consumo de bienes de 
primera necesidad y  
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Factor 
Descripción del 
factor en el 
entorno del 
proyecto 
Fase Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en 
el proyecto? ¿Alguna 
recomendación inicial? I P 
I
m 
C 
C
r 
Mn N I P Mp 
            
mejora de la calidad de 
vida. 
Económico 
Infraestructura, 
cobertura y 
calidad de los 
servicios públicos  
 X  X      X 
El proyecto permitirá el 
acceso de la comunidad al 
sistema eléctrico 
impactando  
 
 
 
 
 
 
Fase: 
I: Iniciación  
P: Planificación  
Im: Implementación 
C: Control 
Cr: Cierre 
 
Nivel de incidencia: 
Mn: Muy negativo 
N: Negativo 
I: Indiferente 
P: Positivo 
Mp: Muy positivo 
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Anexo C. Presupuesto detallado del proyecto.  
Valor del contrato     
   
1.205.861.903  
Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
MES       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ingresos  Unidad 
Cantida
d 
Valor 
unitario 
                    
Gobernación de la 
Guajira - IPSE 
         301.465.476         301.465.476       301.465.476        
       
301.465.476  
Total ingresos       301.465.476  0  0  301.465.476  0  301.465.476  0  0  0  301.465.476  
                            
Total Costos Fijos Unidad 
Cantida
d 
Valor 
unitario 
1.950.000  1.950.000  1.950.000  8.950.000  7.950.000  1.950.000  1.950.000  1.950.000  1.950.000  7.950.000  
Arriendo Bodega 
Riohacha 
mes 1 1.000.000  0  0  0  1.000.000  0  0  0  0  0  0  
Servicios Públicos 
Bogotá 
mes 10 250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  
Administración 
oficina Bogotá 
mes 10 300.000  300.000  300.000  300.000  300.000  300.000  300.000  300.000  300.000  300.000  300.000  
Suministros de  
papelería  
mes 10 200.000  200.000  200.000  200.000  200.000  200.000  200.000  200.000  200.000  200.000  200.000  
Equipos de 
cómputo 
(Arrendamiento) 
unidad 7 100.000  700.000  700.000  700.000  700.000  700.000  700.000  700.000  700.000  700.000  700.000  
Líneas celulares mes 5 80.000  400.000  400.000  400.000  400.000  400.000  400.000  400.000  400.000  400.000  400.000  
Cafetería mes 1 100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  
Outsourcing 
obreros 
Global 1 12.000.000  0  0  0  0  6.000.000  0  0  0  0  6.000.000  
Transporte de 
carga 
Global 1 6.000.000  0  0  0  6.000.000  0  0  0  0  0  0  
Recursos 
Humanos 
Unidad 
Cantida
d 
Valor 
unitario 
28.150.000  23.650.000  23.650.000  23.650.000  26.650.000  26.650.000  29.650.000  29.650.000  29.650.000  34.150.000  
Gerente del 
proyecto 
mes 1 5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000  
Gerente de 
implementación 
mes 1 4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  
Gerente 
Administrativo y 
financiero 
mes 1 4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  
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Valor del contrato     
   
1.205.861.903  
Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
MES       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ingresos  Unidad 
Cantida
d 
Valor 
unitario 
                    
Abogado mes 0,5 4.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  
Ingeniero Eléctrico mes 1 3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  
Ingeniero Civil mes 1 3.000.000  3.000.000  0  0  0  3.000.000  3.000.000  0  0  0  3.000.000  
Arquitecto mes 0,5 3.000.000  1.500.000  0  0  0  0  0  0  0  0  1.500.000  
Coordinador 
HSEQ 
mes 0,5 3.000.000  1.500.000  1.500.000  1.500.000  1.500.000  1.500.000  1.500.000  1.500.000  1.500.000  1.500.000  1.500.000  
Secretaria mes 0,5 1.300.000  650.000  650.000  650.000  650.000  650.000  650.000  650.000  650.000  650.000  650.000  
Ingeniero 
Electrónico 
mes 1 2.500.000  2.500.000  2.500.000  2.500.000  2.500.000  2.500.000  2.500.000  2.500.000  2.500.000  2.500.000  2.500.000  
Trabajadora Social mes 0,5 2.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  
Técnicos mes 3 2.000.000  0  0  0  0  0  0  6.000.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000  
Viáticos Unidad 
Cantida
d 
Valor 
unitario 
4.200.000  2.400.000  3.600.000  2.400.000  4.200.000  3.000.000  3.600.000  2.400.000  3.600.000  4.200.000  
Gerente del 
proyecto 
día 5 120.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  
Gerente de 
implementación 
día 5 120.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  
Ingeniero Eléctrico día 10 120.000  1.200.000  0  1.200.000  0  1.200.000  0  1.200.000  0  1.200.000  1.200.000  
Ingeniero Civil día 5 120.000  600.000  0  0  0  600.000  600.000  0  0  0  600.000  
Coordinador 
HSEQ 
día 5 120.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  
Trabajadora Social día 5 120.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  600.000  
Costos variables Unidad 
Cantida
d 
Valor 
unitario 
2.400.000  1.600.000  2.000.000  1.600.000  2.400.000  2.000.000  2.000.000  1.600.000  2.000.000  2.400.000  
Tiquetes aéreos Unidad 12 200.000  2.400.000  1.600.000  2.000.000  1.600.000  2.400.000  2.000.000  2.000.000  1.600.000  2.000.000  2.400.000  
Equipos y 
suministros 
Unidad 
Cantida
d 
Valor 
unitario 
0  112.090.000  361.813.338  0  0  0  0  0  0  0  
Paneles solares 
150W/12VDC  
unidad 220 1.129.445    46.200.000  202.278.000  0  0  0  0  0  0  0  
Baterías 150 
Ah/12Vdc 
unidad 110 514.000    28.270.000  28.270.000  0  0  0  0  0  0  0  
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Valor del contrato     
   
1.205.861.903  
Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
MES       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ingresos  Unidad 
Cantida
d 
Valor 
unitario 
                    
Inversor Onda Pura 
2000W/12VDC/11
0AC-Prowatt 2000 
unidad 55 1.024.000    28.160.000  28.160.000  0  0  0  0  0  0  0  
 Reguladores 
30Amp 
Unidad 110 172.000    9.460.000  9.460.000                
Soportes paneles 
Galvanizados 
unidad 55 500.000    0  27.500.000  0  0  0  0  0  0  0  
Gabinetes 
60x40x50cm 
unidad 55 700.000    0  38.500.000  0  0  0  0  0  0  0  
Cable eléctrico 
solar 
Metros 800 7.278    0  5.822.400  0  0  0  0  0  0  0  
Plafones unidad 221 1.400    0  309.400  0  0  0  0  0  0  0  
Tomacorrientes unidad 114 2.169    0  247.266  0  0  0  0  0  0  0  
Interruptores unidad 112 4.681      524.272                
Tablero eléctrico  unidad 55 60.000      3.300.000                
Accesorios de 
montaje 
Global 1 100.000    0  100.000  0  0  0  0  0  0  0  
Tubería PVC 1/2 
pulgada 
unidad 40 21.050    0  842.000  0  0  0  0  0  0  0  
Elementos Sistema 
puesta a tierra - 
SPT 
Unidad 55 300.000    0  16.500.000  0  0  0  0  0  0  0  
Seguros y gastos 
financieros 
Unidad 
Cantida
d 
Valor 
unitario 
632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  632.044  
Gastos de 
gravámenes 
financieros, 
transacciones, 
transferencias 
bancarias y otras. 
mes 10 300.000  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  
Pólizas de 
cumplimiento 
mes 10% 660.040  66.004  66.004  66.004  66.004  66.004  66.004  66.004  66.004  66.004  66.004  
Buen manejo del 
anticipo 
mes 30% 2.714.400  271.440  271.440  271.440  271.440  271.440  271.440  271.440  271.440  271.440  271.440  
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Valor del contrato     
   
1.205.861.903  
Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
MES       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ingresos  Unidad 
Cantida
d 
Valor 
unitario 
                    
Prestaciones 
sociales 
mes 5% 1.485.960  148.596  148.596  148.596  148.596  148.596  148.596  148.596  148.596  148.596  148.596  
Calidad del 
servicio 
mes 10% 660.040  66.004  66.004  66.004  66.004  66.004  66.004  66.004  66.004  66.004  66.004  
Póliza de 
responsabilidad 
civil 
mes   500.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  
Otros Costos Unidad 
Cantida
d 
Valor 
unitario 
4.106.525  15.655.425  43.300.992  4.095.525  4.601.525  3.765.525  4.161.525  3.985.525  4.161.525  5.426.525  
 Reserva de 
Contingencia (11% 
del total del 
proyecto) 
Tiempo 
del 
proyecto  
                        
1    
  4.106.525  15.655.425  43.300.992  4.095.525  4.601.525  3.765.525  4.161.525  3.985.525  4.161.525  5.426.525  
Subtotal año 
                        
1    
  41.438.569  157.977.469  436.946.374  41.327.569  46.433.569  37.997.569  41.993.569  40.217.569  41.993.569  54.758.569  
Impuestos     
Valor 
unitario 
1.272.591  22.587.351  70.600.232  1.321.071  1.487.751  1.181.751  1.231.431  1.165.431  1.231.431  1.611.951  
Subtotal año 
                        
1    
  41.438.569  157.977.469  436.946.374  41.327.569  46.433.569  37.997.569  41.993.569  40.217.569  41.993.569  54.758.569  
IVA 16% año 
                        
1    
  792.327  18.598.727  58.618.461  824.327  792.327  728.327  728.327  664.327  728.327  792.327  
Rte Fuente (Renta 
4%) 
año 
                        
1    
  0  0  0  0  240.000  0  0  0  0  240.000  
Salariales 383-384 año 
                        
1    
  194.235  163.185  163.185  163.185  183.885  183.885  204.585  204.585  204.585  235.635  
Arrendamientos 3,50% 
                        
1    
  0  0  0  35.000  0  0  0  0  0  0  
Compras 2,50% 
                        
1    
  0  2.802.250  9.045.333  0  0  0  0  0  0  0  
Transporte de 
carga 
1,00% 
                        
1    
  0  0  0  60.000  0  0  0  0  0  0  
Rete ICA 0,966% 
Salarios 
año 
                        
1    
  271.929  228.459  228.459  228.459  257.439  257.439  286.419  286.419  286.419  329.889  
Rete ICA Compras mes     14.100  794.730  2.544.793  10.100  14.100  12.100  12.100  10.100  12.100  14.100  
TOTAL 
SOLUCIÓN 
    0  42.711.160  180.564.820  507.546.606  42.648.640  47.921.320  39.179.320  43.225.000  41.383.000  43.225.000  56.370.520  
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Anexo D. Cronograma de ejecución del proyecto.   
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Anexo E. Registro fotográfico comunidad indígena Wayuu Dividivi  
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